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Laajoilla järjestelmähankkeilla on kyseenalainen maine, sillä useat projektit ovat joko 
ylittäneet budjettinsa, ylittäneet aikataulunsa tai keskeytetty kokonaan. Hankkeiden mo-
nimutkaisuus kasvattaa myös epävarmuustekijöiden määrää hankkeen laajuuden arvioin-
nissa. Mitkä tekijät luovat epävarmuutta arviointiin eli kasvattavat muutosten todennä-
köisyyttä? Tässä työssä tutkittiin näiden epävarmuustekijöiden, muutosvaikuttimien, tun-
nistamista ennen järjestelmän käyttöönottoprojektin aloittamista. 
Tutkimuksen toteutettiin haastattelemalla ihmisiä kolmesta eri järjestelmäprojektista sekä 
luomalla kirjallisuuskatsaus järjestelmäprojekteja edeltäviin toimenpiteisiin, kuten hank-
keen käynnistämiseen, esiselvitykseen, vaatimusmäärittelyyn sekä hankintavaiheeseen. 
Työtä varten toteutettiin 9 haastattelua, joissa kartoitettiin näitä projektia edeltäneitä vai-
heita sekä projektin lopputulemaa.  
Yksi esimerkkiprojekti käsitteli laajaa identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmän käyt-
töönottoa eurooppalaisessa ICT-palveluyrityksessä. Kaksi muuta esimerkkiprojektia oli-
vat julkisen organisaation järjestelmähankkeita, joissa hankittiin tuotteistettu ratkaisu tai 
palvelu ilman erillistä kilpailutusta. Toisessa oli kyse uuden asianhallintajärjestelmän 
käyttöönotosta ja toisessa taloushallinnon ulkoistuksesta, johon sisältyi myös uusien ta-
loushallintojärjestelmien käyttöönotto. 
Haastattelujen pohjalta tunnistettiin seuraavat tekijät, joilla on vaikutuksia projektin muu-
tosmäärään, ja jotka olisi tunnistettavissa ennen projektin alkua: monitulkintaiset vaati-
mukset, projektiviestinnässä käytetty kieli, järjestelmätoimittajan projektipäällikön koke-
mus, asiakasorganisaation kyvykkyys tai halukkuus muuttaa prosessejaan, sidosryhmien 
määrä, projektihallinnon suhteellinen osuus työmääräarviosta, järjestelmäintegraatioiden 
määrä, käsiteltävien järjestelmien datamallien tai käsitemallien puuttuminen sekä projek-
tin laajuuden arvioinnissa käytetty arviointimenetelmä. 
Tuloksia ei voida pitää kovin yleistettävinä, sillä tutkitut projektit olivat keskenään eri-
laisia, eikä kahdessa tutkitussa projektissa niiden tuotteistetun luonteen vuoksi voitu hyö-
dyntää asiakkaan omia vaatimusmäärittelyjä. 
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Large system implementation projects have a questionable reputation as many of the pro-
jects have either exceeded their budget, exceeded their schedule or have been forced to 
shut entirely. The complexity of these initiatives also increases the amount of uncertainty 
factors when estimating the size of the project. What are the factors that generate uncer-
tainty and increase the probability of change? This thesis work studies the detection of 
these uncertainty factors or change contributors before the actual implementation project 
is started. 
The study was done by interviewing people from three different ICT-system projects and 
by reviewing existing literature about the phases that precedes project like initiation 
phase, feasibility study, requirements engineering and procurement. A total of 9 inter-
views were conducted for this study to gather information about these preceding phases 
and the outcomes of the projects. 
One of the case studies was about implementing a large-scale identity and access man-
agement system in a European ICT service provider. The other two case studies were 
ICT-system projects conducted in a public organization where the acquired system or 
service was highly standardized and the procurement was done without a public tender 
process. The other case project was about implementing a new case management system 
and the other was about outsourcing the finance functions which included the implemen-
tation of new finance systems. 
Based on the interviews the following factors were recognized that affect the change 
amount in projects and could be noted before the project starts: ambiguous requirements, 
project communication language, experience of the system vendor’s project manager, the 
customer organization’s willingness or ability to change their processes, the amount of 
stakeholders, the relative amount of project governance in the work effort estimates, the 
amount of system integrations, the lack of data models or conceptual models regarding 
the related systems and also the method used to estimate the project size. 
The results can’t be taken as very portable as the examined projects were different com-
pared to each other and two of the couldn’t really utilize the results of the customer’s 
initial requirements gathering due to their standardized nature.  
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TERMIT JA LYHENTEET 
Kokonaisarkkitehtuuri Toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestel-
mien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonai-
suuden rakenne (JUHTA 2009b). Strategisen johtamisen vä-
line, joka kehitettiin parantamaan tietojärjestelmien ja liike-
toiminnan välistä synergiaa. 
 
Teknologia-arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, jonka keskeinen tavoite 
on linjata ja rajata käytettävät tekniset vaihtoehdot, standardit 
ja rakenteet siten, että kokonaisuus tukee parhaalla mahdolli-
sella tavalla organisaation tavoitteita (JUHTA 2009b). 
 
Tietoarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa informaation 
rakenteistamista, organisointia, luokittelua ja välitystä 
(JUHTA 2009b).  
 
 
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin –näkökulma, joka kuvaa orga-
nisaation keskeiset järjestelmät sekä niiden arvioidun 
elinkaaren, kriittisyyden, niiden käyttämät/tuottamat 
tiedot ja suhteet muihin järjestelmiin (JUHTA 2009b). 
 
Vaatimus  Ehto tai kyvykkyys, jonka käyttäjä tarvitsee ratkaistakseen 
ongelman tai saavuttaakseen jonkin tavoitteen (IEEE 2010) 
 
Muutospyyntö Pyyntö kasvattaa tai pienentää projektin laajuutta. Koskee 
pyyntöä muuttaa olemassa olevia määrityksiä, prosesseja, 
suunnitelmia, proseduureja, kustannuksia tai aikatauluja 
(PMBOK 2013). 
 
ICT Lyhenne sanoista Information Communications Technology. 
Viittaa tämän työn kontekstissa tietojärjestelmään tai sen osa-
komponenttiin. 
 
ERP Lyhenne sanoista Enterprise Resource Planning, suomennet-
tuna toiminnanohjausjärjestelmä. ERP-järjestelmä on mo-
nissa yrityksissä keskeinen järjestelmä, jonka avulla pyritään 
yhdistämään ja automatisoimaan yrityksen toiminnan kan-
nalta keskeisiä prosesseja (hankinta, tuotanto, laskutus yms) 
(Ke & Wei 2008). 
 
IDM/ IAM  Tässä työssä näillä lyhenteillä viitataan käsitteisiin Identity 
Management/ Identity and Access Management eli identitee-
tinhallintaan/ identiteetin- ja pääsynhallintaan. 
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1. JOHDANTO 
Tutkin diplomityössäni mitkä asiat myötävaikuttavat järjestelmäprojekteissa muutosten syn-
tyyn, ja miten näitä muutosvaikuttimia voidaan tunnistaa ennen varsinaisen käyttöönottopro-
jektin aloittamista. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena kolmesta eri järjestelmä-
projektista, jotka toteutettiin eri organisaatioissa.  
1.1 Tutkimuksen taustat ja lähtökohdat 
Asiakkailla on paljon odotuksia ja vaatimuksia uudelle järjestelmälle sekä myös sen käyt-
töönottoon liittyvälle projektille. Monesti halutaan tietyt toiminnallisuudet, tiettyyn hin-
taan ja tietyn ajan sisällä toimitettuna. Uuden järjestelmän hankinta on usein yritykselle 
merkittävä investointi niin rahallisesti kuin ajallisestikin. Asiakasorganisaatiolle projektit 
ovat usein myös ainutkertaisia. 
Olen itse työskennellyt useita vuosia laajoissa järjestelmähankkeissa ja johtanut käyttöön-
ottoprojektiin sisältyviä vaatimusmäärittelyjä. Näitä on tyypillisesti edeltänyt asiakkaan 
hankintaa varten tekemät vaatimusmäärittelyt sekä muu olemassa oleva pohjamateriaali, 
joiden tarkkuus ja ajantasaisuus vaihtelee merkittävästi. Ristiriita syntyy siitä, että pro-
jektin hinta muodostuu pitkälti näihin asiakkaan vaatimuksiin pohjautuvaan työmääräar-
vioon. 
Tästä näkökulmasta onkin mielenkiintoista selvittää minkälaisia valmistelevia toimenpi-
teitä järjestelmähankintaa kaavailevat yritykset tekevät ennen hankintapäätöstä ja minkä-
lainen vaikutus näillä on käyttöönottoprojektin aikaisiin muutoksiin. Koska muutoksilla 
on usein vaikutuksia myös projektin työmäärään, keskittyy tutkimus tarkastelemaan teki-
jöitä, joiden perusteella työmääräarviot on laadittu. Tässä tapauksessa työmääräarvioiden 
muodostumisperusteita tarkastellaan vaatimusmäärittelyn (Hofmann & Lehner 2001) 
sekä työmääräarvioinnissa käytetyn menetelmän pohjalta (Ahmed 2012). Lisäksi työssä 
pyritään tarkastelemaan minkälainen vaikutus organisaatioiden kulttuurilla ja kokemuk-
sella on muutosten syntyyn.  
1.2 Rajaukset 
Koska tutkimus keskittyi selvittämään muutosmäärän ennustamista ICT-projektissa, oli 
luonnollista keskittyä projektien ensimmäisiin vaiheisiin. Diplomityössä pyritään hah-
mottamaan potentiaalisia keinoja arvioida muutosmäärää ja muutosten todennäköisyyttä 
jo ennen suunnittelutyön aloittamista. Työssä tarkastellaan erityisesti ennen projektin 
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aloittamista tapahtuvaa vaatimusmäärittelyä sekä näiden vaatimusten pohjalta tehtyä han-
kintaprosessia.  
Työssä ei myöskään keskitytä matemaattisen muutosennustekaavan keksimiseen, vaan 
pyritään tunnistamaan eri tekijöiden vaikutuksia muutosmäärään ja keinoja näiden teki-
jöiden tunnistamiseen ennen projektin aloittamista. Samalla diplomityössä luodaan tar-
kastelu myös siihen, kuinka vakioituja järjestelmähankintaan liittyvät prosessit eri yrityk-
sissä ovat. 
1.3 Tutkimuksen keskeiset ongelmat ja kysymykset 
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko mahdollista tunnistaa jo varhaisessa vai-
heessa potentiaalisia muutoksia aiheuttavia tekijöitä. Muutoksella tarkoitetaan tässä 
työssä alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaa muutosta, jolla on vaikutusta joko aika-
tauluun, toteutuksen laajuuteen, työmäärään tai kaikkiin näistä. 
Eräs keskeinen ongelma on tunnistaa muutosmäärään vaikuttavat tekijät tai näiden teki-
jöiden mahdollisuudet sekä näiden korrelaatio muutoksiin ennen projektin aloittamista, 
jolloin esimerkiksi ensimmäisten työmääräarvioiden muodostaminen edes tyydyttävällä 
tarkkuudella on haastavaa. 
Toisena ongelmana on tunnistaa niin asiakasorganisaation kuin toimittajaorganisaation 
kypsyyden ja kyvykkyyden vaikutus muutosmäärään, ja miten organisaation kypsyyttä ja 
kyvykkyyttä voidaan arvioida. Lisäksi työssä tarkastellaan hieman organisaatiokulttuurin 
vaikutuksia projektin muutosmäärään. 
1.4 Tutkimuksen rakenne 
Tutkimuksen rakenne noudattelee Tampereen yliopiston teknillisen alan töille annettua 
ohjeellista peruspohjaa, jossa alun johdanto antaa lyhyen katsauksen työn sisältöön ja lu-
vun 1 sisältö pohjustaa tutkimusongelman, rajaukset sekä tämän tutkimuksen rakenteen. 
Luvussa kaksi avataan enemmän aihepiiriin liittyvää teoriaa ja tarjotaan tarvittava pohja-
tieto projektien alkumetreillä tapahtuvista prosesseista ja toimenpiteistä. 
Luku kolme kuvaa käytetyn tutkimusmenetelmän sekä tutkimusaineiston. Luku neljä si-
sältää tutkimuksen empiirisen osion eli diplomityöhön osallistuneet projektit. Tämä dip-
lomityö sisältää kolme tutkittua tietojärjestelmäprojektia, jotka olivat jo tätä tutkimusta 
tehtäessä järjestelmän teknisen käyttöönoton osalta päättyneet. 
Viides luku sisältää empiirisen aineiston ja kirjallisuusaineiston pohjalta tehdyn yhteen-
vedon ja pohdinnan, jossa koostetaan tutkimuksen löydökset ja tehdyt johtopäätökset. Li-
säksi luvussa viisi pohditaan mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. Työn lopussa on läh-
deluettelo. 
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2. TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTIN ALKUVAI-
HEET 
Jokaisen projektin käynnistämiselle on aina olemassa jokin peruste ja tämän perusteen ja 
eri vaihtoehtojen selvittäminen vaatii yleensä edes pienimuotoista esiselvitystä. Lisäksi 
ennen varsinaista käyttöönottovaihetta itse järjestelmä on hankittava tai kehitettävä. 
Koska järjestelmien käyttöönottoon sisältyy usein projektiluontoista työtä, on tärkeä ym-
märtää eri projektimenetelmien perusteet. Tässä luvussa tarkastellaan keskeisiä projekti-
menetelmiä sekä varsinaista käyttöönottoa edeltäviä vaiheita. 
2.1 Keskeiset projektimenetelmät 
Menetelmällä tarkoitetaan yleisesti prosessien, toimintatapojen ja sääntöjen muodosta-
maa kokonaisuutta (PMBOK 2013). Projektimenetelmällä tarkoitetaan tämän diplomi-
työn kontekstissa yleisellä tasolla projektissa käytettyjä toimintamalleja ja käytäntöjä. 
Projektimenetelmät voidaan jakaa karkealla tasolla kolmeen pääryhmään: Perinteiset (li-
neaariset) menetelmät, ketterät menetelmät sekä näiden kahden väliset hybridit. Eri me-
netelmissä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joten Boehm & Turner (2004) tunnisti-
vat sopivan menetelmän valintaan viisi keskeistä indikaattoria: Tiimin osaamisen projek-
timenetelmien saralla, muutosten määrä projektissa (dynaamisuus), potentiaalisista vir-
heistä aiheutuvat menetykset (kriittisyys), tiimin koko sekä projektikulttuuri. Näiden vai-
kutukset menetelmän valintaan on kuvattu kuvassa 1. 
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Kuva 1. Oikean projektimenetelmän valintakaavio. Mitä enemmän valinta osuu ul-
kosyrjälle sitä paremmin suunnitelmavetoisempi, lineaarinen menetelmä sopii, 
kun taas kaavion keskiosa suosii ketterää menetelmää. Mukailtu Boehmin & 
Turnerin (2003) kaaviosta.  
Kuvan 1. Kriittisyys-akselin arvot ovat seuraavat: 
 a: Virheet saattavat aiheuttaa useamman elämän menetyksen 
 b: Virheet saattavat aiheuttaa yksittäisen elämän menetyksen 
 c: Suoria pääoman menetyksiä 
 d: Epäsuoria pääoman menetyksiä 
 e: Mukavuus 
 
Vastaavasti tiimin osaamisen asteikon Boehm & Turner (2003) ovat kuvanneet seuraa-
vasti: 
 
 Taso 3: Osaa uudistaa käytettävää menetelmää ennakoimattomissa tilanteissa 
 Taso 2: Osaa soveltaa käytettävää menetelmää ennakoimattomissa tilanteissa 
 Taso 1A: Osaa koulutuksen avulla suorittaa itsenäisesti menetelmän monimutkai-
sempia vaiheita, kuten monimutkaisten integraatioiden toteuttamista ja käyttäjä-
tarinoiden mahduttamista inkrementteihin. Kokemuksen myötä voi nousta tasolle 
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 Taso 1B: Osaa koulutuksen avulla suorittaa prosessimaisesti menetelmän vai-
heita, kuten ohjelmoida yksinkertaisia metodeita, noudattaa koodaamiseen liitty-
viä standardeita ja ajaa testitapauksia. Kokemuksen myötä voi oppia kykyjä ta-
solta 1 A. 
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Amrit Tiwanan ja Mark Keilin ( 2004) tekemässä 720 ohjelmistoprojektia kattavassa tut-
kimuksessa havaittiin, että sopimattoman projektimenetelmän valinta oli suurin yksittäi-
nen projektin epäonnistumiseen vaikuttavista riskeistä. Tästä tehty käänteinen johtopää-
tös oli, että oikean projektimenetelmän valinta näyttelee merkittävää roolia projektin on-
nistumisessa. Toiseksi merkittävin riskitekijä oli asiakkaan vähäinen läsnäolo projektissa, 
joten onnistunut projekti edellyttää myös riittävää resursointia asiakkaan puolelta. 
Perinteiset ja ketterät menetelmät eivät suinkaan poissulje toisiaan, vaan usein näkee käy-
tettävän myös menetelmiä, jotka lainaavat osia molemmista malleista. Tällainen malli on 
esimerkiksi UPEDU malli, joka pohjautuu iteratiiviseen ja inkrementaaliseen RUP-mal-
liin (Rational Unified Process). UPEDU on pääpiirteiltään iteratiivinen eli ketterä mene-
telmä, mutta se sisältää paljon perinteisistä menetelmistä tuttuja dokumentaatiotarpeita ja 
rooleja. UPEDU tosin mainostaa olevansa enemmänkin prosessikehys kuin yksittäinen 
menetelmä (Robillard 2003). 
2.1.1 Perinteiset menetelmät 
Perinteisiksi menetelmiksi lasketaan tässä työssä Wysockin mallin mukaisesti (Wysocki 
2014) lineaariset ja inkrementaaliset menetelmät. Lineaariset menetelmät ovat vaihe ker-
rallaan eteneviä, tarkkaan etukäteissuunnitteluun nojaavia menetelmiä. Lineaarisista me-
netelmistä yhtä tunnetuimmista kutsutaan vesiputousmalliksi. Vesiputousmalli sai al-
kunsa Winston Roycen esitelmästä vuonna 1970. Royce esitteli mallia, joka toimisi vain 
kaikista yksinkertaisimmissa projekteissa ja mainitsi mallin olevan riskialtis sekä virhe-
herkkä. Esitetyssä mallissa jokainen vaihe tulee saada kokonaan valmiiksi ennen siirty-
mistä seuraavaan vaiheeseen. Yhdysvaltain puolustusministeriö ymmärsi Roycen suosit-
tavan esittämäänsä mallia ja otti mallin käyttöön omissa projekteissaan, mistä se hiljalleen 
levisi muillekin toimialoille (Davis 2013, luku 3). Roycen artikkeli uudelleen julkaistiin 
vuonna 1987. Artikkelin vesiputousmallia seuraavalla sivulla oli esitetty malli, jossa jo-
kaisen vaiheen väliin oli kuvattu myös toisen suuntainen palautenuoli. Royce myös to-
teaa, ettei palautteen anto aina ole kahden peräkkäisen vaiheen välistä, vaan palaute voi 
kulkea esimerkiksi testauksesta suunnittelun kautta takaisin ohjelmistovaatimusten mää-
rittelyyn (Royce 1987). 
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Kuva 2. Alkuperäinen vesiputousmalli (suomennettu Roycen artikkelista (1987)). 
Royce korosti dokumentaation tärkeyttä ohjelmistokehityksen hallinnassa. Projektin al-
kuvaiheessa dokumentaatio on yhtä kuin määrittely ja suunnittelu. Roycen analogian mu-
kaan ohjelmistosta tulee huono, mikäli dokumentaatio on huonoa (Royce 1987). Koko 
projektin aikana tulisi tuottaa vähintään kuusi yksilöllistä ja erilaista dokumenttia: Ohjel-
mistovaatimusdokumentti, alustava suunnitteludokumentaatio / määritelmä, rajapintado-
kumentaatio, lopullinen suunnitteludokumentaatio, testaussuunnitelma sekä käyttöohjeet. 
Inkrementaalisissa menetelmissä projektin lopullinen tuotos julkaistaan tuotantoon pie-
nemmissä inkrementeissä, jolloin näkyvää tulosta saadaan ulos aikaisemmin. Inkrement-
tien määrä riippuu projektin laajuudesta. Käytännössä inkrementaalisessa menetelmässä 
yksittäisen inkrementin sisältämiä koodaus, testaus sekä julkaisu & käyttö vaiheita on 
useampia kuin lineaarisessa menetelmässä. Vaatimukset ja suunnittelu toteutetaan käy-
tännössä samalla tavalla kuin lineaarisessa mallissa (Wysocki 2014). 
Perinteisten menetelmien hyvänä puolena pidetään mallin suhteellista helppoutta, sillä se 
ei edellytä merkittävää osaamista itse tiimiltä, eikä projektitiimin tarvitse työskennellä 
samassa tilassa, sillä tehtävät on etukäteen suunniteltu ja aikataulutettu. Tämä vahva etu-
käteissuunnittelu sekä aikataulun ja resurssitarpeiden tunnistaminen jo projektin alkuvai-
heissa lasketaan myös perinteisten mallien hyviin puoliin (Wysocki 2014). Perinteisten 
menetelmien heikkouksia ovat mm. julkaisukelpoisen tuotoksen aikaansaamisen hitaus, 
kustannukset (Wysocki 2014), vaadittu dokumentaation määrä ja tarkkuus (Wysocki 
2014; Hoogendoorn 2014) sekä muutosten vastaanottamisen hankaluus (Wysocki 2014; 
Hoogendoorn 2014; Petersen et al. 2009). 
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2.1.2 Ketterät menetelmät 
Siinä missä perinteiset menetelmät pohjautuvat vahvaan ja kattavaan etukäteissuunnitte-
luun ketterät menetelmät luottavat määrittelyn ja dokumentaation tarkentamiseen projek-
tin edetessä (Wysocki 2014). Taustalla on ajatus siitä, että muutos on normaalia ja Pro-
jektin itsessään pitää kyetä joustamaan ja vastaanottamaan muutoksia projektin edetessä 
(Stober & Hansmann 2010, luku 1.2). Conforton ryhmineen (2016) luoman määritelmän 
mukaan ketteryys tarkoittaa projektiryhmän kyvykkyyttä muuttaa projektisuunnitelmaa 
nopeasti vastatakseen asiakkaan tai sidosryhmän tarpeisiin, markkinoiden tai teknologian 
vaatimuksiin saavuttaakseen paremman projekti- ja tuotesuorituskyvyn innovatiivisessa 
ja dynaamisessa projektiympäristössä. 
Ketterät menetelmät saivat alkunsa alun perin valmistavan teollisuuden puolella 1980-
luvulla julkaistusta Scrum-mallista ja sitä seuranneesta Lean-mallista. Malleissa asiakas 
on toiminnan keskiössä ja kaikki tekeminen, mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle tulisi kit-
keä pois. Mallit korostivat tiivistä tiimipelaamista yhdessä asiakkaan kanssa sekä tiimin 
jäsenten osallistumista toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Ketteryydestä alettiin kuiten-
kin puhumaan vasta 2000-luvun alussa (Davis 2013), kun vuonna 2001 ryhmä ohjelmis-
tokehityksen ammattilaisia kerääntyi yhteen ja muodosti ketterän ohjelmistokehityksen 
julistuksen (engl. Agile Manifesto). Erilaiset ketterät menetelmät ovat sittemmin muodos-
tuneet tämän julistuksen pohjalta (Beck et al. 2001), jonka mukaan ketterässä toiminta-
mallissa arvostetaan: 
 Yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja 
 Toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota 
 Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja 
 Vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa 
Julistus ei suinkaan tarkoita, että esimerkiksi menetelmät, työkalut ja dokumentaatio eivät 
olisi tärkeitä ketterässä projektissa. Julistus pyrkii enemmänkin korostamaan ketterien 
menetelmien ydinfilosofiaa eli fokuksen pitämistä lisäarvon tuottamisessa asiakkaalle 
(Beck et al. 2001). Jotta tieto välittyisi ilman kattavaa dokumentaatiota, korostuu kette-
rissä menetelmissä tiimin välinen tiivis yhteistyö. Tämä tarkoittaa usein projektitiimin ja 
asiakkaan työskentelemistä samassa tilassa (Cockburn & Highsmith 2001). Conforton ja 
kollegoiden (2016) määritelmien pohjalta ketteryys on toimialariippumatonta ja on itses-
sään riippuvainen vain kahdesta tekijästä: Asiakkaan vahvasta osallistumisesta sekä ky-
vystä ja kapasiteetista tehdä nopeita muutoksia projektisuunnitelmaan. Conforton mu-
kaan ketteryyttä ei tulisikaan tarkastella yksinomaan menetelmänä vaan yksittäisenä te-
kijänä projektissa, menetelmästä riippumatta. 
Wysockin (2014, s. 381) mukaan ketterät menetelmät voidaan jakaa iteratiivisiin, mukau-
tuviin (engl. adaptive) tai äärimmäisiin (engl. Extreme) menetelmiin. Menetelmissä on 
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jonkun verran eroja, mutta tämän diplomityön kannalta on tärkeämpää tarkastella kette-
rien menetelmien keskeisiä elementtejä, ja yhteistä näille menetelmille on tekemisen ja-
kaminen iteraatioihin. Iteraatioiden alussa iteraation sisältö suunnitellaan ja tehtäviin liit-
tyvät vaatimukset tarkennetaan tarpeen vaatimalle tasolle. Tämän vuoksi ketterät mene-
telmät ovat erittäin kyvykkäitä vastaan ottamaan muutoksia kesken projektin. Adaptiivi-
sissa malleissa jokaisen iteraation jälkeen tarkastellaan myös projektityön ongelmakohtia 
ja tehdään tarvittavia muutoksia ja korjauksia työskentelymenetelmiin, joskus jopa vaih-
detaan kokonaan projektimallia (Wysocki 2014). 
Esimerkkinä ketterästä menetelmästä toimikoon aiemminkin mainittu Scrum. Scrum poh-
jautuu niin sanottuun tuotteen kehitysjonoon (engl. product backlog), jonne kerätään 
kaikki tuotteeseen liittyvät vaatimukset. Vaatimukset ovat tyypillisesti käyttäjätarinan 
muodossa eli yksittäisessä tarinassa kuvataan yksittäisen käyttäjän näkökulmasta toivottu 
toiminne tai tapahtuma. Vaatimukset koostaa ja muodostaa asiakasta edustava tuotteen 
omistaja. Iteraatioita kutsutaan sprinteiksi, joiden kesto on tyypillisesti kahdesta neljään 
viikkoa. Jokaisen sprintin alussa projektitiimi valitsee kehitysjonosta sprintin aikana to-
teutettavat käyttäjätarinat. Valituista käyttäjätarinoista muodostetaan varsinaiset tehtävät 
ja tarinoihin liittyvät vaatimukset tarkennetaan (Hoogendoorn 2014). 
Sprintin aikana pidetään useita, lyhyitä tilannepalavereja, joita kutsutaan Scrumeiksi. 
Näissä välitetään nopeasti tietoa tekemisestä tiimin sisällä sekä indikoidaan, mikäli joku 
on kohdannut tekemisen pysäyttäviä ongelmia. Sprintin lopuksi pidetään kuluneen sprin-
tin arviointi, missä tarkastellaan tehtyjä toteutuksia. Sprintin lopussa pidetään myös ret-
rospektiivi eli sprintin itsensä tarkastelu: Mikä meni huonosti, mikä meni hyvin, mitä ke-
hitettävää jäi. Scrum:sa ei ole varsinaista projektipäällikköä vaan Scrum Master, jonka 
tehtävänä on valvoa sprinttien toteutumista ja toimia pääasiallisena linkkinä asiakkaan ja 
kehitystiimin välillä sprinttien aikana (Hoogendoorn 2014). 
Myös Barbee Davisin (2013, luku 1) mukaan ketterät projektit ovat joustavampia kuin 
vesiputousmallia noudattelevat projektit ja joustavuus tuo myös nopeutta. Davis viittaa 
QSM Associatesin keväällä 2008 tekemään tutkimukseen, jossa vertailtiin 29:n ketterän 
ja 8 000 suunnitelmavetoisen tai vesiputousmallisen projektin suorituskykyä tuottavuu-
den, markkinoilletuontiajan sekä laadun osalta. Tutkimuksen tuloksena huomattiin, että 
ketterät projektit olivat keskimäärin 37–50 % nopeampia julkaisemaan tuotteita markki-
noille ja 16–25 % tehokkaampia tuottavuudeltaan. Ketterien projektin vähäisen määrän 
suhteessa perinteisin menetelmin toteutettuihin projekteihin huomioiden tästä ei kuiten-
kaan voida tehdä yleistettyjä johtopäätöksiä. 
Ketterien menetelmien hyödyntämisessä on myös haasteensa. Lappi ja Aaltonen (2017) 
tutkivat suomalaisten valtion virastojen pyrkimyksiä kohti ketterämpiä toimintatapoja. 
Tutkimuksessa huomattiin, että ketteräprojektimalli aiheutti haasteita muun muassa pro-
jektin omistajuuksien ja vastuiden määrittelyissä sekä oikeanlaisessa roolituksessa. Van-
9 
hat säädökset ja käytännöt ohjasivat valitsemaan muun muassa projektipäällikön viras-
tonkin puolesta, vaikka tällaista positiota ei varsinaisesti ketterissä menetelmissä ole. Toi-
sessa tutkimuksessa havaittiin, että asiakasorganisaatiot olivat halukkaita hyödyntämään 
ketteriä menetelmiä, mutta nojasivat kommunikaatiossa ja päätöksenteossa hyvin perin-
teisiin menetelmiin (Kropp & Koischwitz 2016). 
Lappi ja Aaltonen (2017) havaitsivat myös, että tuotteen omistajia oli tyypillisesti kaksi: 
liiketoimintanäkökulmaa edustava omistaja sekä tekninen tuotteen omistaja. Tämä duaa-
limalli monimutkaisti kommunikaatiota toimittajan kehitystiimin kanssa. Lisäksi viras-
toissa koettiin, että virastot itse kantavat ketterissä projekteissa valtaosan projektin ris-
keistä siinä missä vesiputousmallisessa projektissa osa riskeistä kyettiin siirtämään tar-
jousvaiheessa toimittajalle. Oikeanlaisia houkuttimia ja sitouttimia toimittajan puolelle ei 
tutkituissa hankkeissa oltu keksitty. Lapin ja Aaltosen löydökset tukevat käsitystä siitä, 
että ketterien menetelmien hyödyntäminen edellyttää usein organisaatiolta laaja-alaisem-
paa toimintatapojen ja toimintakulttuurin muutosta onnistuakseen.  
Lisäksi ketterissä menetelmissä on perinteisiä menetelmiä tärkeämpää, että kehitystiimin 
osaaminen ja kokemustaso on korkea, sillä ketterät menetelmät edellyttävät vahvaa itse-
ohjautuvuutta ja tiimiläiset muun muassa määrittelevät ja suunnittelevat itse iteraatiossa 
toteutettavat tehtävät annettujen reunaehtojen puitteissa. Tämä on huomioitu jo aiemmin 
esitetyssä Boehmin ja Turnerin (2003) menetelmän valintakuvaajassa ja asian nosti myös 
esille Cockburn ja Highsmith (2001). On tutkittu, että kehitystiimin kokoonpanolla on 
merkittävä vaikutus projektin onnistumisen kannalta ketteriä menetelmiä käytettäessä, 
mutta ei niinkään perinteisissä menetelmissä (Ahimbisibwe et al. 2017). 
2.2 Järjestelmähankkeen käynnistäminen 
Julkisen Hallinnon Suosituksissa kuvataan ICT-palveluiden kehittämisen vaiheet, missä 
kehittämiskohteet saadaan kehittämissuunnitelmasta, joka puolestaan hyödyntää koko-
naisarkkitehtuurisuunnittelun tuotoksia (JUHTA 2009b) (Kuva 3). Kokonaisarkkitehtuu-
rin kehittämiseen on oma JHS 179 suositus (JUHTA 2017). Kokonaisarkkitehtuuri on 
käytännössä väline yrityksen tai yhteisön toiminnan rakenteelliseen kuvaamiseen. JHS 
179 -suosituksen mukaan kehittämisen lähtökohtana toimivat strategiset tavoitteet, joiden 
lisäksi kehittämistarpeita syntyy myös jokapäiväisistä ongelmista. Suositus pohjautuu 
laajalti käytössä olevaan TOGAF-kokonaisarkkitehtuurimenetelmästandardiin (The 
Open Group Architecture Framework), jota kehittää The Open Group niminen yhteisö 
(Open Group 2019). 
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) sanoo: ”Viranomaisen on 
julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmista-
miseksi suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua 
ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia 
ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvauksia ja 
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määrityksiä.” (Oikeusministeriö 2011). Toisin sanoen laki velvoittaa julkisen sektorin toi-
mittajaa kuvaamaan ja ylläpitämään kokonaisarkkitehtuuriansa. 
 
Kuva 3. ICT-palvelujen kehittämisen vaiheet. Hanke lähtee liikkeelle kehittämis-
tarpeiden tunnistamisesta ja tarvetunnistuksen tukena käytetään kokonaisarkki-
tehtuurityön tuloksia (JUHTA 2009b). 
 
Kuitenkaan julkisen sektorin hankekäynnistyksissä on harvoin suoraan vaadittu koko-
naisarkkitehtuurisuunnittelun pääasiallisia tavoitteita eli tietojärjestelmien käytön tehos-
tumista sekä tietojärjestelmien yhteensopivuuden parantamista osana hankkeen tavoit-
teita (Lemmetti & Pekkola 2014).  
Ralf Müller (2009) esittää puolestaan mallin, missä projektit käynnistyvät projekti port-
foliosta, jonka sisältö on johdettu yrityksen strategisista tavoitteista. Näistä samaisista ta-
voitteista voidaan myös muodostaa liiketoiminnalliset perusteet yksittäisen projektin 
käynnistämiselle. 
JHS-171 -suosituksen mukaan (JUHTA 2009a) kehittämiskohteiden tunnistaminen edel-
lyttää nykytilan analysointia sekä tavoitetilan kuvaamista. Ennen vaatimusmäärittelytyön 
aloittamista hankintaa varten tulisi tehdä korkeamman tason esiselvitys. Esiselvitysvai-
heessa on keskeistä tunnistaa hankkeen informaatiotarpeet, projektilla tavoiteltavat hyö-
dyt, potentiaaliset kustannukset hankittavasta järjestelmästä sekä sen edellyttämästä lai-
teinfrastruktuurista, palvelusta tai varusohjelmistoista ja muodostaa näiden pohjalta pro-
jektin budjetti sekä määrittää projektin suunniteltu laajuus ja onnistumiskriteerit 
(Chemuturi 2013a). JHS-172 -suosituksessa (JUHTA 2009b) nostetaan vielä esiin johdon 
hyväksynnän hakeminen ja saaminen, tulevan järjestelmän omistajuuden määrittelyn, 
markkinakartoituksen sekä tietoturvallisuuden kartoittamisen osana esiselvitystä. Mark-
kinakartoituksella pyritään selvittämään markkinoilla mahdollisesti olevia toimijoita ja 
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ratkaisuja, joita voitaisiin hankkeessa hyödyntää. Tarjontaa voidaan myös selvittää RFI-
kyselyllä (request for information) tapauksissa, joissa vastaavanlaista toiminnallisuudesta 
ei ole aiempaa kokemusta tai vastaavia referenssejä ei ole tiedossa. Erona JUHTA:n esit-
tämään malliin Chemuturi (2013a) jakaa projektin rakenteen kuuteen vaiheeseen, jossa 
kaksi ensimmäistä on esiselvitys ja projektin hankinta. Hankintaa edeltävää vaatimus-
määrittelyä Chemuturi ei listaa projektin elinkaareen, vaan osaksi projektia. 
2.3 Vaatimukset ja niiden muodostuminen  
Ohjelmistovaatimuksilla kuvataan ohjelmistoon eri sidosryhmien toimesta kohdistettuja 
tarpeita, rajoitteita (Kotonya & Sommerville 1998), odotuksia tai rajapintoja (Chemuturi 
2013b). Vaatimusten laatu ja tarkkuus vaihtelee abstraktista hyvinkin yksityiskohtaiseen 
vaatimukseen, sillä vaatimukset tulevat eri sidosryhmistä ja lähteistä ja eri sidosryhmillä 
on usein vaihteleva kyky muodostaa ja ymmärtää vaatimuksia (Laplante 2013). Kuten 
luvussa 2.1. jo todettiin, asiakkaan tiivis läsnäolo projektissa on suotavaa, sillä asiakkaat 
usein ”tietävät” enemmän mitä osaavat vaatimuksissaan kuvata. Vasta nähdessään jotain 
valmista tai prototyypin omaista asiakkaat osaavat tarkentaa vaatimuksiaan (Tiwana & 
Keil 2004).  
Vaatimukset muodostavat myös pohjan projektin rajaamiselle sekä projektin tehtäville, 
joista muodostetaan varsinainen projektisuunnitelma (PMBOK 2013). Vaatimuksia ei tu-
lisi sekoittaa ICT-järjestelmälle asetettuihin tavoitteisiin, jotka ovat ylemmän tason pää-
määriä ja vaatimukset ovat tavoitteista johdettuja keinoja saavuttaa tuo päämäärä ICT-
järjestelmän avulla (Laplante 2013).  
Vaatimuksia muodostuu useista eri lähteistä: Liiketoimintatavoitteista (Laplante 2013), 
sisäisten sidosryhmien tarpeista ja toiveista, standardeista, organisaation toimintatavoista, 
kansainvälisisistä laeista ja määräyksistä (JUHTA 2009c). Toimintaympäristö itsessään 
asettaa myös rajoituksia, jotka synnyttävät vaatimuksia, Tällaisia rajoitusvaatimuksia 
muodostuu muun muassa olemassa olevasta ICT-infrastruktuurista ja -rajapinnoista, fyy-
sisistä koko- ja tilarajoitteista, voimassa olevista laeista, säädöksistä ja määrityksistä, pro-
jektin kestosta sekä budjetin suuruudesta ja käyttäjien kyvykkyydestä (ISO/IEC/IEEE 
2011).  
Eri lähteistä saatavat vaatimukset voivat olla ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi saadut 
liiketoimintavaatimukset voivat olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa. 
Tämän vuoksi vaatimuksia ei voida sellaisenaan sisällyttää hankkeeseen (Schmidt 2013), 
vaan vaatimuksista analysoidaan ja prosessoidaan projektin tarpeisiin sopivia vaatimuk-
sia vaatimusmäärittelyprosessin avulla (Hull et al. 2011).  
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2.3.1 Vaatimusten luokittelu 
Hallittavuuden parantamiseksi vaatimukset usein luokitellaan ylätasolla toiminnallisiin- 
ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin (IEEE 2010) sekä tarvittaessa näiden tarkempiin ala-
luokkiin, joskaan mitään täysin vakioitua luokittelutapaa ei ole olemassa (Alvarez et al. 
2009). Ei-toiminnalliset vaatimukset liittyvät hankittavan ICT-järjestelmän tekniseen ky-
vykkyyteen, fyysisiin ominaisuuksiin ja suorituskykyyn. Hyvin usein näihin viitataan 
myös teknisinä vaatimuksina (Kuhn 2000), joskin teknisiä vaatimuksia on myös toimin-
nallisissa vaatimuksissa (Alvarez et al. 2009). Muita ei-toiminnallisten vaatimusten ala-
kategorioita ovat mm. tietoturva ja käytettävyysvaatimukset (Ahmed 2012). Vaatimukset 
toimivat myös pohjana eri tasoisille testauksille, mukaan lukien projektin asiakasorgani-
saation toteuttaman hyväksyntätestaus, jonka tarkoitus on käytännössä testata vaadittujen 
asioiden toteutumista (Hull et al. 2011). 
Toiminnalliset vaatimukset kohdistuvat nimensä mukaisesti ohjelmiston toiminnallisuu-
teen eli siihen, miten ohjelmiston tulisi toimia täyttääkseen käyttäjän tarpeet. Jokaisella 
hankkeella on toiminnallisia vaatimuksia (Alvarez et al. 2009). Toiminnallisia vaatimuk-
sia jaotellaan usein myös pakollisiin ydintoiminnallisuuksiin sekä ei pakollisiin lisätoi-
minnallisuuksiin, jotka pohjautuvat enemmän toiveisiin kuin kriittisiin tarpeisiin 
(Chemuturi 2013b). Pelkästään ei-toiminnallisiin vaatimuksiin lukeutuvat laatuvaatimuk-
set voidaan hajottaa vielä useampaan ala-kategoriaan (Abran 2010), mutta luokittelu ei 
ole pakollinen toimenpide, eikä siitä ole välttämättä merkittävää hyötyä kokonaisuuden 
kannalta (Rinzler 2009). Yksi esimerkki luokittelusta on esitetty taulukossa 1.  
Taulukko 1. Alvarez et al (2009) taulukosta muokattu ja suomennettu esimerkkivaati-
musluokittelu. Taulukossa liiketoimintaympäristön tuomat vaatimukset on 
eritelty omaksi luokakseen ja jokainen luokka on pilkottu vielä pienem-
piin vaatimustyyppeihin. 
Luokka Tyyppi Alatyypit 
Liiketoimintaympäristö 
Ulkoinen ympäristö 
Poliittinen ympäristö, lait, kulttuuri sekä ta-
loudelliset tekijät. 
Sisäinen ympäristö 
Liiketoimintatavoitteet, käyttäjien tarpeet ja 
odotukset, liiketoimintavaatimukset. 
Toiminnalliset vaatimukset 
Toiminnallisuudet 
Näkyvät ominaisuudet, jotka järjestelmä 
käyttäjälleen tarjoaa. 
Tekniset edellytykset  
Tekninen kyvykkyys istua olemassa ole-
vaan ympäristöön ja kommunikoida mui-
den järjestelmien kanssa. 
Käyttö 
Ominaisuudet, jotka määrittävät oikeaoppi-
sen käytön. 
Ei-toiminnalliset vaatimukset 
Suorituskyky 
Ominaisuudet, jotka määrittävät miten hy-
vin järjestelmän tulee suoriutua eri tilan-
teista. 
Rajoitukset 
Tapahtumat, joita järjestelmän sisällä ei tu-
lisi tapahtua; Testaus-, suunnittelu- ja im-
plementointi- ja poistovaatimukset. 
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2.3.2 Vaatimusmäärittely 
Chemuturi (2013) jakaa vaatimusmäärittelyn (engl. Requirements Engineering) viiteen 
vaiheeseen: Vaatimusten kerääminen ja kokoaminen, vaatimusten muodostaminen, vaa-
timusten oikeellisuuden ja eheyden varmistaminen sekä vaatimusten jäljittäminen ja ra-
portointi projektin elinkaaren ajan. Lähes vastaavanlaisen tulkinnan vaatimustenhallin-
nasta, joka on kuvattu tarkemmin seuraavassa luvussa, tekee JUHTA (2009b), joka jakaa 
vaatimustenhallinnan neljään päätehtävään: 
1. Vaatimusten kokoaminen ja yhdistäminen eri lähteistä 
2. Kerättyjen vaatimusten analysointi ja muokkaaminen yhtenäiseksi vaatimusdoku-
mentiksi 
3. Vaatimusten analysointi ja mahdolliset lisäselvitykset ja tarvittavien ratkaisujen 
hakeminen 
4. Vaatimusten dokumentointi ja ylläpito koko järjestelmän elinkaaren ajan 
Vaatimusmäärittelyn tarkoituksena on prosessoida alkuperäisistä ja usein hyvin eri laa-
tuisista vaatimuksista projektin tarpeita palvelevia ICT-järjestelmävaatimuksia (Hull et 
al. 2011), joka usein realisoituu vaatimusmäärittelydokumenttina tai -dokumentteina 
(Kotonya & Sommerville 1998). Vaatimusten määrittely kuvataan monesti vesiputous-
mallimaisena prosessina (Kotonya & Sommerville 1998; Thayer & Dorfman 2000, s. 8; 
Chemuturi 2013), jota iteroimalla vaatimukset tarkentuvat (kuva 4). Koska vaatimusmää-
rittely toimii käytännössä pohjana kaikille muille projektin vaiheille, tulisi siihen myös 
osallistua isompi joukko henkilöitä eri rooleissa sekä asiakkaan että toimittajan puolelta. 
Tärkeitä rooleja vaatimusmäärittelyn eri vaiheissa ovat analyytikot, organisaation johto, 
kehittäjät ja suunnittelijat, laadunvarmistus ja testaus, projektijohto sekä tekniset kirjoit-
tajat ja dokumentoijat (Ericsson et al. 2000). 
 
Laatu 
Toiminnallinen laatu, luotettavuus, käytet-
tävyys, tehokkuus, ylläpidettävyys ja siirret-
tävyys 
Tietoturvallisuus 
Suojaus-, haavoittuvuus, palautettavuus 
yms. Vaatimukset. 
Dokumentaatio 
Tekninen dokumentaatio, proseduurien do-
kumentointi, politiikkojen dokumentointi, 
käyttötapausdokumentointi yms. 
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Kuva 4. ISO 29148 -standardi (ISO/IEC/IEEE 2011) kuvaa iteratiivisen prosessi-
ketjun vaatimustenmäärittelylle, jota toistamalla vaatimuksia tulisi selventää. 
Yksittäisten prosessien sisäistä iterointiakin tapahtuu, mutta sitä ei ole kuvattu 
kuvaan selkeyden vuoksi. 
Ketterissä projekteissa vaatimusmäärittely ei kuitenkaan ole aivan lineaarista, sillä yleis-
tettynä ketterissä menetelmissä vaatimusta ei pidetä koskaan valmiina, vaan vaatimukset 
voivat muuttua koska vain (Chemuturi 2013b). Ketterässä mallissa vaatimus muodoste-
taan ensin sille tasolle, että sen pohjalta voidaan tehdä työmääräarvio, ja vasta kun vaati-
musta aletaan implementoimaan päivitetään tarvittavat yksityiskohdat vaatimukseen 
(Hoogendoorn 2014).  
Vaatimusten keruun kannalta on keskeistä tunnistaa kaikki potentiaaliset vaatimusten läh-
teet (Ericsson et al. 2000). Vaatimuksia voidaan kerätä perehtymällä toimintaympäristöön 
ja analysoimalla sitä (Sharma & Pandey 2013), erilaisten sidosryhmähaastatteluiden ja 
työpajojen avulla (ISO/IEC/IEEE 2011; Kotonya & Sommerville 1998; Alvarez et al. 
2009; Chemuturi 2013b; Selvyanti & Bandung 2017), havainnoimalla, tuotedemonstraa-
tioilla ja prototyypeillä (Ericsson et al. 2000) sekä olemassa olevasta dokumentaatiosta 
(prosessit, standardit yms) (Chemuturi 2013b).  
Kerätyt tarpeet ja vaatimukset analysoidaan, jotta niistä tunnistetaan potentiaaliset riskit 
ja niistä strukturoidaan ohjelmistovaatimuksia. Analyysivaiheessa poistetaan myös pääl-
lekkäiset vaatimukset, ristiriidat sekä ei-toteuttamiskelpoiset vaatimukset (Chemuturi 
2013b). Yksi tapa helpottaa saatujen tarpeiden ja vaatimusten kokonaisuutta on kuvata 
niitä käyttötapauksina tai käyttäjätarinoina (Hull et al. 2011). Käyttötapauksista on usein 
myös johdettavissa yksittäisten vaatimusten hyväksyntäkriteerit.  
Vaatimusten analysoinnissa ja muodostamisessa asiakastarpeita pilkotaan pienempiin ja 
tarkempiin kokonaisuuksiin lähtien asiakastarpeista aina ohjelmiston alikomponenttivaa-
timuksiin (kuva 3). Eri tasoiset vaatimukset edellyttävät erilaisia mallinnusmenetelmiä, 
esimerkiksi ICT-järjestelmän toimintaa kuvataan usein datavirtauskaavioilla tai objektien 
välisiä suhteita kuvaavilla ER-diagrammeilla (Entity Relationship Diagram) (Chemuturi 
2013b, luku 13.2. ). On suositeltavaa tehdä mallinnusta ja analyysia rinnakkain hyväk-
syntäprosessin kanssa, sillä myös sidosryhmien tietämys paranee analyysiprosessin ede-
tessä. On hyvin todennäköistä, että uusia näkökulmia ja vaatimuksia tulee vastaan, joten 
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formaali muutoshallintaprosessi asianmukaisine hyväksyntöineen on vahvasti sidoksissa 
jo analysointivaiheeseen ja (Hull et al. 2011). On myös hyvä tiedostaa, että vaatimusten 
tärkeys ja prioriteetti saattaa vaihdella sidosryhmästä riippuen ja vaatimusten prioriteet-
tijärjestykseen vaikuttavat myös vaatimuksen esittäneen henkilön tai sidosryhmän vaiku-
tusvalta ja poliittinen asema organisaatiossa (Kotonya & Sommerville 1998, luku 2.2.1) 
 
Kuva 5. Analysointi ja määritysvaiheessa alkuperäinen tarvekuvaus puretaan tar-
kemman tason vaatimuksiin. Työssä voidaan hyödyntää erilaisia mallinnusme-
netelmiä, jotka auttavat kokonaisuuden hahmottamisessa ja kommunikoinnissa. 
Analyysiprosessin aikana ilmenevät avoimet kysymykset ja päätöstä vaativat 
asiat selvitetään ja ratkotaan (Hull et al. 2011) 
Yhtenä mallina vaatimusten verifioinnissa voidaan mallinnuksen lisäksi käyttää prototy-
pisointia (Sundar 2010). Chemuturin (2013b) mukaan analyysivaiheessa on myös tärkeää 
eri vaatimusten lähteet ja sidosryhmät sekä priorisoida vaatimukset ja erotella pakolliset 
ja ei-pakolliset vaatimukset toisistaan. Tämä helpottaa GAP-analyysin tekemistä tuotteen 
kyvykkyyksien ja asiakkaan vaatimuksien välillä, mikäli kyseessä on valmisohjelmisto. 
Lisäksi priorisointi auttaa myöhemmässä päätöksenteossa yhdistettynä vaatimusten tek-
niseen, taloudelliseen ja aikataululliseen toteuttamiskelpoisuuteen.  
Analysointivaiheessa tulee myös selvittää mahdolliset epäselvyydet ja avoimet kysymyk-
set alkuperäisissä tarpeissa. Tämä tarkoittaa vaatimuksesta muodostettavien käyttöta-
pausten osalta prosessin syötteen ja lopputuleman määrittämistä myös potentiaalisten da-
tan validointisääntöjen osalta. Chemuturi (2013b) nostaa myös esiin tarpeen tunnistaa tar-
vittavat rajapinnat muihin järjestelmiin ja niiltä vaaditut kyvykkyydet. Tämä tarkoittaa 
itse järjestelmien tunnistamista, niistä tarvittavan datan tunnistamista, niihin toimitetta-
van datan tunnistamista sekä rajapinnan käyttämien protokollien tunnistamista. 
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Vaatimusmäärittelyn lopputulemana on jonkinlainen vaatimusdokumentaatio, joka toimii 
projektin perustana mm. projektin rajaamisen ja työmääräarvioinnin osalta ja tätä kautta 
osana mahdollista sopimusta asiakkaan ja toimittajan kanssa (Sundar 2010). Ennen kuin 
vaatimusmäärittelydokumentti voidaan kuitenkaan ottaa projektin pohjaksi, tulee vaati-
musten olla yksiselitteisiä, testattavissa tai verifioitavissa, jäljitettävissä, kokonaisia, joh-
donmukaisia ja tärkeimpien sidosryhmien hyväksymiä (PMBOK 2013). Poikkeuksena 
ketterät menetelmät, joissa työstettävä vaatimukset valitaan sprinttikohtaisesti asiakkaan 
ollessa kiinteästi mukana päätöksen teossa ja ainoastaan valittuja vaatimuksia tarkenne-
taan. Kehitysjonossa olevien vaatimusten ja käyttötapausten ei tarvitse olla täysin aukot-
tomia tai täydellisiä (Hoogendoorn 2014; Douglas 2016).  
Schmidtin (2013) mukaan vaatimusmäärittelyiden pohjalta tulisi dokumentoida ainakin 
seuraavat osa-alueet: 
 Ohjelmiston vaatimusmääritys 
 Alustavaatimukset 
 Rajapintavaatimukset 
 Käyttökuvaukset 
 Toiminnallisuuskuvaukset 
 Toiminnallinen arkkitehtuurikuvaus 
 Fyysiset arkkitehtuurikuvaukset 
 Vaatimusten jäljitettävyysmatriisi 
JHS-suositusten mukaan (JUHTA 2009c) tarvittavat prosessikuvaukset hankittavaan jär-
jestelmään liittyen tulisi olla tehtyinä riittävällä tasolla jo ennen esiselvitystä ja vaatimus-
määrittelyä. Riittävällä tasolla JUHTA tarkoittaa kuvausta, josta käy selkeästi ilmi koko-
naiskuva prosessin vaiheista, osapuolista sekä prosessiin osallistuvista järjestelmistä. Tut-
kimuksissa on myös ilmennyt, että hyvä vaatimusmäärittelydokumentaatio pienentää ris-
kiä epäonnistua projektissa, mutta se ei yksin riitä. Yhdistettynä hyvään kyvykkyyteen 
kerätä vaatimuksia ja hallita odotuksia saavutetaan myös onnistuminen asiakkaan sil-
missä (Ellis & Berry 2013). 
2.3.3 Vaatimustenhallinta 
Vaatimukset muuttuvat suurella todennäköisyydellä ajan myötä ja projektin pitää kyetä 
vastaanottamaan muutokset projektin eri vaiheissa sekä analysoimaan niiden vaikutukset 
jo tehtyihin määrityksiin. Systemaattisella vaatimustenhallinnalla pyritään kokoamaan ja 
ylläpitämään vaatimuksia koko projektin ajan (PMBOK 2013) sekä laajemmin tarkastel-
tuna myös ohjelmiston elinkaaren ajan (Laplante 2013). Vaatimustenhallinta sitoo yhteen 
ICT-järjestelmälle asetetut tavoitteet, odotetut toiminnallisuudet, rajoitteet sekä huolehtii 
eri vaatimusten välisistä suhteista sekä yksittäisten vaatimusten suhteista yksittäisiin ICT-
järjestelmän toiminteisiin (Laplante 2013). JHS:n suosituksissa (JUHTA 2009b; JUHTA 
17 
2009c) vaatimustenhallinta on yksi keskeinen osa kokonaisarkkitehtuurityötä ja se on si-
dottu nyky- ja tavoitetilan kuvauksiin sekä toimenpidesuunnitelmaan. Vaatimustenhal-
linta on myös TOGAF-kokonaisarkkitehtuurimenetelmän keskiössä ja se on sidoksissa 
kaikkiin muihin kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyviin prosesseihin (Open Group 2019). 
Erona vaatimusmäärittelyyn vaatimustenhallinnalla tarkoitetaan vaatimuksiin liittyvän 
kokonaisuuden hallintaa ja koordinointia (Chemuturi 2013b), vaikka näiden käsitteiden 
välillä on osittaista päällekkäisyyttä. Vaatimustenhallinta voitaisiin yleistäen nähdä 
enemmänkin strategisena toimintona siinä missä vaatimusmäärittely on sen operatiivi-
sempi vastine. Vaatimustenhallinnan avulla pyritään huolehtimaan, että hankittava ICT-
järjestelmä vastaa sille asetettuja vaatimuksia ja pienentämään järjestelmähankintaan liit-
tyviä riskejä (JUHTA 2009c).  
Hofmannin ja Lehnerin (2001) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että kokonaisuutena 
vaatimuksiin ja niiden hallintaan käytettiin keskimäärin 15.7 % allokoidusta projekti-
työstä ja jopa 38.6 % projektiin käytetystä ajasta. Schmidtin (Schmidt 2013, s. 156) muk-
aan vaatimusmäärittelyyn käytetyn työmäärän osuus projektista on kasvanut mer-
kittävästi 70-luvulta 90-luvulle siirryttäessä. 70-luvulla vaatimusmäärittelyyn, alustavaan 
suunnitteluun ja tarkkaan suunnitteluun käytettiin keskimäärin 10 % projektiin allo-
koidusta työmäärästä, kun taas 90-luvulla n. 40 % ajasta käytettiin yksinomaan vaatimus-
määrittelyyn. Joidenkin arvioiden mukaan vaatimustenhallintaan kuluu noin 15 % ohjel-
miston kokonaiskustannuksista, eli kun mukana on huomioitu kaikki ohjelmiston elin-
kaaren aikaiset kustannukset (Kotonya & Sommerville 1998). 
2.3.4 Laadukas vaatimus 
Yksinkertaistettuna ISO-standardi määrittelee laadun asetettujen vaatimusten täyttä-
miseksi (IEEE 2010), mutta tämän lisäksi ISO 29148:2011 määrittää useampia edellytyk-
siä laadukkaalle ohjelmistovaatimukselle: 
 Yksiselitteisyys: Vaatimus on esitetty niin, että sen voi tulkita vain yhdellä tavalla 
 Johdonmukainen: Vaatimus ei ole ristiriidassa muiden vaatimusten kanssa 
 Kokonainen: Vaatimus on sellaisenaan todennettavissa sekä kuvaa toiminnalli-
suuden ja ominaisuudet, jotka vastaavat sidosryhmien tarpeita. 
 Yksiköllinen: Yksittäinen vaatimus ei pidä sisällään useampaa vaatimusta. 
 Toteuttamiskelpoinen: Vaatimus on teknisesti toteutettavissa, ei vaadi merkittäviä 
teknologisia edistysaskelia sekä mahtuu asetettuihin rajoitteisiin (esim. kustan-
nukset, aikataulu, lait). 
 Jäljitettävissä: Vaatimus on johdettavissa tiettyyn tai tiettyihin sidosryhmävaati-
mukseen tai -vaatimuksiin, tarpeeseen tai tarpeisiin tai muihin ylemmän tason 
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vaatimuksiin. Vaatimus on myös alaspäin jäljitettävissä tarkempiin ohjelmisto-
vaatimuksiin tai -määrityksiin. Vaatimuksen kaikki hierarkiasuhteet on tunnistettu 
niin, että vaatimus on johdettavissa sen alkuperään sekä implementointiin. 
 Todennettavissa: Vaatimus on kuvattu siten, että on mahdollista todistaa ohjel-
miston toteuttavan sen. Todennettavuus paranee, mikäli vaatimus on mitattavissa. 
Standardi sisältää myös määrityksen tekstuaalisen vaatimuksen muodolle (kuva 6). 
 
Kuva 6. ISO-määritelmä tekstuaalisen vaatimuksen rakenteella. Vapaasti suomen-
nettu ISO 29148 -standardista. 
On kuitenkin huomioitava, että standardin listaamat laadukkaan vaatimuksen edellytykset 
eivät täysin päde ketterissä menetelmissä. Esimerkiksi jäljitettävyyttä ei tarvitse juurikaan 
ylläpitää, koska asiakas osallistuu tiiviisti projektiin ja pääsee huolehtimaan vaatimusten 
implementoimisesta. Ketterissä menetelmissä ongelmaksi muodostuu ennemminkin vaa-
timusten suuri määrä, jolloin niiden priorisoinnin tärkeys korostuu (Iivari & Iivari 2011). 
Vaikka vaatimusten keräämiseen ja hallintaan on olemassa nykyisin omia palveluita ja 
sovelluksiaan, jotka varmasti helpottavat vaatimusten ylläpitoa ja hallintaa, niin ne eivät 
kuitenkaan takaa laadukkaita vaatimuksia (Fitzgerald et al. 2012). 
2.3.5 Tunnistetut haasteet vaatimusmäärittelyssä ja vaatimus-
ten hallinnassa 
Vaatimusten keräämisestä ja määrittelystä on tehty useampia tutkimuksia, joiden mukaan 
kyseessä on erittäin ihmislähtöinen prosessi (Alvarez et al. 2009), ja koska sidosryhmien 
kyvyt ymmärtää vaatimuksia vaihtelevat (Laplante 2013), tulee vaatimusten määritte-
lyssä huomioida myös kohderyhmän ymmärryskyky (Thayer & Dorfman 2000). Thayer 
& Dorfman (2000, s.162-163) mainitsevat ymmärryskyvyn puutteen ongelmaksi vaati-
musmäärittelyssä, sillä ihmiset eivät välttämättä osaa aina kertoa kaikkia tarpeitaan tun-
tematta kehitettävää ratkaisua ja ymmärtämättä kaikkia potentiaalisia toiminnallisuuksia. 
Ongelmat laadukkaiden, oikeellisten, riittävien sekä mitattavien vaatimusten määritte-
lyssä onkin merkittävä haaste (Rinzler 2009). Selvyanti ja Bandung (2017) tiivistivät 
oman tutkimuksensa pohjalta kymmenen keskeisintä ongelmaa ohjelmistovaatimusten 
määrittelyssä ja hallinnassa listaksi: 
 Kommunikaatiovirheet projektin omistajan tarpeiden osalta 
 Ei menetelmää käyttäjätarpeiden tarkkaan ja kokonaisvaltaiseen tunnistamiseen 
 Ei vakioituja mittauksia ja laatumittareita 
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 Epäselvä määritys 
 Tietämyksen puute kyseessä olevasta ohjelmistokehityksen / implementoinnin 
osa-alueesta 
 Tietämyksen puute ohjelmistokehityksen standardeista 
 Puutteellinen kommunikaatio käyttäjien ja teknisten asiantuntijoiden välillä 
 Teknisen osaamisen puute 
 Seurannan ja kontrollin puute 
 Dokumentaation puute 
Ratkaisuksi näihin ongelmiin Selvyanti ja Bandung (2017) ehdottivat ISO-29148:2011 
standardin käyttöönottoa sopivilta osin. Kommunikaatioon liittyviin virheisiin ehdotettiin 
standardin lisäksi vielä erilaisten mallinnustapojen hyödyntämistä tekstuaalisten vaati-
musten tueksi. Standardien käyttöönotto ei kuitenkaan aina tapahdu nopeasti, kuten 
Lemmetti ja Pekkola (2014) havaitsivat omassa tutkimuksessaan, vaikka standardista oli-
sikin apua tunnistettujen ongelmatilanteiden osalta. Lemmetin ja Pekkolan tutkimuksessa 
havaittiin nimittäin puutteita dokumentaatiossa, tyypillisesti prosessikuvausten ja data-
määritysten osalta, vaikkakin näiden kuvaaminen on määritetty kansallisessa kokonais-
arkkitehtuuri -viitekehyksessä. Ongelmat eivät ole kamalasti muuttuneet Ericsson et al. 
(2000) vuonna 1996 teettämästä kyselytutkimuksesta, jonka esiin nostamat ongelmat vaa-
timusmäärittelyssä olivat muutosten jäljitettävyys tiettyihin vaatimuksiin, vaikeus kirjoit-
taa vaatimuksia, ”Feature creep” eli toiminnallisuuksien kontrolloimaton kasvattaminen 
sekä vaatimusten organisoinnin puute. 
Chemuturin (2013) mukaan määrittelytyössä tulisi aina hyödyntää kokenutta kyseessä 
olevan alan liiketoiminta-asiantuntijaa ja hän listaa yhdeksi merkittäväksi ongelmaksi 
puutteellisella osaamisella varustettujen henkilöiden käyttämisen vaatimusmäärittelyn 
liiketoiminta-asiantuntijoina. Chemuturin mukaan liiketoiminta-asiantuntijat omaavat 
usein liian vähän työkokemusta kyseiseltä alalta, ja mikäli taas kokenutta teknistä asian-
tuntijaa käytetään liiketoiminta-analyytikkona, riskinä on teknisen määrityksen sekaan-
tuminen vaatimusmäärittelyn kanssa. Vastaavasti tutkimukset ovat myös osoittaneet, että 
myös projektin omistavalla liiketoimintajohtajalla tulisi olla riittävällä tasolla ymmär-
rystä järjestelmäprojekteista sekä eri teknologioista, sillä myös tällä on positiivinen vai-
kutus projektin onnistumisen kannalta (Engelbrecht et al. 2017). Walia ja Carver (2009) 
ovatkin jakaneet vaatimusvirheiden lähteet kolmeen yläkategoriaan: Inhimilliset virheet, 
prosessivirheet sekä virheet dokumentaatiossa (kuva 7). 
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Kuva 7. Vaatimusvirheiden lähteet Walian ja Carverin mukaan. 
Ketterät menetelmät ovat pyrkineet ratkaisemaan ongelmaa palastelemalla vaatimusten-
määrittelyn tarkentamisen vain sen hetkisen iteraation vaatimuksiin ja vastuu vaatimusten 
määrityksestä ja niiden täyttymisestä on siirretty hyvin vahvasti asiakkaalle (Chemuturi 
2013b). Toisaalta asiakkailla on huomattu taipumusta kuvata varsinaista ratkaisua jo 
osana vaatimusta esimerkiksi piirtämällä mallikuvia näyttökuvista sen sijaan, että ku-
vauksessa kuvattaisiin varsinainen liiketoimintatavoite (Kropp & Koischwitz 2016). 
Myös tietämyksen kasvaminen projektin edetessä helpottaa vaatimusten määritystä vasta 
vaatimuksia implementoitaessa ja samalla menetelmä mahdollistaa vaatimusten muutta-
misen missä tahansa projektin vaiheessa (Hoogendoorn 2014). On tutkittu (MacCormak 
et al. 2001), että varhaisella asiakaspalautteella esimerkiksi prototyyppien avulla on huo-
mattava vaikutus projektin kokonaissuorituskyvyn kannalta. 
2.4 ICT-järjestelmän hankintaprosessi 
Julkisen sektorin hankintoja ja hankintaprosessia ohjaa Suomessa laki julkisista hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397). Tietojärjestelmähankinnoissa 
kaikki yli 60 000 € ylittävät hankinnat ovat lain mukaan kilpailutettava. Laki määrittää 
myös hankinnoille EU-kynnysarvon. Arvon ylittyessä kilpailutus pitää julkaista avoi-
mena koko Euroopan Unionin alueella. Tietojärjestelmiä ja niihin liittyvien projektien 
osalta valtion keskushallintoviranomaisten hankinnoissa EU-kynnysarvona on 134 000 € 
ja muilla julkisilla organisaatioilla kynnysarvo on 207 000 €. Kilpailutus on toteutettava 
noudatellen jotain laissa määriteltyä hankintamenettelyä. Yksi menettelyistä on neuvot-
telumenettely, jonka kulusta on laissa kirjoitettu seuraavasti: 
”Neuvottelumenettelyä käytettäessä hankintayksikön on esitettävä hankintailmoituk-
sessa, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa kuvaus tarpeistaan ja hankittavilta tava-
roilta, palveluilta tai rakennusurakoilta vaadittavista ominaisuuksista sekä ilmoitettava 
93-§:ssä tarkoitetut kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet. Hankintayksikön on li-
säksi ilmoitettava, mitkä kuvauksen osat sisältävät vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien 
tarjousten on täytettävä. Esitettyjen tietojen on oltava riittävän täsmällisiä, jotta toimitta-
jat voivat arvioida hankinnan luonnetta ja laajuutta ja päättää, jättävätkö ne osallistumis-
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hakemuksen. Hankintayksikön on pyydettävä neuvotteluihin valituilta ehdokkailta alus-
tavat tarjoukset, joiden pohjalta neuvottelut käydään. Hankintayksikkö voi vertailla ja 
valita alustavan tarjouksen ilman neuvotteluja, jos tästä mahdollisuudesta on ilmoitettu 
etukäteen hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikkö voi menettelyn 
aikana pyytää tarjoajilta uusia neuvottelujen perusteella mukautettuja tarjouksia.” 
Neuvottelumenettelyssä hankinnan käynnistävä julkinen taho joutuu julkaisemaan vaati-
muksensa haettavasta ratkaisusta tarjouspyynnön yhteydessä. Menettely toki jättää myös 
mahdollisuuden tarkentaa vaatimuksia käytyjen keskustelujen pohjalta. Julkisissa han-
kintamenettelyissä kuitenkin korostuu esivalmisteluvaiheen ja oman vaatimusmäärittelyn 
merkitys, sillä hankintapäätös perustuu yksinomaan toimittajien kykyyn vastata esitettyi-
hin vaatimuksiin koskien järjestelmää, toimittajaa itseään sekä projektia. Laki tosin sane-
lee myös valittavien toimittajien vähimmäisvaatimukset. Menetelmissä on toki sovelta-
misen varaa, ja kuten Leviäkangas kumppaneineen huomasi oman tutkimuksena loppu-
tulemana, hankintaprosessi on siirtymässä entistä enemmän yhteistyölähtöisemmäksi pal-
veluita hankittaessa (Leviäkangas et al. 2013). 
Yksityisellä sektorilla vastaavaa sidonnaisuutta lain määräämään hankintamenettelyyn ei 
ole. Tästä huolimatta yksityiselläkin sektorilla tehdään toimittaja-arviointia ja valintaa 
perustuen muodostettuihin kelpoisuusvaatimuksiin. Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuk-
sessa tarkasteltiin 119 erilaisen projektin valintaperusteita. Tietojärjestelmäprojektihan-
kinnoissa merkittävin valintaperuste oli kustannukset. Toisena oli laatu, kolmantena jous-
tavuus ja vastaamisen nopeus, neljäntenä projektin aikataulu ja vasta viidentenä tuli itse 
teknologia (Creuza et al. 2017). Tämä antaa olettaa, ettei varsinaisen ratkaisuun liittyvän 
vaatimusmäärittelyn painoarvo hankintaa tehtäessä on huomattavasti pienempi kuin esi-
merkiksi tarjouksen kokonaishinnan, vaikkakin laadulla tarkoitetaan tässä asiayhteydessä 
myös toimittajan kykyä vastata esitettyihin vaatimuksiin. 
Hankintaprosessi noudattelee usein vesiputousmallista, lineaarista vaiheistusta, jonka ge-
neerinen esitys on kuvattu kuvassa alla (kuva 8). 
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Kuva 8. Hankintaprosessi vesiputousmallisena. Kuva on vapaasti mukailtu läh-
teestä Jamieson et al. 2006. 
Hankintaprosessin lineaarisuus nojaa pitkälti olettamukseen, että prosessin aikana toimit-
tajalta saatu kustannusarvio toimitettavasta ratkaisusta on tarkka ja se voidaan ottaa sopi-
muksen pohjaksi. Tämä on ristiriidassa työmääräarvioiden yleisen epätarkkuuden kanssa, 
mistä on kirjoitettu enemmän tämän työn luvussa 2.5. Hankintaprosessi voidaan nähdä 
myös omana projektinaan, jolla on tietyt syötteet ja lopputuotokset.  
Hankinnan yhteydessä esitetyt vaatimukset ovat monesti riittämättömiä ja toimittajilla 
saattaisi olla parempi kyvykkyys toteuttaa vaatimusmäärittely hankkeelle. Hankintapro-
sesseihin onkin pyritty löytämään ketteryyttä lisäämällä toimittajavalintaan mukaan mää-
rittelykilpailu, jonka aikana ratkaisun vaatimuksia tarkennettaisiin ja parhaat määritykset 
tehnyt toimittaja valittaisiin myös toteuttajaksi. Ketteryyttä on pyritty tuomaan hankin-
taan myös mallilla, jossa hankinta ja sopimus jaetaan pienempiin osiin. Ensimmäisessä 
osassa toteutetaan ratkaisun ensimmäisiä vaiheita tai vaatimusmäärittelyitä. Tämä mah-
dollistaa seuraavan vaiheen jatkamisen toisen toimittajan kanssa, mikäli kokemukset en-
simmäisestä osasta eivät vastanneet odotuksia (Jamieson et al. 2006). 
Oikealla painottamisella on merkitystä myös projektin onnistumisen arvioinnin kannalta, 
sillä projektin onnistumista mitataan melko pitkälti niin sanotun rautakolmikon (kuva 9) 
perusteella eli laadun, kustannusten ja aikataulun pysyvyydellä.  
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Kuva 9. Projektin tyypilliset rajoitteet, joiden pohjalta projektin onnistumista mita-
taan. Kustannukset ja aikataulu löytyivät lähes joka kirjallisuuslähteestä, mutta 
kolmas tekijä vaihteli. Laatu oli yleisin, mutta mallista löytyy myös variaatioita, 
joissa kolmas tekijä on laajuus (Pollack et al. 2018). 
2.5 Muutos ICT-projekteissa 
Muutoksella tarkoitetaan poikkeamaa alkuperäisistä, hyväksytyistä vaatimuksista, joiden 
perusteella projektille on arvioitu joku kokonaistyömäärä tai kesto (Thayer & Dorfman 
2000, s.428; Chemuturi & Cagley 2010) ja lähestulkoon jokaiseen järjestelmähankkee-
seen sisältyy muutoksia (Chemuturi 2013b; Schmidt 2013). Muutoksella voidaan tarkoit-
taa myös projektin aikataulun muuttamista alkuperäisestä aikatauluarviosta (PMBOK 
2013). Hoogendoorn (2014) arvioi keskimäärin noin 20-25 prosentin vaatimuksista muut-
tuvan projektin aikana. Ketterissä projektimalleissa muutoksia otetaan vastaan aina ite-
raatioiden tai sprinttien välissä. Sen sijaan vesiputousmallisessa projektissa muutosten 
vastaanottaminen on merkittävästi hankalampaa (Petersen et al. 2009). 
Muutos voi olla kokonaan uusi vaatimus tai muutoksella voidaan korjata puutteita alku-
peräisessä vaatimusmäärittelyssä tai virheitä alkuperäisissä vaatimuksissa ja tätä kautta 
muutospyyntöjen määrä toimii myös eräänlaisena indikaattorina vaatimusmäärittelyn laa-
dukkuudesta (Chari & Agrawal 2018). Schmidtin (2013, s. 160) mukaan sidosryhmät 
muuttavat vaatimuksiaan pohjimmiltaan kahdesta syystä: Ymmärrys implementoitavasta 
ratkaisusta paranee projektin edetessä tai liiketoimintaympäristö muuttuu projektin aloi-
tushetkestä. Tämä tukee aiemmissa luvuissa esitettyä väitettä siitä, että monesti asiak-
kaalla ei ole riittävää ymmärrystä hahmottaa kaikkia vaatimuksiaan ymmärtämättä kun-
nolla toimitettavan järjestelmän toiminnallisuuksia ja mahdollisuuksia (Thayer & 
Dorfman 2000). Tämä johtaa väistämättä uusien vaatimusten esiintuloon tai olemassa 
olevien vaatimusten täydentämiseen projektin aikana eli toisin sanoen se kasvattaa muu-
tosmäärää. 
Muutostarpeita voidaan nostaa esiin suullisesti, mutta tuotepäällikön tai projektipäällikön 
tehtävä on huolehtia, ettei muutoksia implementoida ilman asianmukaista analysointia ja 
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dokumentointia, sillä jokaiseen muutokseen sisältyy aina kustannuksia lisääntyvän työ-
määrän, testauksen ja toimitusaikataulun venymisen muodossa. Tätä prosessia kutsutaan 
muutoshallinnaksi (Schmidt 2013). Tavat hallita ja dokumentoida muutosta sovitaan 
usein projektikohtaisesti (PMBOK 2013), mutta useimmissa projektimalleissa muutos-
prosessi käynnistetään muutospyynnöllä, joka taltioidaan muutosrekisteriin (Chemuturi 
& Cagley 2010). 
Muutospyynnön vastaanottamisen jälkeen muutospyynnölle tulisi määritellä muutoksen 
kriittisyys. Kriittisyydellä arvioidaan muutoksen pakollisuutta ja prioriteettia suhteessa 
projektin muihin vaatimuksiin ja mahdollisiin muihin muutospyyntöihin. Kriittisyyden 
arvioinnin jälkeen muutospyynnöstä tulisi toteuttaa vaikutusanalyysi, jossa arvioidaan ai-
nakin muutokset projektin työtehtäviin, mahdolliset ristiriidat muihin vaatimuksiin, muu-
toksen soveltuvuus projektin muihin työpaketteihin, kustannusarvio sekä muutoksella 
saavutettavat hyödyt. Näiden tietojen pohjalta projektin muutoksenhallinnasta vastaava 
taho joko hyväksyy tai hylkää muutoksen (Schmidt 2013). 
Muutoksen tekeminen on aina työläämpää kuin saman asian tekeminen osana alkupe-
räistä vaatimusmääritystä, sillä muutos edellyttää aina taaksepäin palaamista, spesifikaa-
tioiden muuttamista, vaikutusanalyysia ja itse muutoksen implementointia (Chemuturi & 
Cagley 2010). Tästä syystä mahdollisimman iso osa potentiaalisista muutoksista tulisi 
saada kiinni jo suunnitteluvaiheessa, jolloin muutoksen aiheuttama lisätyö ei kasva liian 
suureksi. Kesken projektin tulevat uudet vaatimukset kasvattavat riskiä koko projektin 
laadun heikkenemisestä. Sen sijaan alkuperäisen vaatimusmäärittelyn virheiden ja puut-
teiden paikkaaminen muutospyyntöjen kautta parantaa usein lopputuloksen laadukkuutta, 
eikä aiheuta merkittävästi uusia virheitä kehityksessä (Chari & Agrawal 2018). Muutos-
pyyntöjen rekisteröinti muutoslokiin on tärkeää, sillä sitä kautta voidaan arvioida alkupe-
räisen vaatimusmäärittelyn vakautta sekä muutosten toteuttamiseen käytettyä aikaa suh-
teessa projektin kokonaistyömäärään (Chemuturi & Cagley 2010).  
2.6 Projektin työmäärän arviointi 
Yli tuhannelle ICT-alan ammattilaiselle tehty kyselytutkimus osoitti, että jopa kaksi kol-
masosaa merkittävimmistä ICT-projektien epäonnistumisten syistä voidaan johtaa hei-
kosti tehtyyn projektin työmäärän arviointiin (Jørgensen & Gruschke 2009). Heikko ar-
viointi voi osaltaan johtua puutteista vaatimusmäärittelyssä, jonka on myös osoitettu ole-
van yksi merkittävä syy projektin epäonnistumiselle (Hofmann & Lehner 2001; Thayer 
& Dorfman 2000, s. 160). Projektin ensi vaiheen työmääräarvio on usein epätarkka ja 
arviota tulisikin päivittää projektin edetessä ja tietämyksen parantuessa. Projektin työ-
määrään vaikuttavat projektin kompleksisuus, implementoitavan tai kehitettävän järjes-
telmän laajuus sekä tavoiteltava laatutaso (Ahmed 2012).  
Projektin työmäärän arviointiin on käytössä useita eri menetelmiä, jotka jakautuvat asi-
antuntija-arviointeihin, analogisiin arviointeihin, tehtävien pilkkomiseen tai tilastollisiin 
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arviointeihin. Asiantuntija-arviointi pohjautuu yhden tai useamman asiantuntijan koke-
mus- ja tietoperäiseen arvioon yksittäisen tehtävän kestosta huomioiden samalla mahdol-
liset sidonnaisuudet projektin muihin tehtäviin tai komponentteihin (Trendowicz & 
Jeffery 2014). Analogiset arviot pohjautuvat vahvasti aiemmin toteutuneisiin työmääriin 
vastaavissa projekteissa, joskin myös asiantuntijuutta tarvitaan projektien yhdenmukai-
suuden hahmottamiseen ja mahdolliset erojen huomiointiin arvioinnissa. Tehtävien pa-
lastelu tarkoittaa projektin suunniteltujen tehtävien pilkkomista tarkempiin osiin ja näiden 
arviointia. Mitä tarkemmalle tasolle palastelu voidaan tehdä, sitä tarkemmaksi arvio tyy-
pillisesti saadaan. Tilastolliset menetelmät nojaavat matemaattisiin kaavoihin, joiden lop-
putulemaan voi tyypillisesti vaikuttaa yhtä tai useampaa vakioarvoa säätämällä oman ko-
kemuksen ja tuntuman mukaan (Buglione & Ebert 2011).  
Oikean arviointimallin valitseminen riippuu pitkälti siitä kuinka paljon informaatiota on 
saatavilla alkavasta projektista sekä menneistä, vastaavan kaltaisista projekteista (Ahmed 
2012). Hyvin usein käytetään asiantuntija-arviota projektin laajuuden arvioinnissa. 
(Trendowicz & Jeffery 2014). Ahmedin (2012) mukaan tilastolliset menetelmät toimivat 
hyvin, mikäli pohjalla on aikaisemmin toteutettuja vastaavanlaisia projekteja. Malleja voi 
myös vapaasti yhdistellä, eli tarkistuttaa tehdyn arvion vielä jollain toisella mallilla. Alla 
on esitetty muutama tunnetumpi arviointimenetelmä, jotka kaikki ovat keskenään melko 
erilaisia.  
2.6.1 Työmäärän arviointi toimintopisteiden avulla 
Järjestelmän toiminnallisen laajuuden laskemisella (engl. Functional Size Measurement, 
FSM) voidaan arvioida vaadittavaa työmäärää, järjestelmän kehitykselle tulevaa hintaa, 
ylläpitokustannuksia sekä esimerkiksi uudelleenkäyttöastetta (FISMA 2012). Järjestel-
män toiminnallisen laajuuden yhtenä mittayksikkönä käytetään toimintopisteitä (engl. 
Function Points).  
Mikäli on saatavilla riittävästi informaatiota sekä alkavasta projektista että aiemmin to-
teutetuista projekteista, on toimintopisteanalyysi (engl. Function Points Analysis, lyhenne 
FPA) hyvä vaihtoehto työmäärän arviointiin (Ahmed 2012). Toimintopisteanalyysi kehi-
tettiin jo 70-luvulla ja sitä on sittemmin kehitetty eteenpäin useampaan kertaan. Menetel-
män kehitti Allan Albrecht tavoitteenaan kehittää menetelmä ohjelmistokehitystyömää-
rän arviointiin loppukäyttäjän näkökulmasta (kuva 5). Toimintopisteanalyysi onkin tänä 
päivänä yksi laajimmin käytetty, toimintopisteisiin pohjautuva ohjelmiston toiminnalli-
sen laajuuden laskentamenetelmä, joskaan ei ainoa toimintopistemenetelmä (Lavazza et 
al. 2013). Toimintopisteiden kannalta merkittäviä toiminteita ohjelmistossa ovat datan 
syöttämiseen, muuntamiseen, näyttämiseen ja siirtämiseen liittyvät operaatiot ja nämä tu-
lisi tunnistaa vaatimusdokumentaatiosta (Abran & Dumke 2011; Lavazza et al. 2013).  
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Kuva 10. Toimintopisteiden kannalta keskeiset vaatimusten kohteet yksinkertaisena 
mallina. Kuva on mukailtu Abran & Dumke (2011) ja Lavazza et al. (2013) poh-
jalta. 
Abrainin alkuperäisen mallin jälkeen toimintopisteiden laskemiseen on kehitettyuseam-
pia metodeita, joista vain viisi (5) on saanut oman ISO-standardin: 
1. International Function Point Users Group (IFPUG) toimintopistemetodi 
2. Mark II (MkII) toimintopistemetodi 
3. Netherlands Software Metrics Association (NESMA) toimintopistemetodi 
4. Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) toimin-
topistemetodi 
5. Finnish Software Measurement Association (FiSMA) toimintopistemetodi 
Näistä IPFUG:n metodi mahdollistaa toimintopisteiden laskemisen ilman painotusta sekä 
projektikohtaisen painotuksen kanssa. Ei-painotetussa IPFUG-mallissa ensiksi pitää tun-
nistaa toiminnot toimintotyypeittäin, joita on viisi: Sisäiset loogiset tiedot (engl. Internal 
Logical Files), ulkoiset käyttöliittymät (engl. External Interface Files), ulkoiset lähteet 
(engl. External Inputs), ulkoiset kohteet (engl. External Outputs) sekä ulkoiset kyselyt 
(engl. External queries). Toimintopisteet jaetaan näihin toimintotyyppeihin ja luokitel-
laan kompleksisuuden perusteella joko pieniksi, keskisuuriksi tai suuriksi. Valinnaisessa, 
projektikohtaisessa painotuksessa arvioidaan järjestelmän kompleksisuutta neljäntoista 
projektin kompleksisuuteen liittyvän ominaisuuden kautta ja jokaista ominaisuutta voi 
painottaa välillä 0,65–1,35. Näin olleen painotetuilla toimintopisteillä voi olla 35% ero 
ei-painotettuihin (Czarnacka-Chrobot 2012). Ominaisuuksilla pyritään määrämuotoista-
maan osa ei-toiminnallisista vaatimuksista ((Hill & International Software Benchmarking 
Standards Group 2011). Painotuksessa käytetyt ominaisuudet ovat: 
 Datayhteydet 
 Hajautettu datan käsittely 
 Suorituskyky 
 Paljon käytetty konfiguraatio 
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 Transaktionopeus 
 Online datan syöttö 
 Loppukäyttäjätehokkuus 
 Prosessoinnin kompleksisuus 
 Uudelleen käytettävyys 
 Asennuksen helppous 
 Käytön helppous 
 Useat toimipisteet 
 Muutosten fasilitointi 
IPFUG:n metodin painottamattomat toimintopisteet ovat ainoat ei-painotetut toimintopis-
teet, joille on myönnetty oma ISO 20926 -standardinsa (Czarnacka-Chrobot 2012) ja mo-
net työmäärän arviointimetodit pohjautuvatkin nimenomaan painottamattomiin pisteisiin 
ei-painotettuihin toimintopisteisiin (Lavazza et al. 2013). IPFUGin metodi onkin yleisim-
min käytetty metodi (Hill & International Software Benchmarking Standards Group 
2011). 
Koska eri metodeissa painotettujen toimintopisteiden laskutapa vaihtelee voi laajuuden 
laskemisessa ilmetä pieniä eroavaisuuksia metodista riippuen. FISMA (2012) jakaa toi-
mintopisteet seitsemään toimintoluokkaan, joista jokaiselle on oma laskusääntönsä. Toi-
mintoluokkia on seitsemän ja jokaiselle on oma tunnuskirjain: Vuorovaikutteiset navi-
gointi- ja kyselytoiminnot (q), vuorovaikutteiset syöttötoiminnot (i), yksisuuntaiset tulos-
tetoiminnot (o), lähetettävät liittymätoiminnot (t), vastaanotettavat liittymätoiminnot (f), 
tiedonvarastointitoiminnot (d) sekä algoritmiset toiminnot ja käsittelytoiminnot (a). Esi-
merkkinä annettakoon vuorovaikutteisten navigointi- ja kyselytoimintojen (q) kaava: 
𝑆𝑞 =  𝑎𝑞 +
𝑛
𝑑𝑞
+ 𝑟𝑟/𝑐𝑞 
jossa ”S” on kyselytoiminnon laajuus (kyselytoiminto voi olla esim. alasvetovalikko), ”n” 
on tietoelementtien ja kenttien määrä, ”r” on lukuviitattujen käsitteiden määrä, ”d” toi-
mintoluokkakohtainen yhden FISMA toimintopisteen tuottavien tietoelementtien määrä 
(vakioarvo 7,00), ”c” toimintoluokkakohtainen yhden toimintopisteen tuottava lukuviit-
teiden määrä (vakioarvo 2,00) ja ”a” on perustamisvakio, arvoltaan 0,2 toimintopistettä.  
Toimintopistemetodien haittapuolena nähdään laskennan hitaus ja kalleus. Laskenta edel-
lyttää lukuisten vaatimusdokumentaatioiden läpikäymistä ja hyvää osaamista toiminto-
pistemallista. Arvion mukaan kokenut laskijakaan ei välttämättä saa laskettua kuin noin 
200 toimintopistettä päivässä, jolloin esimerkiksi 1 000 toimintopisteen ohjelmiston laa-
juuden arviointiin kuluisi 5 työpäivää. Toimintopisteiden laskenta ei myöskään ole aivan 
puolueetonta, sillä jopa standardoidut määritelmät antavat tilaa tulkinnalle ja näin lasken-
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nan lopputuloksessa saattaa olla eroja laskijasta riippuen. Kolmas ongelma liittyy toimin-
topistelaskennan perustana toimivien ominaisuuksien keskinäisiin riippuvuuksiin, mikä 
saattaa tehdä tuloksista hieman epäluotettavia (Lavazza et al. 2013).  
2.6.2 COCOMO-malli 
Mikäli aiempaa projektidataa ei ole hyödynnettävissä, mutta aloitettavasta projektista on 
riittävästi tietoa tarjolla, on yksi hyvä arviointimalli COCOMO-malli (Constructive Cost 
Model), joka on vuodesta 1995 lähtien tunnettu myös nimellä COCOMO II (Coombs 
2003). COCOMO-mallissa työmäärä lasketaan tarvittavien koodirivien määrästä sekä 
projektin muista ominaisuuksista. Lisäksi mallissa hyödynnetään toimialan keskiarvoja 
toimintaympäristön vaikutusten arvioinnissa suhteessa työmäärään (Ahmed 2012). CO-
COMO-mallista on sittemmin johdettu myös lukuisia variaatioita (Coombs 2003). 
Coombsin (2003) mukaan COCOMO on suhteellisen yksinkertainen malli käyttää, mutta 
sen suurin puute on arvioinnin pohjautuminen vahvasti koodirivien määrään, joka itses-
sään on arvioitava erikseen, eikä siten välttämättä paranna arvioinnin tarkkuutta yhtään. 
COCOMO-arvioinnin laskukaavassa huomioidaan kokemusperäinen arviointi vapaasti 
valittavan vakioluvun muodossa (A), koodirivien määrä tuhansissa (LOC) sekä työmää-
räkerroin (EM), kuten alla olevassa kaavassa on kuvattu. Lopputulemana saadaan projek-
tin työmäärä henkilökuukausina (PM) 
𝑃𝑀 = 𝐴 × 𝐿𝑂𝐶𝐸 × ∏ 𝐸𝑀𝑖
𝑛
𝑖=1
 
Kaavassa esiintyvä E voidaan johtaa seuravasta kaavasta, missä (B) on myös vapaasti 
valittava vakio ja SK on Skaalakerroin: 
𝐸 = 𝐵 + 0.01 × ∑ 𝑆𝐾𝑗
𝑛
𝑗=1
 
Työmääräkerroin käsittää useita työmäärään vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi ke-
hittäjien osaamistason, henkilöiden vaihtuvuuden projektin aikana ja kehitettävien ohjel-
mistokomponenttien uudelleenkäytettävyys vaatimukset. Esimerkiksi osaava ohjelmisto-
kehitysporukka saa yhteen työmääräkertoimen tekijään jo merkittävästi pienemmän ker-
toimen kuin heikommalla osaamisella varustettu tiimi. Jokaisen tekijän kertoimelle on 
COCOMO-mallissa omat laskukaavansa. Vakiot A ja B ovat olemassa kaavoissa, jotta 
kaavojen välille voidaan muodostaa lineaarinen suhde ja vakioiden arviointi tulee perus-
tua arvioija aiempiin kokemuksiin. COCOMO-malli pitää sisällään myös yksinkertaisen 
kaavan projektin keston arviointiin (Coombs 2003). 
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Skaalakerroin kattaa 5 projektiin laajemmin vaikuttavaa tekijää, jotka on listattu taulu-
kossa 2. 
Taulukko 2. 5 projektin laajuuteen vaikuttavaa tekijää COCOMO-mallin mukaan 
(Coombs 2003). 
Tuttuus (engl. 
precentedness) 
Kuinka lähellä projekti on luonteeltaan aiemmin tehtyjä projekteja 
Kehityksen jous-
tavuus 
Kuinka paljon liikkumavaraa projektissa on kehityksen osalta, kuinka 
kiinteät toiminnallisuus-, suunnittelu- ja aikatauluvaatimukset ovat 
Arkkitehtuuri/ Ris-
kien selvitys 
Kuinka paljon ratkaisun arkkitehtuuriin sisältyy epävarmuutta ja onko ris-
kienhallintasuunnitelma olemassa 
Tiimin yhtenäi-
syys 
Kuinka hyvin eri projektin sidosryhmät työskentelevät keskenään 
Prosessien kyp-
syys 
Kuinka kurinalaisia ja kypsiä prosesseja kehitystyön aikana hyödynne-
tään. Arvioinnissa käytetään CMM-mallia (kuvattu tarkemmin luvussa 3) 
 
Vertailu- ja historiadataa saa myös ostettua anonymisoiduista datalähteistä, kuten Inter-
national Software Benchmarking Standards Groupin (lyh. ISBSG) projektikannasta. 
Kanta sisältää määrämuotoista dataa yli 8000 järjestelmäprojektista. Projekteista on saa-
tavilla ainakin seuraavat tiedot: 
 Projektin kuvaus 
 Projektin koko ja kokoon vaikuttavat tekijät 
 Työmäärä ja työmäärän vaikuttavat tekijät 
 Virheet 
 Projektin aikataulutiedot 
 Työmäärä per vaihe 
 Arkkitehtuuri 
 Käytetyt tekniikat 
 Käytetty dokumentaatio 
 Alustan tiedot 
 
Tietojen tarkkuudesta ja oikeellisuudesta ei tosin ole aina takuuta (Hill & International 
Software Benchmarking Standards Group 2011), sillä ISBG:n jäsenorganisaatiot kirjaa-
vat tiedot omista projekteistaan. 
2.6.3 Wideband Delphi -arviointi 
Wideband Delphi -arviointi on kokemuspohjainen arviointimenetelmä, jossa joukko asi-
antuntijoita arvioi projektin tehtäviä itsenäisesti ja kokoontuu sitten yhdessä keskustele-
maan tehdyistä arvioista ja muodostamaan konsensus lopullisesta arviosta. Mikäli kon-
sensusta ei löydy, niin estimointisessioita jatketaan, kunnes lopullinen arvio saadaan 
muodostettua (Trendowicz & Jeffery 2014). Aivan kuten COCOMO-malli, Wideband 
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Delphi soveltuu hyvin projekteihin, joissa historiadataa ei välttämättä ole saatavilla, mutta 
alkavasta projektista on riittävästi informaatiota (Ahmed 2012) 
Trendowicz ja Jeffery (2014) jakavat Wideband Delphin seitsemään vaiheeseen: 
1. Suunnittelu: Projektipäällikkö määrittää ongelman ja suunnittelee arviointiproses-
sin. Ongelman kuvaus käsittää projektin laajuuden, rajoitteiden ja olettamuksien 
määrittämisen. Suunnitteluvaiheessa tunnistetaan myös projektin työtehtävät 
(WBS). Lisäksi arviointia helpottava aineisto, kuten historiadata kerätään val-
miiksi saataville. Lopuksi projektipäällikkö määrittää ja aikatauluttaa arviointi-
prosessin. 
2. Tiimin muodostus: Projektipäällikkö valitsee koordinaattorin sekä arviointitiimin, 
joka koostuu tyypillisesti 2–7 arvioijasta. Koordinaattorin vastuulla on arviointi-
keskustelujen moderointi sekä arviointien yhdistämisestä. Projektipäällikkö voi 
myös itse toimia koordinaattorina. Arvioijien tulisi omata riittävä osaaminen ar-
vioitavasta järjestelmästä ja edustaa mielellään projektin eri sidosryhmien näkö-
kulmaa, kuten loppukäyttäjän tai projektin sponsorin. Lopuksi projektipäällikkö 
antaa vaiheessa 1 kerätyt aineistot arvioijien käyttöön 
3. Käynnistyspalaveri: Koordinaattori kutsuu koolle käynnistyskokouksen, jossa 
käydään läpi ongelmakuvaus ja muu olemassa oleva aineisto. Lisäksi käynnistys-
kokouksessa sovitaan arvioinnissa käytettävä työmäärän yksikkö. 
4. Itsenäinen valmistelu: Jokainen arvioija suorittaa itsenäisen arvioinnin saadun ai-
neiston pohjalta ja kirjaa myös ylös mahdolliset olettamukset ja avoimet kysy-
mykset. 
5. Arviointisessio: Koordinaattori kutsuu arvioijat koolle ja kerää tehdyt yksittäiset 
arviot ja esittää ne tiimille anonymisoituna. Tämän jälkeen arvioijat keskustelevat 
avoimista kysymyksistä yhdessä ja saattavat muuttaa omia arvioitaan kuitenkaan 
näyttämättä niitä toisille. Tätä keskustelun ja arviointien muuttamisen iterointia 
jatketaan, kunnes koko tiimi on tyytyväinen arvioihin (esim. erilliset arviot ovat 
riittävän lähellä toisiaan tai kaikki ovat päätyneet yhteen arvioon), kukaan ei ha-
luaa enää muuttaa arviotaan tai arviointisessioon varattu aika on päättynyt. 
6. Arvioiden yhdistäminen: Koordinaattori kerää syntyneen materiaalin ja tehdyt ar-
viot yhteen. 
7. Katselmointi: Koordinaattori kutsuu tiimin taas yhteen ja esittää koostetun työ-
määräarvion ja sitä myöten lopullisen työmääräarvion. Katselmoinnista voidaan 
vielä palata estimointisessioon, mikäli tiimi ei pääse yhteisymmärrykseen lopulli-
sesta kokonaistyömäärästä. Katselmoinnissa on myös tarkoitus tehdä retrospek-
tiivi toteutettuun arviointiin, eli luoda katsaus menneeseen toimintaan ja tunnistaa 
arviointiprosessin kehityskohteita. 
Wideband Delphin tyylisiä ryhmäarviointimalleja on olemassa muitakin. Yhteistä näille 
eri malleille on työmääräarvion muodostaminen joukosta useampia asiantuntija-arvioita.  
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2.6.4 Virheet laajuuden arvioinnissa 
Peter Hillin mukaan (Hill & International Software Benchmarking Standards Group 
2011). Laajuuden arviointi voidaan hajottaa työmäärän, kustannusten, projektin keston ja 
ohjelmiston koon arviointiin. Hill tutki arvioidun työmäärän ja projektin keston tark-
kuutta ISBG:n tietokannasta löytämistään 449 projektista, joista oli saatavilla sekä arviot 
että toteumat. Hill havaitsi, että projektien kestot arvioitiin valtaosin hyvin kohdalleen ja 
myöhästyneet projektitkin olivat myöhässä keskimäärin 2 – 3 kuukautta. Sen sijaan työ-
määrä arvioitiin heikoiten. Noin 45 prosenttia projekteista arvioitiin alakanttiin, jos arvion 
ja toteutuman välinen hyväksytty ero oli 10 prosenttia. Jos eroa kasvatti 20 prosenttiin, 
niin alakanttiin arvioineiden määrä kutistui 34 prosenttiin. Yläkanttiin työmäärän arvioi 
13 prosenttia vastaajista (10 prosentin rajalla) ja 9 prosenttia (20 prosentin rajalla). Ylä-
kanttiin arvioidut projektit olivat tosin työmäärältään merkittävästi pienempiä kuin koko 
otosprojektien työmäärän keskiarvo. Kun tarkasteluun otettiin myös ohjelmiston laajuu-
den arvioinnin tarkkuus, niin havaittiin selvä korrelaatio työmäärän arvioinnin tarkkuu-
teen: Jopa 62 prosentissa projekteista, joissa ohjelmiston laajuus oli arvioitu toteutumaa 
pienemmäksi, työmäärä arvioitiin alakanttiin. 
Matemaattiset arviointimallitkaan eivät ole aukottomia, sillä laskennassa hyödynnettävä 
historiadata vastaavanlaisista projekteista ei ole täydellistä. Hillin (2011) mukaan histo-
riadatassa on tunnistettu pääasiassa kolme eri puutetta, jotka ovat hyvin universaaleja: 
 Kaikkia projektin tehtäviä ei ole sisällytetty mukaan 
 Kaikkia mukana olleita työntekijäluokkia ei ole huomioitu mukaan dataan 
 Maksamattomia ylitöitä ei ole huomioitu 
Matemaattisissa malleissa ei myöskään ole usein riskikerrointa mukana, joka osaavan 
projektipäällikön täytyy laskea arvioon mukaan. Monen mallin pohjautuessa pitkälti koo-
dirivien määrään, on myös huomattava, että projektissa on paljon muitakin tehtäviä kuin 
koodaamista ja laskea näiden osuus mukaan myös esimerkiksi erillisellä arvioinnilla 
(Ahmed 2012). Hillin (2011) tutkimuksessa ilmeni myös, että toimintopistearviointeihin 
pohjautuneilla projekteilla oli otosjoukossa hieman parempi tarkkuus projektin arvioin-
nissa, mutta myös suurempi todennäköisyys mennä isommin väärin siinä missä tehtävä-
perustaiseen arviointiin pohjautuneet projektit osuivat harvemmin oikeaan sallittujen 
raja-arvojen puitteissa, mutta arviointivirheiden sattuessa olivat ne pienempiä kuin toi-
mintopisteisiin pohjautuneissa projekteissa. 
MacCormak ja Verganti (2003) jakavat projektin epävarmuustekijät kahteen kategoriaan: 
alustaepävarmuudet ja markkinaepävarmuudet. Alustaepävarmuudet (engl. platform un-
certainty) käsittävät ohjelmiston suunnitteluun ja kehitystyöhön liittyvät epävarmuudet. 
Sen suuruus määräytyy pitkälti tehtävien kehityspanostusten laajuuteen sekä myös siihen, 
kuinka tutusta asiasta on kyse eli paljonko vastaavanlaisia kehitystöitä on tehty ennen. 
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Markkinaepävarmuus (engl. market uncertainty) käsittää kaiken ympäröivän toimin-
taympäristön asettaman epävarmuuden, kuten asiakkaan kokemattomuuden ja sitä kautta 
syntyneet puutteelliset tarvekuvaukset. 
Chemuturi (2009) luettelee kolme merkittävää tekijää, jotka aiheuttavat projektin yliarvi-
ointia. Ensimmäinen tekijä on kaupalliset vaikuttimet, kuten hinta ja toimitusaikataulu. 
Mikäli luvattu toimitusaikataulu ei kohtaa arvioidun keston kanssa, aiheuttaa tämä ylitöitä 
tai ylimääräisten resurssien allokointia, jotta luvattu toimitus aikataulu voitaisiin saavut-
taa. Toisena tekijänä Chemuturi mainitsee johdon ja projektitiimin välisen väärinymmär-
ryksen projektiarviosta. Mikäli projektitiimi ajattelee, että johto ei odota näkevänsä eroa 
arvioidun ja toteutuneen työmäärän välillä, lasketaan työmääriin helposti ylimääräistä. 
Kolmas tekijä on ensimmäisten suuntaa-antavien työmäärä- ja kestoarvioiden käyttö sel-
laisenaan projektissa ilman tarkennuksia. 
Projektin laajuuden arvioimista alakanttiin määrittää Chemuturin mukaan kaksi tekijää. 
Ensimmäinen tekijä on arvioihin lasketun oletetun puskurin poisto tarjousvaiheessa, jotta 
työmäärä näyttää houkuttelevammalta. Tapa on erittäin riskialtis, sillä arvioihin tulisi 
Chemuturin mukaan sisällyttää aina jonkin verran puskuria yllättävän varalle. Toinen te-
kijä on projektin laajuuden väärin ymmärtäminen saatujen vaatimusten perusteella. Tämä 
voi toki johtaa myös yliarviointiin. Väärinymmärrystä voidaan Chemuturin mukaan eh-
käistä hyödyntämällä useamman asiantuntijan arviota projektista tai ainakin useampaa 
asiantuntijaa vaatimusten läpikäymisessä. 
2.7 Organisaation kypsyyden ja kulttuurin vaikutukset 
Organisaation prosessien kypsyyttä voidaan arvioida erilaisten kypsyysmallien kautta. 
Kypsyysmalleja käytetään yrityksissä omien prosessikyvykkyyksien arviointiin ja kehit-
tämiseen tarkoituksena jalostaa prosesseista mahdollisimman tehokkaita. Kypsyysmallin 
avulla voidaan arvioida sekä organisaation kykyä mallintaa prosessejaan että kykyä suo-
riutua prosesseista virheettömästi (Van Looy et al. 2013). Kypsyysmalleja käytetään 
myös arvioimaan kuinka hyvin organisaatio suoriutuu projekteista (Tahri & Drissi-
Kaitouni 2013). On osoitettu, että korkeamman kypsyysasteen yrityksillä on suuremmat 
mahdollisuudet onnistua esimerkiksi ERP-hankkeessa kuin alemman kypsyysasteen 
omaavilla yrityksillä (Schniederjans & Yadav 2013). Kypsyystason avulla voidaan siis 
arvioida toimittajan tai asiakkaan kyvykkyyttä suoriutua projektista, mutta kypsyystason 
nostaminen voisi myös olla järjestelmäprojektilla tavoiteltava asia. 
2.7.1 Capability Maturity Model Integration 
Yksi tunnetuimmista prosessien kypsyysmalleista on Capability Maturity Model eli 
CMM, jonka kehitti alun perin Carnegie Mellon Yliopiston ohjelmistotekniikan laitos. 
Malli ei ohjeista miten joku asia pitää tehdä. Malli ohjaa toimintaa kertomalla mitä pitää 
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tehdä tai saavuttaa, jotta päästään tietylle kypsyystasolle. CMM:n ohjelmistokehitysmal-
lin seuraajaksi kehitettiin tuotekehityksen eri prosesseihin keskittyvä CMMI eli Capabi-
lity Maturity Model Integration (Selleri Silva et al. 2015). CMMI:ssa sisältää tällä het-
kellä kolme ohjelmistokehityksen osa-aluetta: Tuotteiden tai palveluiden kehittäminen 
(CMMI-DEV), Palveluiden käynnistäminen ja hallinta (CMMI-SVC) sekä tuotteiden ja 
palveluiden hankkiminen (CMMI-ACQ). CMMI-mallin avulla voidaan tavoitella erilai-
sia liiketoimintatavoitteita, kuten parantaa tuotteiden toimittamista aikataulussa ja budje-
tissa, vähentää takaisinkutsujen tai tuotevirheiden määrää tietyllä prosenttiosuudella tie-
tyllä ajanjaksolla tai parantaa tuottavuutta tietyllä prosentilla tietyn ajanjakson aikana 
(Chaudhary & Chopra 2017, luku 1.1).  
CMMI määrittelee kyvykkyyden tarkoittavan parantamista tai kehittymistä yksittäisessä 
prosessialueen sisäisessä tehtävässä ja kypsyys taas tarkoittaa laajemmin parantamista tai 
kehittymistä valitulla prosessialueella. Prosessialueita on CMMI:n mukaan 22 erilaista 
(taulukko 3), jotka jaetaan neljään kategoriaan: Projektien hallinta, tekninen toiminta 
(engl. Engineering), prosessien johtaminen sekä tukiprosessit.  
Taulukko 3. Taulukossa on listattu CMMI:n 22 prosessialuetta (Chaudhary & Chopra 
2017). Mukana on myös paljon alueita, joita on käsitelty tämän diplomi-
työn aiemmissa luvuissa. 
Prosessialue Kategoria 
Syysuhteenanalyysi ja ratkaiseminen Tukiprosessit 
Kokoonpanon hallinta Tukiprosessit 
Päätöksenteon analyysi ja ratkaiseminen Tukiprosessit 
Mittaaminen ja analysointi Tukiprosessit 
Prosessien ja tuotteiden laadunvarmistus Tukiprosessit 
Organisaatiotason prosessien määrittely Prosessien johtaminen 
Organisaatiotason prosessien fokus Prosessien johtaminen 
Organisaation kouluttaminen Prosessien johtaminen 
Organisaatiotason prosessien tehokkuus Prosessien johtaminen 
Organisaatiotason prosessien tehokkuuden johtaminen Prosessien johtaminen 
Vaatimustenhallinta Projektien hallinta 
Riskienhallinta Projektien hallinta 
Toimittajasopimusten hallinta Projektien hallinta 
Projektisuunnittelu Projektien hallinta 
Projektin seuranta ja valvonta Projektien hallinta 
Integroitu projektien johtaminen Projektien hallinta 
Määrällinen projektien johtaminen Projektien hallinta 
Vaatimusten kehittäminen Tekninen toiminta 
Tekninen ratkaisu Tekninen toiminta 
Validointi Tekninen toiminta 
Verifiointi Tekninen toiminta 
Tuoteintegraatiot Tekninen toiminta 
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Kehittymistä mitataan portaittain ja CMMI käsittää neljä (4) kyvykkyystasoa ja viisi (5) 
kypsyystasoa (taulukko 4) Alin taso kuvaa yleisesti kertaluonteista ja epäsystemaattista 
toimintaa ja pyrkimys ylemmille kyvykkyys ja kypsyystasolle tarkoittaa pyrkimystä jär-
jestelmällisempään, toistettavampaan ja tehokkaampaan toimintaan. Esimerkiksi kyp-
syystasolla neljä organisaation tulee asettaa mitattavat raja-arvot projektien laadulle ja 
suorituskyvylle, esimerkiksi kuinka monta prosenttia suuntaan tai toiseen on sallittua poi-
keta tehdyistä työmääräarvioista. Ylimmällä kypsyystasolla organisaatio mittaa jatku-
vasti projektiensa suorituskykyä asetettuihin raja-arvoihin suhteutettuna ja kerää tarvitta-
vaa dataa kaikista projekteista, jotta projektitoimintaa voidaan kokonaisvaltaisesti kehit-
tää. Tavoitteena on siis saavuttaa toiminnassa jatkuvan kehittämisen malli (Chaudhary & 
Chopra 2017, luku 2). Perusolettaman mukaan myös tuotteen laadun aiheuttamat suhteel-
liset kustannukset kehitystyöstä tasolla 1 ovat 60% luokkaa ja tasolla 5 enää 20% luokkaa 
(Eickelmann 2004). CMMI:ta hyödyntävä organisaatio voi valita pyrkiikö se nousemaan 
kypsyystasoilla parantamalla yksittäisten tehtävien kyvykkyyksiä (jatkuva malli) vai kes-
kittymällä nostamaan prosessialueita kypsyystasolta toiselle (vaiheistettu malli). Molem-
milla malleilla on sama lopputulos (Chaudhary & Chopra 2017). Kun yritys lähtee ana-
lysoimaan toimintaansa ja valitsemaan CMMI arvioinnin ja sitä kautta prosessikehityksen 
kohdettaan, se voi valita haetaanko kypsyystason nostoa koko organisaatiossa vai yksit-
täisessä liiketoimintayksikössä. 
Taulukko 4. CMMI:n esittämät kyvykkyys ja kypsyystasot (Chaudhary & Chopra 
2017). 
Taso Kyvykkyystasot Kypsyystasot 
Taso 0 Keskeneräinen 
 
Taso 1 Suoriutuva Alustava 
Taso 2 Hallittu Hallittu 
Taso 3 Määritetty Määritetty 
Taso 4 
 
Määrällisesti hallittu 
Taso 5 
 
Optimoitu 
 
CMMI:n perusteella ”kypsän” vaatimustenhallinnan yksi merkittävä edellytys on vaati-
musten kaksisuuntainen jäljitettävyys aina yksittäiseen järjestelmän toiminteeseen ja ta-
kaisin ylöspäin asiakastarpeeseen. Vaatimusten tulisi myös olla selkeästi todennettavia 
tai mitattavia ja vaatimukset tulisi aina olla kaikkien keskeisten sidosryhmien saatavilla. 
Myös muutostenhallinnan kypsyyttä arvioidaan 
CMMI:n hyödyntämisestä myös ketterien menetelmien kanssa on saatu hyviä tuloksia. 
Tutkimusten mukaan CMMI-mallin hyödyntäminen ketterissä menetelmissä parantaa 
prosessien ymmärrettävyyttä, kustannustehokkuutta, prosessien keskinäistä toimintaa, 
asiakastyytyväisyyttä sekä vähentää tuotevirheitä. Osa yrityksistä on alun perin siirtynyt 
ketteriin menetelmiin pyrkiessään CMMI:n kypsyystasoille 2 ja 3, mutta tutkimuksen 
mukaan pelkkä ketterien menetelmien hyödyntäminen ei mahdollista CMMI:n tasoilla 
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ylenemistä, vaan edellyttää myös järjestelmällistä prosessien kehittämistä eli dokumen-
tointia, seurantaa sekä systemaattista kehittämismallia, jonka avulla voidaan varmistaa 
prosessien tehokkuus ketteryyden arvoja hylkäämättä (Selleri Silva et al. 2015). 
2.7.2 Muita kypsyysmalleja 
CMM voidaan nähdä eräänlaisena kypsyysmallien kantaisänä ja siitä on jalostettu useita 
variaatioita, jotka eivät varsinaisesti ole omia kypsyysmallejaan vaan enemmänkin 
CMM:n laajennuksia. Esimerkiksi tutkimusyhtiö Gartner on julkaissut vuonna 2010 kyp-
syysmallin projektiportfolion hallintaan liittyen, joka arvioi kypsyyttä viidessä dimensi-
ossa viisitasoisella asteikolla. Dimensioita ovat ihmiset ja roolit, käytännöt ja prosessit, 
teknologia, taloudellinen hallinta sekä henkilöiden väliset suhteet (Tahri & Drissi-
Kaitouni 2013). CMM:a on sovellettu myös hyvin erikoistuneisiin osa-alueisiin, kuten 
esimerkiksi Kuppinger Colen kehittämä identiteetin ja pääsynhallinnan prosessien kyp-
syysmalli osoittaa (Walther 2014). 
Myös vaatimusmäärittelyprosessien kypsyyttä arvioimaan on kehitetty omia mallejaan, 
kuten IAG Consulting yrityksen kehittämä RDM-kypsyysmalli (Requirements Definition 
and Management). Malli arvioi kypsyyttä asteikolla yhdestä viiteen kuudessa eri dimen-
siossa: prosessit, henkilökunnan osaaminen, teknologia, toimintatavat ja tekniikat, orga-
nisaatio sekä viimeisenä tuotokset ja tulokset (Ellis & Berry 2013). Mallia hyödyntävillä, 
korkeamman kypsyystason yrityksillä on tutkimuksissa havaittu merkittävästi parempi 
todennäköisyys saada projektit valmiiksi aikataulussa, budjetissa ja vaadituilla ominai-
suuksilla (Ellis & Berry 2013). 
Projektien, ohjelmien ja projektiportfolioiden hallintaprosessien kypsyyden arviointiin on 
kehitetty useita erilaisia kypsyysmalleja, kuten P3M3 ja OPM3. OPM3-kypsyysmalli on 
Project Management Instituten kehittämä. Lyhenne OPM tulee sanoista Organisational 
Project Management ja projektiportfolionhallinnan lisäksi OPM3-malli tarjoaa työkalut 
myös itse projektinhallintaan ja yksittäistä projektia laajemman ohjelman hallintaan liit-
tyvien prosessien arviointiin (Young et al. 2014). OPM3-mallissa ei kypsyyttä arvioida 
viisiportaisella asteikolla, vaan malli tarjoaa ison joukon parhaita käytäntöjä liittyen toi-
mintojen standardointiin, mittaamiseen, kontrollointiin ja kehittämiseen, ja näiden par-
haiden käytäntöjen olemassa olosta saa joko pisteen tai ei. Ensimmäinen vaihe on stan-
dardoida toiminto, sen jälkeen luoda keinot mitata ja seurata sen toimivuutta, sitten kont-
rollit toiminnon hallitsemiseksi ja vakauttamiseksi ja viimeinen vaihe on toiminteen jat-
kuvan kehittämisen malli. Yksi tällainen paras käytäntö standardoinnin saralla on vaki-
oidun vaatimusmäärittelyprosessin hyödyntäminen projekteissa. Vastaavasti saman pro-
sessin toiminnan mittaus ja seuranta muodostaa yhden parhaan käytännön lisää (Project 
Management Institute 2013). 
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2.7.3 Organisaatiokulttuurin vaikutukset projekteihin 
Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan yksinkertaistettuna ihmisten yhteisiä arvoja ja aja-
tuksia, jotka ohjaavat myös yhdenmukaiseen tapaan toimia erilaisissa tilanteissa. Yksit-
täisen kulttuurin sisällä voi olla myös pienempiä makro- ja mikrokulttuureja esimerkiksi 
tiimitasolla. Kulttuurin yksiselitteinen määrittäminen on hankalaa, sillä kulttuuri on itses-
sään monimutkainen käsite ja ymmärretään monin eri tavoin (Schein & Schein 2016, s. 
4-6). Eräässä Stephen Robbinsin ja Nancy Langtonin vuonna 2001 kirjoittamassa kirjassa 
oli pyritty koostamaan seitsemän organisaatiokulttuurin muodostavaa tekijää, joista tut-
kijat olivat valtaosin yhtämielisiä. Näitä tekijöitä olivat altistuminen innovoinnille ja ris-
kin otto, paneutuminen yksityiskohtiin, lopputulema-keskeinen suuntautuminen, henki-
löjohtamisen suuntautuminen, tiimityöskentelyn  
Kerstin ja Errikos Siakas (2007) luokittelivat eri tyyppiset organisaatiokulttuurit neljään 
kategoriaan. Näiden eroja kuvatiin mm. valtaerojen - kuinka iso valta ero tavallisen työn-
tekijän ja ylimmän johdon välillä on – sekä epävarmuuden välttämisen kautta.:  
 Klaani: Suuret valtaerot, mutta epävarmuuksia ei pyritä välttelemään. Työnteki-
jöitä kannustetaan tekemään yhteistyötä eri tasoilla. Organisaatio tarjoaa työnte-
kijöille turvaa ja uskollisuutta. Ryhmähenkeä ja ryhmään kuuluvuutta koroste-
taan. Perinteet sekä tuntemus siitä, että on osa organisaatiota pitää työntekijät yh-
dessä. 
 Hierarkkinen: Suuret valtaerot ja epävarmuuksia pyritään välttämään. Nojautuu 
selkeään vastuunjakoon ja komentoketjuun. Jokaisella työntekijällä on oma vas-
tuunsa. Toiminta on hyvin formaalia ja henkilön statusta arvostetaan. Organisaa-
tio keskittyy vahvasti tuotteeseen.  
 Demokraattinen: Pienet valtaerot ja epävarmuuksia ei pyritä välttämään. Organi-
saatiorakenne on hyvin horisontaalinen ja työntekijöitä kannustetaan osallistu-
maan päätöksentekoon, joka kannustaa aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen. Or-
ganisaatio toimii hyvin joustavasti ja kykenee mukautumaan erilaisiin tilanteisiin. 
Organisaatio on hyvin ihmislähtöinen.  
 Kurinalainen: Pienet valtaerot, mutta epävarmuuksia pyritään välttämään. Orga-
nisaatio on rakenteeltaan hyvin formaali ja myös toimintatavat ovat formaaleja. 
Johtajat ovat kovia tekemään myös itse. Työtekijöillä korostuu vahva itsekuri sekä 
itseohjautuvuus. Toiminta on tehokkuuskeskeistä. Tällaiset organisaatiot ovat 
usein toimintatapa- ja projektilähtöisiä. 
Organisaatiokulttuurit muodostuvat usein organisaation perustajien ajatuksista, arvoista 
ja toimintatavoista. Organisaation muut johtavat toimivat merkittävinä kulttuurin eteen-
päin viejinä ja kehittäjinä (Schein & Schein 2016, s. 127-192). Weiling Ke ja Kwok Wei 
(2008) löysivät omassa tutkimuksessaan yhtäläisyyksiä ylimmän johdon kyvyssä 
vaikuttaa organisaatiokulttuuriin sekä ERP-järjestelmähankkeessa onnistumisen välillä. 
Mitä parempi kyky vaikuttaa kulttuurillisiin tekijöihin esimerkiksi luomalla selkeä visio 
37 
hankkeelle, niin sitä parempi todennäköisyys onnistua. ERP-hankkeessa pitää huomioida 
organisaation eri yksiköiden ideat ja tarpeet ja tätä varten tulisi jokaisesta yksiköstä löytää 
se avainhenkilö, joka haluaa ja kykenee ajamaan toiminnanohjauksen visiota eteenpäin 
omassa yksikössään. 
Eräs tutkimusten kohde on ollut ICT-järjestelmien sopivuus organisaation kulttuuriin. 
Esimerkiksi itsepalvelutoiminteisiin pohjautuvat ja prosessikeskeiset järjestelmät eivät 
välttämättä saavuta kaikkia odotettuja hyötyjä implementoitaessa tiimiorientoituneisiin 
organisaatioihin, joissa on totuttu tiettyjen osastojen hoitavan tietyt toiminnot (Bunker et 
al. 2007). Myös käytettävän projektimenetelmän tulisi istua organisaation kulttuuriin, ja 
esimerkiksi ketterillä menetelmillä on parhaat toimintaedellytykset demokraattisissa or-
ganisaatiokulttuureissa (Siakas & Siakas 2007). Myös Ke ja Wei (2008) viittaavat omassa 
tutkimuksessaan aiempien tutkimuksien havaintoihin kulttuurin merkityksestä järjestel-
mähankkeen onnistumiselle: mikäli järjestelmän oletuksena tarjoamat toimintamallit ei-
vät istu organisaation toimintakulttuuriin voi järjestelmän hyödyntäminen jäädä vähälle 
tai sitten järjestelmää muutetaan sopimaan paremmin organisaation kulttuuriin. 
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tämä kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena. Tapaustutkimus ei 
itsessään ole tutkimusmetodi, vaan enneminkin tutkimusstrategia. Koska tapaustutkimuk-
sessa tarkastellaan tyypillisesti monimutkaisia ilmiöitä, se soveltuu hyvin tutkimukseen, 
jossa pyritään selvittämään jotain entuudestaan tuntematonta asiaa. Tapaustutkimuksen 
avulla pyritään tyypillisesti vastaamaan kysymykseen miten ja miksi (Bamberg et al. 
2007). Haettaville projekteille oli aluksi seuraavat, melko karkeat vaatimukset, joiden 
avulla pyrittiin löytämään keskenään vertailukelpoisia projekteja: 
 Käyttöönoton edellyttämä työmäärä oli yli 60 henkilötyöpäivää. 
 Järjestelmä, jota oltiin ottamassa käyttöön, oli uusi eli kyse ei ole versiopäivityk-
sestä 
 Käyttöönottoprojekti oli saatu päätökseen. 
 Käyttöönotettu järjestelmä oli kaupallinen ratkaisu eli projekti ei ollut puhdas oh-
jelmistokehitysprojekti. 
 Haasteltavia henkilöitä tulisi olla 2 – 4, joista jokainen on ollut projektissa mukana 
alusta asti. 
Sopivia projekteja tiedusteltiin suoraan eri organisaatioilta sähköpostitse ja suoraan pu-
helimitse. Vain kolme organisaatiota suostui mukaan määräaikaan mennessä. Empiirinen 
tausta-aineisto hankittiin kohdennetuilla teemahaastatteluilla joulukuun 2018 ja tammi-
kuun 2019 välisenä aikana. Itse haastattelut toteutettiin joko paikan päällä tai Microsoftin 
Skype for Business etäneuvottelusovelluksen avulla. Haastattelut nauhoitettiin ja nauhoi-
tukset litteroitiin kokonaisuudessaan. Ainoastaan haastattelun viimeisen vastauksen jäl-
keinen osuus saatettiin jättää litteroinnista pois tarpeettomana. Litterointitarkkuudessa 
keskityttiin enemmän vastausten sisältöön, vaikkakin osa selkeämmistä välisanoista ja 
kesken jääneistä lauseista otettiinkin litterointiin mukaan.  
Litteroinnin tarkkuus sijoittuu jonnekin sisältöanalyysin ja diskursiivisen analyysin vä-
lille (Hyvärinen et al. 2017). Kieliasu noudattelee haastateltavien sanoja, eikä tekstiä kor-
jattu kirjakielelle. Joitain toistuvia täytesanoja poistettiin, jotta teksti säilyisi luettavana, 
mutta asiasisältö muuttumattomana. Tämän tarkemmalle litteroinnille ei tutkimuksen 
päämäärän kannalta nähty tarvetta. Koska yksi tutkittava tapaus haastateltiin englanniksi 
on myös haastattelussa saadut vastaukset ja niistä tähän työhön poimitut lainaukset eng-
lanniksi, jotta asiasisältö ei vahingossakaan muuttuisi käännettäessä. 
Jokaisesta projektista saatiin kolme haastateltavaa, joten kaikkineen tutkimusta varten to-
teutettiin 9 haastattelua. Haastattelujen kesto vaihteli noin 30 minuutista 60 minuuttiin. 
Haastattelujen pohjaksi rakennettiin kysymyspatteristo, joka toimi enemmänkin haastat-
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telijan muistilistana haastattelujen kuluessa. Haastateltaville toimitettiin ennen haastatte-
lua lyhyt esitietolomake (liite B), jonka avulla kerättiin pohjatiedot organisaatiosta, pro-
jektista sekä henkilöstä itsestään. Saatujen esitietojen pohjalta varsinaisen haastattelun 
kulkua saatettiin myös muuttaa haastateltavan roolin ja kokemuksen perusteella. Analyy-
sivaiheessa havaittuja aukkoja ja epäselvyyksiä tarkennettiin ja varmennettiin vielä eril-
lisillä sähköpostiviestin esitetyillä kysymyksillä. Haastatteluissa kartoitettiin projektin al-
kuvaihetta sekä lopullista toteumaa, jotta saatiin käsitys muutoksien luonteesta ja vaiku-
tuksista. Lisäksi haastatteluissa pyrittiin selvittämään vastaajien kokemusta toimialasta, 
järjestelmäprojekteista sekä näihin liittyvistä yleisistä standardeista. Haastattelut pohjau-
tuivat löyhästi niitä varten rakennettuun muistilistaan, jonka avulla haastattelua ohjattiin. 
Muistilista löytyy tämän diplomityön lopusta (liite A). 
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4. ESIMERKKIPROJEKTIT 
Kolme organisaatiota lähti mukaan tähän diplomityöhön. Jokaisella organisaatiolla on 
melko hiljattain toteutettu laajamittainen järjestelmäprojekti, joiden kestot lasketaan 
useissa kuukausissa ja käytetyt työmäärät sadoissa päivissä. Kaksi organisaatioista edus-
taa Suomalaisia kaupunkiorganisaatioita ja yksi projekti on eurooppalainen ICT-palvelu-
yritys, joka on finanssialan organisaatioiden omistama ja tuottaa palveluita vain omista-
jilleen, mutta hankintaprosessien osalta toimii kuin mikä tahansa yksityinen yritys. 
Taulukko 5. Diplomityön esimerkkiprojektit 
Projekti Yksityinen vai julkinen organisaatio 
CASE Identiteetinhallinta Yksityinen 
CASE Asianhallinta Julkinen  
CASE Taloushallinta Julkinen 
 
Yksikään projekteista ei ollut varsinaisesti globaali projekti, sillä jokaisella toimijalla on 
toimintaa vain omassa maassaan. Jokainen järjestelmäprojekti kuitenkin aiheutti edes jon-
kinasteista muutosta olemassa oleviin, keskeisiin toimintaprosesseihin. Jokaisessa pro-
jektissa oli mukana sekä toimittaja- että asiakasosapuolet. Joissain toimijoita oli useampia 
kuin kaksi. CASE Identiteetinhallinnassa toimittajapuolen edustajia ei kuitenkaan saatu 
haastateltavaksi, vaan kerätty aineisto pohjautuu kolmeen, projektissa eri roolissa mukana 
olleeseen asiakkaan edustajaan. 
4.1 CASE Identiteetinhallinta 
CASE Identiteetinhallinta on eurooppalainen organisaatio, joka työllisti projektin teko-
hetkellä noin 800 ICT-alan ammattilaista. Organisaatio on eurooppalaisten finanssialan 
toimijoiden yhteisesti omistama, ja sen tarkoituksena on tuottaa ja tarjota tiettyjä järjes-
telmäpalveluita omistajayrityksilleen. Organisaatio ei siis varsinaisesti kilpaile muiden 
yksityisten toimijoiden kanssa, mutta hankintaprosessin näkökulmasta kyseisen organi-
saation ei myöskään tarvitse noudattaa julkisten yhtiöiden tiukkoja kilpailutusprosesseja. 
Organisaatiosta saatiin kolme haastateltavaa, jotka olivat olleet mukana projektissa hie-
man eri rooleissa. Vastaaja A ei ollut projektissa mukana aivan alusta lähtien, joten hä-
neltä saadut alkuvaiheen vaatimusmäärittelyä ja hankintaa koskevat vastaukset ovat pää-
osin toisen käden tietoa. Hankkeen varsinaista projektipäällikköä ei valitettavasti saatu 
haastateltavaksi työkiireiden vuoksi. Myöskään järjestelmätoimittajan puolelta ei saatu 
nimiä tai yhteystietoja haastateltavaksi. 
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Taulukko 6. CASE Identiteetinhallinta vastaajaprofiilit. 
 Tehtävänimike Rooli projektissa 
Vastaaja A Project Manager 
(responsible for 
infrastructure up-
grades) 
Project member, helping with processes, design, test 
and training sessions for the business 
Vastaaja B Access Manager Participant: Process knowledge  
Vastaaja C Head of Depart-
ment 
Project Owner 
 
Organisaatio toteutti identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmän käyttöönoton. Järjestel-
män loppukäyttäjiä ovat käytännössä kaikki yrityksen työntekijät. Joidenkin haastatelta-
vien mukaan projekti kesti vain 6 kuukautta, mutta tämä sisältää vain teknisen käyttöön-
oton. Projektin organisointiin ja määrittelyyn varsinaisen toimittajavalinnan jälkeen kului 
myös 6 kuukautta, joten käyttöönottoprojektin kokonaiskestoksi voidaan katsoa 12 kuu-
kautta. Tätä edelsi myös melko laajat esiselvitys-, markkinakartoitus- ja hankintavaiheet. 
“Yeah, so our timeline would be us trying to find a vendor ourselves, then contacting 
someone else to help us, they recommended of technology for us and we made a decision 
that we were going into that direction. They made estimates with the supplier of that 
technology and then our company made contracts with them signed and then the project 
started. That's how it went to my knowledge.” (Vastaaja A) 
Identiteetinhallinnalla on keskeinen merkitys yritysten tietoturvan ja vaatimustenmukai-
suuden saralla. Tietyt säädökset, lait ja standardit, kuten Sarbanes Oxley (SOX) ja 
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), edellyttävät yritykseltä hyvää 
sisäistä kontrollia, johon myös identiteetinhallinta prosessina lukeutuu. ITU-T Y.2720 -
suositus määrittää identiteetin riittäväksi informaatioksi jostain tietystä entiteetistä, minkä 
avulla kyseinen entiteetti pystytään tunnistamaan tietyssä kontekstissa (Bertino & 
Takahashi 2011) – toisien sanoa kykyä tunnistaa kuka tai mikä yrityksen digitaalisia re-
sursseja käyttää. 
Identiteetillä tarkoitetaan tämän projektin kontekstissa henkilön – tarkemmin sanottuna 
organisaation kumppaneiden ja työntekijöiden – digitaalista vastinetta. Asiakkaan hank-
kimassa järjestelmässä jokaista henkilöä vastaa yksi digitaalinen identiteetti, johon on lii-
tetty identiteetin käyttämät käyttäjätilit eri järjestelmässä sekä näille myönnetyt pääsyoi-
keudet. 
Identiteetinhallinta lyhennetään tyypillisesti IDM, mutta usein käytetään myös termiä 
IAM (Identity and Access Management), sillä molempia termejä käytetään toimittajien 
materiaaleissa ja asiakkaan puheissa ristiin, vaikka käytännössä tarkoitetaan samaa asiaa. 
Tässä case-esimerkissä hankittu järjestelmä kykenee identiteetinhallinnan lisäksi pääsy-
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oikeuksien keskitettyyn hallintaan. Suomessa julkisella puolella käytetään termiä käyttö-
valtuushallinta eli KVH, joka on suoraan rinnastettu termiin IAM. Kuntapuolelle on ai-
heeseen liittyen kehitetty myös oma viitearkkitehtuuri Kuntaliiton toimesta, joka listaa 
seuraavia hyötyjä keskitetylle käyttövaltuushallinnalle (Kuntasektorin 
arkkitehtuurityöryhmä 2013): 
 Voidaan parantaa sovellusten tietoturvatasoa ilman että sovellusta tarvitsee muut-
taa. 
 Tiedetään kenellä on tai on ollut oikeus käyttää tietojärjestelmiä.  
 Vähennetään väärinkäytösten mahdollisuutta.  
 Mahdollistetaan keskitetty pääsynhallinta. 
 Nopeutetaan luvitusprosesseja: nopeutetaan sovellusten käyttöönottoja yhtenäi-
sen toiminta- ja tietomallin avulla. 
 Vähennetään esimiesten, help deskin ja sovellusvastuuhenkilöiden työtä.  
 Toteutetaan lain vaatimukset mm. yksityisyydensuojan ja henkilötietolain osalta. 
 Mahdollistetaan auditointikelpoinen käyttöoikeushallinta: mahdollistetaan mm. 
viransijaisuuksien hallittu ja auditoitavissa oleva hoitaminen.  
 Voidaan hyödyntää yhteistä korkean käytettävyyden ympäristöä.  
 Saadaan neuvotteluvoimaa sovelluspalveluiden tuottajille.  
 Voidaan hyödyntää parhaita yhteisiä prosessimalleja. 
4.1.1 Mitä projektilla pyrittiin ratkaisemaan? 
Kyseisessä projektissa asiakkaan pääasiallinen tarkoitus oli korvata, vanha, pitkälti itse 
kehitetty ratkaisu uudella, kaupallisella ratkaisulla. Käytännössä organisaatio ei edes voi-
nut jatkaa ratkaisulla, jonka kehitys on päättynyt. Vanha ratkaisu oli ollut tuotannossa 
vuodesta 2002 lähtien ja siihen liitetty itsepalvelusivusto vuodesta 2006, joten projektia 
käynnistettäessä vanhalla ratkaisulla oli takanaan jo 13-14 vuotta tuotantokäyttöä. 
Toinen merkittävä ajuri projektille oli avoimiin auditointihuomautuksiin vastaaminen. 
Vastaaja A:n mainitsemalla provisioinnilla tarkoitetaan tässä kontekstissa uusien objek-
tien tai objektien välisien relaatioiden luomista kohdejärjestelmiin, esimerkiksi uuden 
käyttäjätilin luomista tiettyyn järjestelmään tai käyttöoikeusobjektin lisäämistä tälle käyt-
täjätilille. 
“So what the project was told we were doing a one-to-one implementation. So we were 
taking what was in our old system and - you know - moving it to the new system. Of 
course there would be, when doing that, some optimizations because our old systems 
were mainly manual provisionings and… The new was not. So there was some optimiza-
tions but the… The… We were not told to optimize processes or something like that. It 
was “take what we have and do it in the new system”.” (Vastaaja A) 
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“The main driver was that the (--) At the time the access management system was going 
to be out of support. Something had to be done. It was mainly manual processes… But it 
was started as we’re not allowed to have software for this out of support. So we had to 
find some solution to replace the old system. It could have not been fully manuals pro-
cesses… We decided that we need new software that could support these manual pro-
cesses…...Something new was… You look at it 360 degrees on how it could be improved, 
the file system and our processes and build a system on that… Of course we had the basis. 
The basis to get it more automated and it could contain more of the aspect of IAM ((Iden-
tity and Access Management)): How to handle privileged files and then get it auto-
mated… But first we started a security and risk analysis.” (Vastaaja B) 
 
Before the project we had issues with the internal review. We had the audit tickets around 
– yeah - the identity and access management solution which was a self-developed solu-
tion. And we tried to, you know, just to - How should I say - Fix the main parts of our 
own developed solution but that wasn't really the case that we could do enough. So there-
for we decided to take another approach and look at a standard tool.” (Vastaaja C) 
Vaikka projektin tarkoituksena oli korvata vanha ratkaisu uudella, tuli asiantuntijanäkö-
kulmaa edustavalle vastaaja C:lle yllätyksenä se, että projekti toteutettaisiin hyvin vah-
vasti niin sanottuna yhden-suhde-yhteen -konversiona, eli uuden järjestelmän tulisi to-
teuttaa käytännössä samat käyttötapaukset kuin vanhankin. 
“What(--) When the system was selected for this new IAM project it was a little bit su-
prising that it was a so-called 1:1. The project was 1:1 (--) So the new system would 
initially just do the same things as the old system - so our old system. So that was a little 
bit suprising to me but that was a political issue.” (Vastaaja B) 
Uuden järjestelmän myötä haluttiin kuitenkin myös nostaa automaatioastetta isommaksi 
ja projektiin sisältyikin integroinnit hakemistopalveluihin (Microsoft Active Directory), 
mainframe-järjestelmään sekä henkilöstöhallinnon tietoihin, josta varsinainen identiteet-
tidata saatiin. 
4.1.2 Projektin esiselvitys ja alustava vaatimusmäärittely 
Projekti käynnistettiin alustavalla vaatimusten tunnistamisella ja keräämisellä ja tähän 
tehtävään palkattiin ulkoinen yritys, jota kutsutaan jatkossa nimellä Organisaatio A. Vaa-
timukset kerättiin isoon Excel-tiedostoon Organisaatio A:n toimesta. Vaatimuksia tuli 
avointen auditointihuomatusten lisäksi yrityksen omasta tietoturvaosaston laatimasta oh-
jeistuksesta. Hankintavaiheessa asiakasorganisaatio yritti ensin itse tehdä markkina-
kartoitusta, mutta päätyi palkkaamaan valintakonsultiksi Organisaatio B:n. Tässä mie-
lessä esiselvitysvaiheen ja hankintavaiheen raja hämärtyi, sillä myös Organisaatio B ke-
räsi vaatimuksia sidosryhmähaastatteluiden kautta.  
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Vastaajien vastauksista ei käy aina selväksi kumpaan organisaatioon vastauksissa viita-
taan ja vastaaja C oli ainoa, joka nosti nimeltä esille Organisaatio A:n alkuperäisenä vaa-
timusten kerääjänä. Todennäköisesti Organisaatio A, joka oli auditointialan yritys, toi-
mitti informaatiota siitä, miten avoimet auditointihuomautukset tulisi sulkea ja Organi-
saatio B tuotti myöhemmin varsinaiset liiketoimintavaatimukset järjestelmähankintaa 
varten, jolloin oletuksena vastaaja A:n ja vastaaja B:n vastaukset koskien vaatimuksia 
käsittävät nimenomaan Organisaatio B:n tuottamat vaatimukset. 
“Yes, they actually delivered a long set of requirements and stuff they gathered around 
our company. Which they deemed most important for us. I’ve only seen it once and I 
can’t remember, but, but I think it had a lot of(--) A lot of requirements in it. It was a huge 
Excel Spreadsheet. So they did deliver us - to some extent - something to make up a 
decision based on…” (Vastaaja A) 
 
“First we (--) The initial project was to get the funds. Therefor it was very focused on the 
compliance part...” (Vastaaja B) 
 
“We had some specifications of our needs. A year before we contacted [valitun järjest-
elmän toimittaja] and they told us (--) We had (--) Yeah, doing the phase where we had 
to develop something on our own old tool we had the [organisaatio A] as an external 
consultant trying to figure out so what (--) So when we're looking at these audit tickets: 
What are the minimum needs, specifications for a tool - not caring if it was our own tool 
or some standard tool from another vendor. So we had a list of - I don't know, 150 spec-
ifications - that were needed to fulfill the queue in the auditing tickets. And from - you 
know - a legal stuff(--) Can't remember the name... But from authorities and stuff. And 
then something from our security and compliance department. We had a handbook with 
a lot of needs that we have to cover. So we had a quite a long list of demands and speci-
fications that we looked into and that we tried to talk with different vendors about.” (Vas-
taaja C) 
Vaatimusmäärittely toteutettiin pitkälti sidosryhmähaastatteluina, sillä vaatimuksia oli 
useammalla sidosryhmällä, vaikka iso osa pohjavaatimuksista saatiinkin vanhan järjes-
telmän toiminnoista sekä avoimista auditointihuomautuksista. On myös merkittävää huo-
mata, että kyseistä asiakasorganisaatiota koskee käytännössä samat vaatimukset kuin sen 
omistamia finanssisektorin toimijoita ja oikeastaan enemmänkin. 
“Yes so our customers have a lot of regulations. And because we are working with them 
we have even more. So in our implementation we needed to make sure that all those laws 
and regulations were met within this system.” (Vastaaja A) 
 
” Yes. It was scattered all over the place so we gathered the information we had and the 
documentation we had to have an overview to all that documentation and information 
gathered in one place and then… I don’t know… … We interviewed the business pro-
spects. Only the(--) We looked at the audit tickets and the requirements from our security 
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and compliance department. And then there was the Access Manager… But it was mostly 
the compliance point of view, most of it. Initially.” (Vastaaja B) 
Vaatimukset myös kategorisoitiin ja priorisoitiin. Pakollisten ja ei-pakollisten vaatimus-
ten lisäksi vaatimuksissa pyrittiin korostamaan tavoiteltavaa automaatiotasoa. Prioriteet-
tien lähteet tulivat niin vanhan järjestelmän toiminnasta kuin myös sidosryhmien esittä-
mistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi tietoturvaohjeistuksesta. Vaatimukset olivat jälji-
tettävissä taaksepäin lähinnä auditointihuomautuksiin, joihin niillä yritettiin vastata. 
“We got a set of categories with requirements from the mandatory requirements to “this 
would be nice to have”. So we have all our requirements in these categories. Does it make 
any sense? … … Yes, and even the mandatory requirements would be like in three level: 
like it could automated fully, automated only partially or manually processed. Just as an 
example. But so you have like this. Both standed in the requirements: How automated 
and how compliant they are. But... Yeah, how automated they are.” (Vastaaja B) 
 
“It was actually - how could I say - decentralized in our company but our security and 
compliance office serviced the security handbook and it says what has to be(--) This is 
part of “has to be met” but not partially met... But how to say… It is it's decentralized. 
Every system owner in our company has responsibilities for their systems and more. From 
my point of view it's fine to get help from them saying this is not good enough or this is 
good enough and stuff... And also the security and compliance part” (Vastaaja B) 
Vaatimuslistan lisäksi asiakasorganisaatiolla oli jonkin verran valmiiksi kuvattuja proses-
seja, jotka koskivat lähinnä vanhan järjestelmän toimintaa. Kuitenkin kysyttäessä toimit-
tajille esitetyistä taustatiedoista laaditun Excel-listan merkitys korostui ainoana doku-
mentaationa. 
“Yeah, we had mainly process architecture. A little old ones but, but(--)Still - you know 
- usable and mostly what we were using in our existing system at that time. I don’t think 
there were anything else regarding architecture - to help with the decisions. Only the 
processes and the requirements what our company needed the system to do.” (Vastaaja 
A) 
 
“It was basically the requirement list.” (Vastaaja B) 
Toisaalta Vastaaja A myös mainitsi, että he päivittivät vanhaa järjestelmää koskevaa do-
kumentaatiota ja kuvasivat myös sen, miten odottivat näiden vaatimusten toteutuvan uu-
dessa järjestelmässä. Kuvaukset olivat tarkemmin kysyttynä tekstipohjaisia. 
“… What we did we had some old documentation from the old system. So we actually 
spent a lot of time rewriting them(--) And making them more(--) Putting in more descrip-
tions. So We knew exactly what the system was doing and who was doing what. So we 
made a lot of documentation on that. And after that we made a set of new documentation 
based on this one describing how we would expect it to work in the new system.” 
(Vastaaja A) 
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4.1.3 Hankintavaihe 
Uuden järjestelmän hankintapäätös tehtiin puhtaasti taloudellisin perustein. Osittain pää-
tökseen vaikutti myös poliittiset tekijät, sillä yksi asiakasorganisaation omista asiakkaista 
oli hiljattain myös toteuttanut identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmäprojektin kau-
pallisella ratkaisulla. 
“Yeah, we tried(--) First of all we tried to fix the main issues with our own tool. And the 
internal review wasn't really happy about that solution. They found places where we did-
n't really have the level of compliance that we had told them we had. So then we looked 
at our solution and decided that the price on keeping that solution alive was much higher 
than getting a standard solution with much more features in it. And it happened that one 
of our main big customers had just bought a solution. So we had something to compare 
ourselves against.” (Vastaaja C) 
Kuten jo edellisessä luvussa mainittiin, hankintaa varten palkattiin myös ulkoinen taho 
koostamaan hankintavaiheen vaatimukset sekä toimimaan valintakonsulttina, Organisaa-
tio B. 
“So we actually hired an external company to help us figure out what solution we should 
buy. So they came in and then they interviewed… People like access manager(--) access 
management, security and compliance and people like that which were working close 
with this type of stuff. And then they interviewed a lot of people just within the company 
to get an understanding of which difficulties the end users were having in daily life. And 
based on all that information they pointed to a product they thought would match our (--
) our requirements best.” (Vastaaja A) 
Ennen Organisaatio B:n palkkaamista asiakasorganisaatio yritti kuitenkin toteuttaa han-
kintaa omin voimin. Alustavia markkinakartoituksia olikin tehty, sillä Organisaatio A:n 
määrittelyiden aikaan asiakasorganisaatio sai yhteydenottoja eri järjestelmätoimittajilta. 
“So before our company contacted this company I know our company tried to talk to 
different vendors by themselves and had some demos of different systems. And based on 
that we decided that it would be better if someone specialized helped us choosing the 
right solution for us. So we had looked at something ourselves going years back. But then 
decided we needed some kind of help doing it.” (Vastaaja A) 
 
”When we invited the external consultant from [organisaatio A] suddenly some months 
after that they started to call us, everybody. The vendors(--) From [järjestelmätoimittaja 
X] to [valitun järjestelmän toimittaja] to - you know the former [järjestelmätoimittajan 
vanha nimi] - and others trying to just "hey we heard you are in the market for looking at 
a solution". And so that was with the first touch point…” (Vastaaja C) 
Organisaatio B:n mukaan tulemisen jälkeen markkinakartoituksia jatkettiin toimittamalla 
toimittajille ylätason vaatimuksia ja pyytämään toimittajia esittelemään ratkaisunsa. Vas-
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tausten sekä ilmeisesti poliittisten asioiden vuoksi muutama toimittaja valittiin niin kut-
sutulle viimeiselle kierrokselle. Vaatimuksia myös päivitettiin ja lisättiin toimittajilta saa-
dun palautteen perusteella. Markkinakartoituksessa eri järjestelmätoimittajia pyydettiin 
kertomaan, miten heidän järjestelmällään tietyt vaatimukset pystyttäisiin täyttämään. To-
dellisuudessa järjestelmätoimittajat pitivät kuitenkin melko vapaat demot omasta ratkai-
sustaan, eikä vaatimusten toteuttamiskelpoisuudesta keskusteluun käytetty juurikaan ai-
kaa. 
“Well to my knowledge there was a dialogue with the vendor. They were making project 
documents describing on high-level the requirements we had. So we did know that they 
would meet our requirements to some extent. On a high-level they could meet them but 
we didn't have them at a low level at that point in time. So the low-level was done when 
we were doing the project.” (Vastaaja A) 
 
“So this company [organisaatio B] helped us because the new(--) A lot of the systems had 
a different... The ones that were in the final round, we sent the the requirements to these 
vendors to say how big of consultancy it was(--) So there was a lot of discussion before... 
But how long it take I can't... We didn't do this in a rush, that's about what I can say. It 
was prioritized to make sure that the requirements could be met… …And maybe they 
actually helped us to(--) Because the requirements were also based like... They could 
come with suggestions that "If you this like this, you could do this" and that could change 
the requirement some.” (Vastaaja B) 
 
“And then we hired [organisaatio B] to do a - what it is called a... pre-acquisition? No, 
pre-scoping! And help us to look at the tools. As I said we were more or less certain about 
choice of tool but we needed to make sure that we(--) Ah well not just took the tool out 
pure political intentions but looked at the tool just a bit. So they made analysis of(--)We 
chose three tools ourself and then they took two other tools and then(--) out of the vendors 
and then we looked at those solutions and they were here presenting them. And then 
[organisaatio B] helped us rank those solutions with some demonstrations and stuff and 
then it ended up with the obvious choice that we were more or less certain about from the 
very beginning.” (Vastaaja C) 
Hankkeen kustannusarvio muodostettiin valitulta järjestelmätoimittajalta saatujen työ-
määräarvioiden ja lisenssi- sekä alustakustannusten perusteella, ja tällä arviolla haettiin 
projektille budjettia johtoryhmältä. Johtoryhmä ei kuitenkaan myöntänyt koko pyydettyä 
summaa. Vastaaja C:n ilmoittamat rahasummat on muutettu suhteellisiksi käsitteiksi, sillä 
varsinaisilla summilla ei ole tämän työn kannalta merkittävää lisäarvoa. Budjetoinnin 
pohjana toimineen arvion lähde ei ollut kaikilla tarkkaan tiedossa, mutta kaikkien käsi-
tyksen mukaan se tuli yhdeltä toimijalta. 
“I don’t know for sure but I think they had been involved with a similar project. So I think 
they had some knowledge. They actually did come up – to my knowledge - with estimates 
for the project and I think that that project’s budget were actually based on those estimates 
from them.” (Vastaaja A) 
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“We talked with Vendor X and we talked with other people in our(--) I think we had - 
what it is called – [järjestelmätoimittaja S]? Is it called [järjestelmätoimittaja S]? Yeah... 
And we had something from [järjestelmätoimittaja H] and others. We talked about them 
what is the cost of an IDM project. And they all said "well depends what you want". And 
then we talked with [valitun järjestelmän toimittaja] once again that if we want that and 
that and that - one-to-one conversion of our current tools to a new standard tool -what is 
the price for that. And they told us - I can't remember really – [XX rahasumma], [XY 
rahasumma] maybe. Just for consultancy. And then on top of that the licenses. So that 
was the amount of money around [YY rahasumma] that we went to our stakeholders 
with… 
… And in fact we didn't really get that amount of money because -you know - they all 
say "oh well, you have to save some of that". So we ended up with - I can not remember 
– [AA rahasumma] or [BB rahasumma] ((noin 77 % pyydetystä summasta)) and we 
started with YY and then it was(--) Yeah.” (Vastaaja C) 
Hankkeen kokonaisarvo oli kuitenkin haettua rahasummaa merkittävästi suurempi, sillä 
asiakasorganisaatio ei huomioinut kustannuksissa omia sisäisiä kulujaan, vaan ne kirjat-
tiin päivittäisiin työtehtäviin. 
”We talked with [eräs järjestelmätoimittaja]... Not [eräs järjestelmätoimittaja], [valitun 
järjestelmän toimittaja] and they told us the price and the platform and the licenses. And 
then we looked at our internal cost and decided that the cost for own employees would 
be held in our -What should I say… Not development but(--) not in a project cost but… 
But in our - you know - ongoing budget. So it was in fact a lot more expensive that(--) 
What the price of the project was. The hours that we used were in our day-to-day opera-
tions and not in the project. So it was only the external consultants and the external project 
manager that was(--) Their hours were billed on the project and the other ones were just 
in the day-to-day operations. So our team and other people their day-to-day operation was 
at the same cost but they used that time on the project instead of their day-to-day opera-
tions.” (Vastaaja C) 
Valitun järjestelmän toimittajan antamasta alkuperäisestä työmääräarviosta ja sen muo-
dostamisperusteista ei ollut täyttä varmuutta. Vastaajat arvelivat arvion perustuvan aikai-
sempiin projekteihin ja järjestelmän valmiiden toiminnallisuuksien hyödyntämiseen. 
“To my knowledge and my experience throughout the project but not knowing exactly 
how they did it I actually think the estimates were based on mostly out-of-the-box func-
tionality for that product. That would’ve(--) That would have fit on when we were work-
ing in the project, If the estimates were done on mostly out-of-the-box functionality. “ 
(Vastaaja A) 
 
“Nah. I think they... The standard implementation of course(--) They probably should 
know about the standard implementation because that's the standard tool. So they had(--
) I reckon they took... No, I don't know to be honest. But I saw a project plan with some 
phases and some estimation on each phase. Some of the phases are generic and not special 
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for us and therefore that should be more or less correct. Given that they have implemented 
the tool once before or twice before. So yeah... But I think(--) I think it was more like a 
guess. It was guesstimate more than an actual estimate on and I think it's(--) Yeah,I don't 
think there was any mathematically correct things behind that estimate at all.” (Vastaaja 
C) 
Markkinakartoituksen lisäksi Vastaaja B kävi vierailulla eräällä heidän asiakkaallaan, 
joka oli hiljattain ottanut yhden järjestelmän käyttöön. Tämä myös vaikutti suuresti jär-
jestelmän valintaan. 
”You know all vendors(--) Their systems could do everything. From the moment you log 
on they could do everything. So what is useful is to take one of the references and (--) So 
seek out their customers. In our company we have a big customer who is actually chosen 
this system we're running now and I was up there and looking at their project, sometimes 
in another part of our Denmark and how it was built. And therefor it was also chosen to 
be in the final round because we got already [järjestelmätoimittaja B] because we had the 
agreement and then we took a third party, I can't remember what it was like... And then 
of course this company helping us with vendor selection.” (Vastaaja B) 
 
“So that was more or less... It was in fact more a political choice than driven by the busi-
ness. It was(--) So the solution we chose was driven from a political decision more than 
a specifications.” (Vastaaja C) 
4.1.4 Toteutus ja muutokset 
Projektille määriteltiin kiinteä kesto, budjetti ja laajuus. Kesto toistui tärkeänä mittarina, 
vaikkakin laajuus ja hinta oli sovittu toimittajan kanssa sopimuksessa. Mitään houkutti-
mia, kuten tavoitehintaa, tai vastaavasti sanktioita sopimuksessa ei oltu määritelty. 
Vaikka kustannukset oli sovittu kiinteänä, joutui projektin omistaja (Vastaaja C) hake-
maan lisärahoitusta johtoryhmältä. Lisärahoitus itseasiassa nosti budjetin alkuperäisen ar-
vion suuruiseksi. 
“We tried to hide some of the cost in our day-to-day operations. So when some of my 
people used their time on the project they just registered the time used to day-to-day op-
erations instead and it's not very pretty but that's the way of getting more money into the 
project there was assigned. And so(--) So the money from our stakeholders was fixed, 
could you say. But even though it was fixed I still went to our stakeholders and asked for 
- I can't remember – [X rahasumma] ((n. 30 % lisäystä alkuperäiseen budjettiin)) more or 
something. And got them. Luckily. The time was fixed because we delivered the project 
in June. If the project was to be prolonged to - you know - after vacation(--) holidays, to 
august, september, then it would've cost us - I don't know – [CC rahasumma] or [BB 
rahasumma] more ((n. 15 % lisäystä alkuperäiseen budjettiin)) to just keep the project 
alive even though people are away - you know, you have to stop and start again so - so 
the time was fixed. So that time was before(--) Before the holidays...” (Vastaaja C) 
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Projektissa käytettyä projektimallia kuvailtiin hybridimalliksi. Asiakasorganisaatio 
pyrki muuntamaan toimintaansa ketterämmäksi ja toi mukaan ketteristä menetelmistä 
tuttuja menetelmiä, mutta projektin rakenne ja eteneminen meni hyvin pitkälti perintei-
siä, lineaarisia malleja seuraillen. 
“Our vendor was working on after a waterfall model. And then on our company's site 
they tried to actually work agile. So the vendor was working after a waterfall and our 
company was a “semi-working-agile” model within a waterfall model, yes… … It was 
interesting, it was. Yeah. Not the best way of doing things we know now. “ (Vastaaja A) 
 
“Well we hired a project manager, external one. Then we talked a lot about should it be - 
if that's what you are asking - if it should be an agile project or more waterfall model. 
And we ended up with something in the middle but mostly waterfall. Given the fact that 
our main supplier of servers and stuff are not really agile so you have to order three 
months before you need them and every configuration made on those servers need to be 
ordered weeks before and stuff. So we're not really geared for the agile model yet. And 
then they had all sorts of stuff on the way... So it was(--) It ended up with a waterfall 
model with daily scrum meetings in our company's team.” (Vastaaja C) 
Projektin ensimmäiset haasteet syntyivät jo siitä, että toimittajan projektipäällikkö sairas-
tui kesken projektin, eikä tilalle saatu oikeastaan missään vaiheessa uutta projektipäällik-
köä. Toinen toimittajan teknisistä asiantuntijoista pyrki paikkaamaan puuttuvaa projekti-
päällikön roolia oman työnsä ohella. 
“So our company had a project manager and a scrum master or whatever you want to call 
that person. And then the vendor had their project manager. So the problem here was that 
their project manager were sick most of the project. I actually never got to meet him. So 
the team from the vendor were more or less just left alone being controlled by our project 
manager… So the way we worked with them was mostly sending the requirements and 
the documentation to them… And working on them and having different kind of work-
shops to get the design in place. And then for our work we did the(--) The Scrum meet-
ings, we had daily stand-ups. But the vendors team were not a part of it. “ (Vastaaja A) 
 
“Well the biggest issue was the lack of project manager from the vendors side. As far as 
I understand it it was very hard to get some(--) Get someone to this committed to the 
plans and to the two guys who were implementing with us. One of them tried to make 
plans and stuff but... There wasn't like one with more responsibility who actually tried to 
steer it. So I think that was(--) That we didn't get that much progress in this process wise.” 
(Vastaaja B) 
Projektin alkuvaiheessa vaatimuksia tarkennettiin ja myös käyttötapausdokumentaatiota 
pyrittiin rakentamaan projektin laajuuden selkeyttämiseksi. Tähän käytettiin aikaa arvi-
olta noin puoli vuotta, sillä samalla asiakasorganisaation palveluntarjoaja valmisteli tar-
vittavia kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöjä. Lisäksi projektin omistaja oli merkannut 
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itse käyttöönottoprojektin kestoksi noin 6 kuukautta, mutta muut vastaajat 12. Käyttöta-
pausten hyötyä kyseenalaistettiin lähinnä projektin kompleksisuuden ja asiakkaan ja toi-
mittajan välisen kielimuurin vuoksi, sillä toimittajapuolen henkilöt eivät olleet asiakasor-
ganisaation kotimaasta kotoisin ja näin projektikielenä käytettiin englantia. 
“Well we tried to document them during the implementation. We didn't have any use 
cases upfront. It was a(--) In the beginning of the project we tried to use use cases as a 
way of communicating with the actual developers on the tool, so "okay, this is what we 
need to be happening when something action is taken". But it was too complex and I think 
the language barrier was there as well.” (Vastaaja C) 
 
Vaatimusten tarkentamisen aikana huomattiin nopeasti myös se, ettei ratkaisun tarjoamat valmiit 
prosessimahdollisuudet sellaisenaan täyttäneetkään kaikkia vaatimuksia. Tästä aiheutui ymmär-
rettävästi lisätyötä ja sitä kautta myös lisäkustannuksia projektille. 
 
“Yeah, so we actually had like a huge spreadsheet with the different components in it 
describing on a really high level what was going to be implemented. So there were no 
underlying design and that was also what the estimates were based on. So it could be like- 
you know - we are doing attestations for example… … And this huge spreadsheet… Then 
we dug down and started to do design on the different things that were going to be im-
plemented. And that's when we realized that this was all out-of-the-box functionality and 
that would not work for us so we needed to do a lot of extra work that was not in the 
original agreement.” (Vastaaja A) 
 
“Yeah, I have to say about the solution. It was more the requirements that we had that 
maybe suprised them. They were actually... We didn't use as much out-of-the-box func-
tionality as maybe they thought it should be.” (Vastaaja B) 
 
“Yeah... Well I think if you ask the [valitun järjestelmän toimittaja] they would say the 
requirements changed quite a lot. If you ask me they didn't change at all. But I think we 
just saw another side of the... Of the tool that we... Of the standard processes when we 
actually saw the tool in use. So therefor we had some requirements that we couldn't really 
live in so the standard processes about joiner-mover-leaver and stuff... They were not 
quite as we expected even though they were on our requirements and specifications but 
they were probably not... Those requirements were probably not described enough. So I 
don't think that we changed them but what we meant when we wrote it was maybe not 
what they saw when they read it.” (Vastaaja C) 
Muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan tuli melko huomattava määrä, jonka vuoksi pro-
jektille jouduttiin hakemaan myös lisärahoitusta, kuten jo aiemmin mainittu. 
“I would like to say around 50 percent. But I actually think the number is higher and 
probably a lot higher. I'm just trying to think back on the spreadsheet we had with change 
requests. So yeah… At least… At least 50 percent of what they thought they were imple-
menting in our company were changed some way. If we… If we take into account 
changes that did not require additional work we would probably be around 70 percent. 
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So we did have some changes in where the changes we wanted didn’t mean that they 
would had to do more work to make it that way and if we take that into account I think 
we have to be around 70 percent.” (Vastaaja A) 
Syntyneistä muutoksista pidettiin asianmukaista muutoslokia. Tarvittavat lisätunnit muu-
tosten toteuttamiselle otettiin tarvittaessa toisten ratkaisujen implementointiin varatulta 
ajalta, sillä asiakas osti järjestelmän yhteydessä muutaman pienemmänkin järjestelmän 
samaan aihepiiriin liittyen (mm. unohtuneen salasanan uudelleen asettaminen itsepalve-
luna) 
“We had again this huge spreadsheet containing all the change requests. So that was de-
scribing the work we thought we're going to do or the work they thought were going to 
do I'm done a description of the work we wanted to do. And then there was a put in if it 
needed additional work from the vendor or not. And then we went through them with the 
vendor with the new estimates and decided which ones were going to do and which ones 
were going to skip. And then we also had those extra products in that spreadsheet from 
which we were stealing hours from. So they were scratched at the end.” (Vastaaja A) 
Toisaalta lisätyötä aiheutui puutteellisesta teknisten muutosten hallinnasta, sillä toimin-
nallisuuksien siirto kehitysympäristöstä testiympäristöjen kautta tuotantoon oli ongelmal-
lista ja kertaalleen tehtyjä toiminnallisuuksia katosi uusien julkaisujen myötä. 
“We choose to implement the vendor's own solution with the consultants from the vendor 
so we... We thought that the consultants from the vendor itself was very capable of im-
plementing their own tool. That would be normally the case. But we experienced that 
they wasn't really structured at all. And that set us back. Because when they moved from 
development environments to testing environments and even into production somehow 
things was falling out on the way. So we made the same changes quite a few times before 
they hit the production. And then they somehow magically disappeared from production 
once again.” (Vastaaja C) 
Asiakasorganisaatio pyrki muuntamaan järjestelmää sopimaan heidän omiin proses-
seihinsa, mutta myös muuttamaan heidän omia prosessejaan vastaamaan paremmin uu-
den järjestelmän tarjoavia mahdollisuuksia. Prosessien muuttamista varten sidosry-
hmäkommunikointi oli tehty mahdollisimman suoraviivaiseksi. 
“It was very agile as we had the, like a hotline with our company's security and compli-
ance who could say this could be done. So it was pretty swift for a project of this size.” 
(Vastaaja B) 
Toisaalta kaikkia prosessien omistajia ei oltu huomioitu projektissa, vaan koko organi-
saation kattavaa projektia toteutettiin ikään kuin siilossa. Tällaisia projekteja ei edes yri-
tetty muuttaa, vaan niiden osalta järjestelmää taivutettiin olemassa olevaan prosessiin. 
“We took the tool and tried to tweak it to match our processes. We did... The whole HR 
process which is of course the one hiding or maintaining the joiner-mover-leaver was... 
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We wanted us... That is not my or my teams or my boss' process so we didn't really... It 
is not a(--) This project was not a "whole company" project it was more like - I'm sitting 
in service operation and my boss has the service management area - so it was more like 
a service management project. Did you understand the difference? Because we didn't re-
ally try to implement or optimize anything else than what we were in charge of.” 
(Vastaaja C) 
4.1.5 Projektin lopputulos 
Projekti pysyi aikataulussa ylittäen alkuperäisen aikataulutavoitteen vain noin 4 prosen-
tilla. Budjetti ylitettiin – tai lisärahaa pyydettiin – noin 30 prosenttia enemmän, mitä pro-
jektille alun perin myönnettiin. Huomionarvoista, että lisärahoitus nosti projektin budjetin 
toimittajan alkuperäisen arvion tasolle. Työmäärävaikutuksista ei ole tarkkaa arviota ja 
asiakkaan omat työtunnit ja muutosten vaikutus niihin eivät näy kokonaiskustannuksissa, 
sillä asiakas ei kirjasi omia tunteja normaaleihin päivittäistoimiin. Asiakkaan oma panos 
oli kuitenkin asiantuntijan näkökulmasta merkittävä ja projektityötä tehtiin täyspäiväi-
sesti. Aikataulu pidettiin tekemällä ylitöitä ja kasvattamalla toimittajan työpanosta. 
“That was mostly our vendor assigning more hours to the developers and then us working 
long days.” (Vastaaja A) 
 
“…It was more like ten days a week.” (Vastaaja B) 
Lopputulema jakoi mielipiteet. Osan mielestä oli selvää, että kehitystyö jatkuu seuraa-
vassa vaiheessa ja nyt luotu pohja oli riittävä ja projekti oli siinä mielessä onnistunut. 
Projektin omistajan mielestä taas lopputuleman laatu ei vastannut liiketoiminnan odotuk-
sia.  
“So when we were finally done I would say the project actually met our requirements 
also the new ones we defined going... Well being in the project, so when we finally got it 
to work it did meet what we had asked for and had described for them… Yes.” (Vastaaja 
A) 
 
“It depends on what kind of requirements we mean. It met the task we were given and 
had been mandated. These requirements it met pretty well.” (Vastaaja B) 
 
“Yeah but the quality was awful. The functionality was all there but the... But we had 
implemented some functionality and way of doing things that we thought was clever and 
we had talked about it with the - We had a... What it is called... A group of people from 
the business that are following the project? A reference group, yeah. Yeah. We had a 
reference group that was invited to several meetings and we talked about solution and 
stuff but even that wasn't enough. So when we delivered the solution we saw that it was 
too big of a task to complete attestations for example. It would take - I don't know – 
fifteen man-years to do attestations and that wasn't really what the business needed. So 
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we had to(--) So we delivered a solution that worked. But not… Not as the business ex-
pected.” (Vastaaja C) 
4.1.6 Kulttuuri, kypsyys ja kyvykkyys 
Vastaajien oma kokemus toimialasta ja järjestelmäprojekteista oli vaihtelevaa, mutta kai-
killa oli kuitenkin taustalla useampi vuosi saman organisaation palveluksessa. Esitie-
doissa kysyttiin vastaajien kokemuksia aihepiiriin liittyen (Taulukko 7). Vastaavanlai-
sesta, uuden järjestelmän käyttöönottoprojektista ei ollut oikeastaan yhdelläkään vastaa-
jalla kokemusta, mutta vastaajat A ja B olivat olleet mukana vanhan IAM-järjestelmän 
kehitysprojekteissa. 
Taulukko 7. Vastaajien itsearviot omasta kokemuksestaan. 
 Vastaaja A Vastaaja B Vastaaja C 
Työkokemus 
yrityksessä 
(vuosia) 
9 years 17 years 9 years 
Kokemus toi-
mialalta 
Extensive experience 
based on former job 
functions and respon-
sibilities within the 
company. 
I have many years experience 
with turning internal and external 
requirements, such as laws, di-
rectives and internal security pol-
icies, into processes, some auto-
mated, (by others e.g. develop-
ers) and designing and writing 
manually processes. Further-
more I have many years experi-
ence with handling and solving 
audit tickets as I been working 
close together with the Security & 
compliance department as well 
with the auditors in my role as ac-
cess manager 
A bit over basic experi-
ence, I know what ac-
cess management are 
and properly better than 
most employees but still 
I’m feeling a but inse-
cure. 
Kokemus IT-
järjestelmistä 
yleisesti 
General high-level 
knowledge across dif-
ferent IT-systems but 
mainly focused on 
compliance, IT-pro-
cesses, Business pro-
cesses and require-
ments 
As an user in a IT-company I have 
a lot of experience in using sys-
tems, user interfaces, but only a 
little with the technically side such 
as an architect or a developer 
does. But I have been involved in 
giving input to the design of the 
processes in our home build IAM 
system. 
Average, basic 
knowledge in a lot of ar-
eas contributes to an 
overall useful insights 
into it 
 
Asiakasorganisaatio oli ICT-toimijana tottunut tekemään järjestelmäprojekteja, mutta ky-
seinen esimerkkiprojekti kuului osastolle, jonka kokemus projektityöskentelystä oli vä-
häisempää. Erillisiä sertifikaatteja ei kuitenkaan ollut, eikä mitään tiettyä noudateltavaa, 
yleisesti tunnettua toimintamallia osattu ainakaan haastattelussa nostaa esiin. Ketterien 
menetelmien implementoinnissa oli aikaisemmin käytetty ulkopuolista asiantuntija-apua. 
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“I would say that we are a really mature company working with projects. So that’s one of 
the main things we do: Working with development projects within our company, devel-
oping new technology for our customers. So the team working on this were less used to 
working in projects - had some experience with it. But I would say we are mature with 
working with projects.” (Vastaaja A) 
 
“I and my boss and our part of this is not really geared to do projects. We are in the 
operations part of our business. So project management and all the activities around that 
are not really why we are here for. So it's... We're trying to solve a project with our little 
finger because we don't have any more to give. And that's not enough. So we're not geared 
to have projects in that size or we wer- At that time we wasn't, that's one thing. Because 
maybe we've changed the structure a bit but... Well. I would seek more guidance with the 
more experienced project owners. That's my take...” (Vastaaja C) 
Projektin ongelmat kiteytyivät käyttöönottovaiheeseen, kun taas valmisteluvaiheessa mu-
kana olleiden ulkoisten toimijoiden toimintaa pidettiin onnistuneena. Projektissa esiinty-
neet ongelmat nähtiin johtuvan toimittajan kyvyttömyydestä pitää projekti sovituissa raa-
meissa ja haastaa asiakkaan näkemyksiä prosesseista. Tämä nähtiin taas johtuvan kunnol-
lisen projektipäällikön puutteesta toimittajan puolelta. Toimittajan kehitystiimi työsken-
teli pääosin asiakkaan tiloissa. 
“So the implementation vendor we had some issues because We were expecting to have 
some guidance Because this was not a system we were used to using. We had never seen 
it before and we did expect them to guide us and help us figuring out where out-of-the-
box functionalities be good enough for us or where do we need to customize everything 
to make it work the way we needed to work. Err, and they did not deliver that. They 
delivered development resources, so every time we said “this is what we need” we didn’t 
get much feedback on it. And in most cases they just customized it for us. So… In some 
cases they told us, you know, “This would be a bad idea” but for the most part they just 
built it instead of letting us know what the out-of-the-box functionalities were. We asked 
a couple of times what can the solution do for us out-of-the-box regarding this and for the 
most part the answers were just “well you just tell us what you need and we will make it 
happen”, so… … Yeah so… The first company helping us choose were real good at it. 
All the initial stuff: getting the requirements described, interviewing people and then find-
ing, err, the suitable technologies. We had them working with us in the start of the project 
but realized that what they could help us within the project was something we were better 
at doing ourselves. “ (Vastaaja A) 
 
”I think - As I would call it - "on the floor", the guys who were here, they soon adapted 
to on-the-floor-level approach. But higher up in the project there was some problems that 
I'm not so sure of as I told you before.” (Vastaaja B) 
 
“I think that once again it was the language barrier that was the one thing and the project 
manager from the vendor was critically ill for a long period of time. They tried to step up 
and play a new project manager into the game but somehow it was just... It seemed that 
we have one guy called X, kind of nice guy... He was the main developer and he was also 
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for a quite a long time working as the project manager. Which was not really his call in 
life. He was nice and sweet and good but project management was not what he was there 
for. So he was a "hey yes, that could done, yes yes yes" all the way and it just happened 
that they couldn't deliver. And he he was not able to say no. So I think we had a quite 
some circumstances that were - yeah - not optimal.” (Vastaaja C) 
Projektin omistaja (Vastaaja C) nosti myös esiin organisaatiokulttuurien erilaisuuden yh-
tenä projektin ongelmakohtana. 
“Well I mentioned some about it but... That we are not... That the people we are working 
with and the people we have employed are humane. In every sort of way. So they are nice 
people. And we have a problem about - or an issue - when it comes to being more of a 
vendor... Yeah, the contracts and the whole the, the obligations between a vendor and our 
company, that's not what we, err... That's not our culture. Our company is owned by 
[omistajat]. And we have a partnership. And we try to implement that partnership with 
the vendors that we sign with. And that's just the problem because they are commercially 
in another place than we are. We try to be partners and you know "hey couldn't we do it 
this way and then I trust you are doing what you are saying you would do" and in fact it's 
just not how they play. They play to optimize the business. And to earn more money. We 
are more there to - on the long run - to try to make lasting partnerships. And that's just 
two different ways of playing and that's the problem. We're not mature on the other field.” 
(Vastaaja C) 
Toisaalta ongelmakohtia nähtiin myös oman yrityksen ymmärryskyvyssä kyseisestä osa-
alueesta sekä siinä, että koko organisaation kattavaa projektia tehtiin pääasiassa yhden 
yksikön voimin. Projekti oltaisiin myös voitu aloittaa huomattavasti aikaisemmin, sillä 
vanhan ratkaisun elinkaari oli jo aikaa sitten päättynyt. 
“I think that the reason why there were so many changes was that the people who knew 
the most about the processes, about our compliance requirements and all that were not a 
part of, err, estimating and describing in low level the requirements we had. So It's a 
combination of the requirements being high level and and nobody from our company 
were participating and describing what they would mean for the vendor so that they could 
do better estimates for the project.” (Vastaaja A)  
 
“I think a lot of the time we had the right approach from the beginning but the... I really 
don't know what I could've done differently. I don't know how we could get the assurance 
from the company. Maybe the understanding of this is important because. That is some-
thing we could've have before. We could have started a lot ahead of time. We started 
actually when it was one year over where the project could have started couple of years 
before. So that was the problem that we should have made...” (Vastaaja B) 
 
“I think the right thing to have done would be to use - I don't know - find the amount of 
money and then do a "whole company" project and then get rid of all those manual steps 
all around. And try to look in a bigger perspective. Because we're trying to - in small silos 
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- we're trying to optimize but the connections to other processes are not there. And that's 
a problem.” (Vastaaja C). 
Järjestelmätoimittajalla tiedettiin olevan aiempaa kokemusta finanssialan yrityksistä, 
mutta kyseisen asiakasorganisaation toimintamallit ja käytännöt eivät ole suoraan verran-
nollinen esimerkiksi pankin kanssa.  
“So a financial institution will have a lot of people working there and they will have like 
one, probably smaller, IT department doing a lot of the work for the rest of the company. 
For us being the IT company we actually need everybody in our company to be able to 
do what the admins in the financial companies normally would do. So people in our com-
pany would not be happy with having to contact an admin to get something. They need 
to be able to order it themselves so that they get exactly what they need and not someone’s 
interpretation of what they need. So for us all the people with the knowledge are every-
body in the company and for the financial companies the knowledge is only in the IT 
department so we are like a huge IT department with several hundred people who need 
to do these things and not five.” (Vastaaja A) 
Projektin jälkeen asiakasorganisaatiossa pidettiin niin sanottuja Lessons Learned -sessi-
oita erikseen projektijohdon sekä projektitiimin sisällä. Nämä oppitunnit pidettiin sisäi-
sesti, joten toimittaja ei osallistunut projektin purkuun. Kysyttäessä vastaajilta, mitä he 
tekisivät nyt toisin, jos aloittaisivat saman projektin uudestaan, korostui vastauksissa am-
mattimaisen projektihallinnon hyödyntäminen sekä oman organisaation ymmärryksen 
kasvattaminen ennen käyttöönottoprojektin aloittamista 
“So I would make sure that the contract with the vendor took in account our knowledge 
level so that they would make sure that we would get the resources needed to make the 
right decisions around architecture and stuff like that. I also I have the project estimated 
by people working with this and the processes in daily life and not other experts who 
doesn't know how it works for us. So that the estimates would be based more on real life 
2experience. And then doing the estimates with vendor of course. But it would be our 
team with the vendor doing the estimates. So those are the two main points making sure 
that we have the right contract with the vendor the correct resources and making sure that 
the estimates are based on real life experience and not lucky numbers on a spreadsheet.” 
(Vastaaja A) 
 
“Yeah, they had implemented the tool in quite a few financial institutions so I think that 
they were... Yeah... They understood what we were working with. There I had that feel-
ing. I just think that the area, identity and access management, that whole area is quite... 
It's a new area for many businesses. So yeah...” (Vastaaja C) 
4.2  CASE Asianhallinta 
CASE Asianhallinta on Suomalaisen kaupunkiorganisaation (myöhemmin asiakasorga-
nisaatio) uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto. Asiakasorganisaatiosta saatiin 
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kaksi haastateltavaa ja järjestelmätoimittajan puolelta yksi haastateltava, jotka olivat ol-
leet mukana projektissa hieman eri rooleissa (Taulukko 8). Käyttöön otetulla järjestel-
mällä tulee olemaan arviolta noin 500 loppukäyttäjää ja sitä käytetään useissa eri organi-
saatioyksiköissä. 
Käyttöönottoprojekti kesti noin 12 kuukautta. Tätä edelsi jonkinlainen esiselvitys ja vaa-
timusmäärittelyvaihe, jonka kestosta ei ole tarkkaa kuvaa. Järjestelmä otettiin käyttöön 
palveluna toimittajalta, eli järjestelmätoimittaja vastasi myös järjestelmän vaatimasta pal-
velin- ja laiteinfrastruktuurista. Haastatteluhetkellä järjestelmän käyttöönottovaihe oli 
saatu päätökseen ja käyttäjäkoulutuksia oli aloitettu, mutta varsinainen tuotantokäyttö oli 
vasta alkutekijöissään. Integraatioita toisiin järjestelmiin ei ollut tässä projektissa mu-
kana. 
Taulukko 8. CASE Asianhallinta vastaajaprofiilit 
 Tehtävänimike Rooli projektissa 
Vastaaja A Projektipäällikkö Projektipäällikkö, asiakas / Asiantuntija (työskennellyt 
aiemmin hallinnon puolella asianhallinnan parissa) 
Vastaaja B ICT yksikön pääl-
likkö 
Projektin omistaja  
Vastaaja C Projektipäällikkö Projektipäällikkö, toimittaja 
 
Asianhallinnan järjestelmällä tarkoitetaan asiakirjojen ja dokumenttien sähköistä hallin-
taa. Julkisen sektorin asiakirjojen hallintaa ohjaa lukuisten lakien lisäksi Arkistolaitoksen 
SÄHKE 2 -määräys (Arkistolaitos 2008), jonka vaatimukset ja määritykset pohjautuvat 
osaltaan SFS-ISO-standardeihin. SFS-ISO myös määrittää asiakirjojen hallinnan seuraa-
vasti: 
”Asiakirjojen elinkaaren hallinta ja siihen kuuluvat prosessit riippumatta siitä, 
missä asiakirjan elinkaaren vaiheessa niitä suoritetaan ja kuka vastaa niiden suo-
rittamisesta” (SFS Ry 2017) 
Lisäksi myös tästä aiheesta on olemassa oma JHS 176-suositus (JUHTA 2010), joka listaa 
asianhallinnan keskeiset toiminnat ja kysymykset (Taulukko 9). 
Taulukko 9. JHS176:n listaamat asianhallinnan keskeiset toiminnot ja kysymykset 
Toiminnot Kysymykset 
Tietojen käytettävyys Miten oikea tieto saadaan luotettavasti ja nopeasti esiin? Missä tietoa 
säilytetään? Onko tieto ymmärrettävässä muodossa? 
Onko organisaation julkinen tieto saatavissa? Mihin kokonaisuuteen 
tieto liittyy? 
Asiakirjan muodosta-
minen tai 
vastaanottaminen 
Kuinka asiakirjan metatiedot muodostetaan automaattisesti? 
Toimivatko kaikki eri asiointikanavat yhdenmukaisesti asiakirjoja 
vastaanotettaessa? 
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Tietojen laatu Miten tiedon alkuperä, luotettavuus ja eheys varmistetaan? 
Mikä asiakirjan kopioista on ensisijainen ja uusin versio? Ketkä kaikki 
ovat käsitelleet asiakirjaa? Puuttuuko asiakirjasta sivuja tai onko 
tietosisältöä muutettu? Alkuperäinen vai kopio? Tarvitaanko kopi-
oita? 
Käsittelyprosessien te-
hokkuus ja 
tarkoituksenmukaisuus 
Onko nykyisiä toimintatapoja mahdollista tehostaa? 
Tehdäänkö samaa tehtävää usealla eri tavalla ja välineellä? 
Käytetäänkö tehtävän suorittamiseen useampaa kuin yhtä 
tietojärjestelmää ja siirtyykö tieto järjestelmien välillä luotettavasti ja 
automaattisesti? Kuka on tiedon omistaja? Onko päällekkäistä 
arkistointia? 
Tietosuojan toteutu-
minen 
Miten varmistutaan siitä, että vain ne henkilöt, joilla on siihen oikeus, 
voivat lukea ja käsitellä tietoa? Voidaanko jälkikäteen nähdä, ketkä 
ovat lukeneet ja käsitelleet tietoa? 
Säilyttäminen ja hävit-
täminen 
Onko tietojen säilyttäminen toteutettu siten, että käytettävyys vastaa 
toiminnan tarpeita?  
Säilytetäänkö tiedot siten, että niiden laatu ei kärsi? 
Hävitetäänkö tieto, kun sen säilyttämiseen ei ole enää perusteita? 
Hävitetäänkö tiedon kaikki kopiot? Onko päällekkäistä arkistointia? 
 
Ylätasolla asianhallinta kokonaisuutena on hyvin samankaltaista eri kunnissa ja kaupun-
geissa, mutta hyväksyntäkäytännöissä ja käytettävissä järjestelmissä tulee usein eroja vas-
taan. 
”Et ne on ne niinku ne asiat on käytännössä aika lailla samoja kunnissa, mitkä ne on. Mut 
se täytyy huomata, et sit kun mennään tonne TOSsi tasolle, et miten ne asiat siä niinku 
prosessina hoidetaan, mitä järjestelmiä käytetään, mitä eri toimielimiä siin on mukana, 
mitä- kuka kaikkia päättää minkäkilaisia asioita… Ni sit se alkaakin muuttumaan, et se 
ei oo täsmälleen samanlainen.” (Vastaaja B) 
4.2.1 Mitä projektilla pyrittiin ratkaisemaan 
Merkittävin syy projektille oli vanhan asiahallintajärjestelmän vanhakantaisuus. Toimin-
taa haluttiin uudistaa ja asianhallintaa haluttiin sähköistää entistä enemmän. 
”No pääasiallisena ajurina oli varmasti se, että meidän vanha asianhallintajärjestelmä, eli 
[vanhan järjestelmän nimi], alko oleen niinku tiensä päässä. Se on otettu tossa 2000-luvun 
taitteessa käyttöön eli vanha järjestelmä ja aika kankea, eikä vastannu meidän odotuksia 
ja tarpeita. Eli haluttiin niinku nykyaikaistaa meidän toimintatapoja ja antaa niinku käyt-
täjille vähän uudenlaiset työkalut käyttöön, ja paremmin vähän niinku hallita sähköisesti 
meidän aineistoo mitä täällä kaupunginhallinnossa syntyy.” (Vastaaja A) 
 
”Ku mä oon tullu [asiakasorganisaatiolle] tietohallintojohtajaks viis… Aika tarkkaan viis 
vuotta sitten ja tota siinä kohtaa jo sillon ku mä tulin, ni meillä oli toi meiän hallinnon 
nykyinen - tai se nyt jo poistumassa oleva järjestelmä - oli pahasti vanhentunut. Ja, ja tota 
kyllä sieltä tota niinku semmonen ihan järjestelmän uusimiseen liittyvä tarve… Siellä oli 
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siis konkreettisia, käytettävyyteen liittyviä ongelmia aika rajusti ja sitte se oli niinku van-
hakantanen tapa tehdä(--) tehdä asioita. Ja semmonen toiminnan uudistaminen, joka tossa 
meillä samalla pyörii. Ja myöskin sit toiminnan sähköistäminen. Ne oli varmaan sellasia 
keskeisiä, miksi siihen sit päädyttiin. Mutta se oli meillä ollut oikeastaan alusta asti lis-
talla, että hallinnon täytyy saada kunnolliset työvälineet.” (Vastaaja B) 
4.2.2 Projektin esiselvitys ja alustava vaatimusmäärittely 
Uuden, modernimman järjestelmän käyttöönotto edellytti asiakasorganisaatiolta myös 
tiedonohjaussuunnitelmien päivittämistä. Tiedonohjausuunnitelma toimii asianhallinta-
järjestelmän taustalle tehtävänä metatietomäärityksenä. SFS-ISO 15489/1 määrittää tie-
donohjaussuunnitelman seuraavasti: 
”Tiedonohjaussuunnitelmia laaditaan ja päivitetään erityisesti, kun siirrytään sähköisiin 
käsittelyprosesseihin, kun tietojärjestelmiin halutaan toteuttaa asiakirjatietojen hallinnan 
automaattinen ohjaus ja kun organisaatio haluaa tietojärjestelmiensä täyttävän asiakirja-
tiedon laatuvaatimukset” (SFS Ry 2017) 
Asiakasorganisaatio aloitti ennen järjestelmän valintaa tiedonohjaussuunnitelmien päivit-
tämisen eli niin sanotun TOS-projektin, joka antoi myös mahdollisuuden tarkastella kriit-
tisesti nykyisiä toimintaprosesseja. TOS-projektia tehtiin täyspäiväisen henkilön voimin 
noin 2,5 vuotta, josta osa päällekkäin järjestelmän käyttöönoton kanssa. TOS-projekti oli 
aloitettu jo vuoden 2015 lopulla. 
”…Mut sit jos mennään tarkemmin näihin prosesseihin, niin meillähän oli aikaisemmin 
- tai tässä rinnalla kulki tiedonohjaussuunnitelmaprojekti eli TOS-projekti. Ja TOS sit 
tarkottaa sitä, et me päästäs… Yllettäis siihen sähköiseen tiedonhallintaan. Eli me lähdet-
tiin kuvaamaan meidän erilaisia tehtäviä ja niihin liittyviä työprosesseja, ja mietittiin sitä, 
et minkälaisia asiakirjoja ja dokumentteja, tietoja me näiden prosessien aikana käsitel-
lään. Tota tää kulki niinku koko ajan täs rinnalla. Eli… Ja jotta me saatiin tällainen ny-
kyaikainen asianhallintajärjestelmä käyttöön, se edellytti myös näitä tiedonohjaussuun-
nitelmia ja prosessien läpikäyntiä. Ja se myöskin sit aiheutti monessa kohtaa sitä, et alet-
tiin miettiin onks tää nyt järkevää ees toimia tällä tavalla.” (Vastaaja A) 
Tulevaa hankintaa varten alettiin myös keräämään varsinaisia vaatimuksia hankittavalle 
järjestelmälle. Vaatimuksia muodostui säädösten ja ohjeistusten (mm. SÄHKE 2) lisäksi 
käyttäjien tarpeista ja toiveista, joita kartoitettiin sidosryhmähaastatteluilla. 
”Tämmöistä niinku tarvekartoitusta, et mis ollaan nyt, mitä halutaan, mitkä on ongelma-
kohdat ja mihin halutaan muutoksia ja… Me pidettiin tämmönen muutaman tunnin tilai-
suus, missä sit käytiin näitä asioita läpi ja kerättiin sitä kautta niitä tarpeita.” (Vastaaja A) 
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Sidosryhmähaastatteluiden lisäksi tehtiin markkinakartoitusta ja eri toimittajia kutsuttiin 
esittelemään ratkaisuja, jotta saatiin ymmärrystä nykyisten asianhallintajärjestelmien ky-
vykkyyksistä ja mahdollisuuksista. Lopputuloksena syntyi Excel-lista vaatimuksista, 
jossa oli lukuisia vaatimuksia.  
”No siit synty pitkälti se vaatimusmäärittely, mikä oli hirveen laaja, todella laaja. Et siellä 
oli niinku satoja rivejä. Satoja vaatimuksia. Sekä teknisiä, et muita sisällöllisiä, operatii-
viseen toimintaan liittyviä asioita ja teknisiä asioita. …  
Ja sit meillä oli tosiaan näitä… Me kutsuttiin - oliskohan meillä ollu viis toimittajaa, jotka 
sit tuli paikan päälle. Me lähetettiin etukäteen kysymyksiä, et mist me halutaan esittelyjä 
ja mikä meit kiinnostaa. Ja sit heil oli sit joku tunti aikaa siinä esitellä ja me kysyttiin 
kysymyksiä. Ja siin nyt sai jonkinlaisen käsityksen toimittajasta ja järjestelmästä.” (Vas-
taaja A) 
 
”No meillä oli siinä ryhmä, joka tota kävi läpi käytännössä eri vaihtoehdot siihen sen tota 
toteuttamiseen, tota… Me käytiin… Tutustuttiin erilaisiin järjestelmiin ja sit muodostet-
tiin myöski tämmöstä jonkinnäköstä vaatimuslistaa siitä, että mitä siinä järjestelmässä 
tulis olla. Ja meillä kävi järjestelmätoimittajia ja sit me käytiin tutustumassa myöskin 
järjestelmiin, mitä kaupungeilla on käytössä. Muodostettiin siinä kuvaa siitä vähän 
niinku, että(--) Että mitä me siltä halutaan, ja mitkä on tällä hetkellä mahdollisia, ja mikä 
se tulis se kokonaisuus olemaan. Et sekin semmonen niinku blankolta lähteminen, et me 
nyt vaan tähä meidän organisaatioon halutaan tähän ja tähän ja tähän joku järjestelmä, ni 
ei se sillai mee. Et meidän täytyy se niinku(--) Et sit ne meidän tarpeet ja toiveet, ja ne 
mitä järjestelmät pystyy tällä hetkellä tarjoon, jollain tavalla myöskin kootaan…” (Vas-
taaja B) 
Vaatimusten muodostamiseen ei ollut mitään formaalia tai yleisesti sovittua tapaa, vaan 
vaatimuslistat tehdään aina tapauskohtaisesti. Tiettyjä ei-toiminnallisia vaatimuksia on 
kuitenkin yleisesti linjattu, jotka on otettava hankinnoissa huomioon. 
”Ei oo formaalia tapaa ja ei oo mun mielestä ees järkee. Meil on niin erilaisia ne käyttö-
tapaukset ja käyttökohteet, et toi… Et kauheen tiukasti johonki formaaliin tapaan pakot-
taminen, niin tota ei oo välttämättä tarkoituksenmukaista. Et se että meillä on tietyt asiat, 
jotka meidän on varmaan niinku… On puhuttu, että niissä otetaan huomioon. Täytyy tie-
tyt tietosuoja-asiat ottaa huomioon ja tietyt käytettävyyteen, käyttäjien tunnistamiseen jne 
jne. asiat. Järjestelmän ylläpitoon - pilvee, SaaSia - liittyvät asiat, mitkä pitää ottaa huo-
mioon, et toi… Ne on kyl sit taas meillä kaikilla päälliköillä, jotka vetää sitä valmistelua, 
ni sit aina niinku…” (Vastaaja B) 
Kerättyjä vaatimuksia ei myöskään validoitu sidosryhmien kanssa läpi, sillä vaatimusten 
keruuseen oli käytetty runsaasti aikaa. 
”Me juututtiin niihin vaatimuksiin. Me oltas niitä vaatimuksia pyöritelty vaikka kuinka 
kauan tolla omalla porukalla, et mä koin et sit meidän piti jo liikkua eteenpäin. Et ei me 
niitä ehditty niinku sidosryhmien kans käymään läpitte, ja me väännettiin niinku kes-
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kenämmekin niistä vaatimuksista, et mikä siellä on se mitä tarvitaan, ja mitkä on keskei-
siä ja mitkä järjestelmät sit mahdollisesti, mahdollistaa erilaiset… Siinä on tietysti kun 
valmisteltiin kilpailutusta, ni siinä on aina niinku monta asiaa, mitkä täytyy miettiä. Et 
me ei voida tehdä semmosta vaatimuslistaa, joka ohjaa yhteen tuotteeseen. Ja tota, toi… 
Toisaalta sit taas meidän täytyy niinku selkeesti tehdä semmoset, et se on toteutettavissa. 
Et ei semmonenkaan vaatimuslista, mitä ei oo niinku… Mikä ei oo niinku järkevä, koska 
se tulis taas kohtuuttoman kalliiksi.” (Vastaaja B) 
Kokonaisarkkitehtuurityötä ei oltu tehty systemaattisesti, vaikka asioita usein tarkasteltiin 
kokonaisarkkitehtuurin perspektiivistä. TOS-projektin näkökulma oli hyvin samankaltai-
nen kuin kokonaisarkkitehtuurityöskentelyssä, mutta keskittyen vain asianhallintaan. Ko-
konaisarkkitehtuurityö nähtiin hyödyllisenä, mutta sen edellyttämiä resursseja ei yksin-
kertaisesti ollut. 
”Me tehtiin TOS-työtä tän projektin taustalle, mikä on niinku periaattees vähä vastaava 
näkökulma, mut katotaan vaan asiakirjojen näkökulmasta sitä. Ja se oli kahden ja puolen 
vuoden projekti, jossa meillä oli lähes päätoimisesti yks ihminen koko ajan tekemässä, ni 
se… Kokonaisarkkitehtuuri, siihen täytys satsata järjettömästi ensinnäkin että se saatas 
kokonaisuutena hanskaan, ja tota sit vielä et se pysyis ajan tasalla, ni se on vielä oma 
panostuksensa. Ja tota... Meillä niinku kaupunkina - ja niinku aika monen yrityksenkin 
toiminnasta - se on ikäänku ylimääräinen kehittämisresurssi siinä joka saatas tän tyyppi-
seen kiinnitettyä, ja kyl se aika monesta paikkaa puuttuu. Et nään sen niinku… Nään 
kokonaisarkkitehtuurityön tarpeellisena, mut kyl täytyy tosin paljon kehittää niitä mene-
telmiä ja välineitä niin että se on oikeesti niinku helppokäyttöstä ja tehokasta.” (Vastaaja 
B) 
4.2.3 Hankintavaihe 
Projektin budjetti muodostettiin vertailemalla eri toimittajilta saatuja hinta-arvioita sekä 
kyselemällä toteutumia toisilta kunnilta ja kaupungeilta. 
”No me saatiin tarjoajilta jonkin verran markkinahintatietoo siitä, ja kyseltiin sitä myös-
kin. Että siinä tehtiin ihan semmonen niinku alustava, jonkinnäköinen kysely, millä pys-
tyttiin sitä hahmottamaan. Ja kyl me sit käytiin muitten kaupunkien kans myöski keskus-
telua. Semmosia, et mitä näihin hankkeisiin on tehty. Koska ei me nyt eka kaupunki Suo-
messa oltu, joka tämmöstä tekee.” (Vastaaja B) 
Vaatimuslistasta ja tehdyistä valmisteluista huolimatta järjestelmää ei koskaan kilpailu-
tettu. Tehtyjen markkinakartoitusten perusteella ryhmä oli alustavasti jo päätynyt yhteen 
järjestelmään, joka täytti valtaosan kerätyistä vaatimuksista 
”Sehän meillä meni sit käytännössä niin, että kun me oltiin sitä sen ryhmän kans pyöri-
telty, ni me päädyttiin ryhmällä, että nyt se niinku parhaiten, ne asiat mitä me siinä niinku 
eri puolilta siihen järjestelmään tarvitaan ja mitä me siltä tulevaisuudessa halutaan, ni se 
oli tää yks tuote, mikä siihen käytännössä sillon vastas parhaiten. Ja, ja tota… Sit käytiin 
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pitkä keskustelu ja vääntö siitä, et millai sitä lähdetään hankkimaan sitä sit ratkaisua 
sinne.” (Vastaaja B) 
Kilpailutukseen ei lähdetty, kun selvisi, että järjestelmä olisi mahdollista hankkia asia-
kasorganisaation osittain omistaman yhtiön (myöhemmin viitataan nimellä ”sopimustoi-
mittaja”) kautta ilman erillistä kilpailutusta. 
”No siihen päädyttiin just siitä, et se seinä tuli niinku vastaan, et ei me päästä… Päästä 
täs niinku… Siel oli tiettyjä… Ehkä oli tietyis asioissa, missä me ei päästy ihan yksimie-
lisyyteen, et miten nää määritetään. Ehkä siinä oli vähän sellastakin. Ja sit me todettiin - 
me käytiin toisella kaupungilla tutustumassa, heillä on sama järjestelmä käytössä, kun 
mitä me nyt valittiin nytten tähän meidän käyttöön [sopimustoimittaja] kautta - niin me 
päädyttiin siihen, et se ois ehkä mieluisin ratkaisu meille ja sit tuli tää [sopimustoimittaja] 
-kuvio. Ni saatiin selville, et sieltä saatais tää ilman… Nopeemmalla aikataululla. Et kyl 
se aikataulukin varmaan siihen vaikutti loppuviimeks vielä meidän niinku tahtotilaan jol-
lain tavalla.” (Vastaaja A) 
 
”No sanotaan, et kyllä se hankintamenettelyn helppous painaa itsellä ainakin, et se et 
meillä on aika… Ollaan aika isois haasteissa, ku tän tyyppisiä järjestelmiä hankitaan. Et 
just se vaatimusmäärittelyn niinku laatiminen niin, et siinä ei suosita ketään ja et se kui-
tenkin täyttää ne vaatimukset, ja että sinne ei tuu ihan jotain ”härö-tarjoajia”, joita me 
sit… Me joudutaan pistään se tota se(--) Pahimmillaan se kilpailutus laittaan uusiksi. Tai 
sitten, että me ei olla missään järjettömän pitkässä valituskierteessä niiden hankintojen 
kans… Ni nää on niinku kaikki semmosia, mitkä siihen liittyy siihen hankintaan. Et nyt 
toi, et me pystyttiin järjestelmä - joka vastas tärkeimpiin meidän vaatimuksiin sen vaati-
musmäärittelytarkastelun kautta - me pystyttiin se in-house toimijan kautta hankkimaan, 
ni se nopeutti tota meidän prosessia ja niinku päästi meidät oikeestaan miettiin niitä käyt-
töönottoon liittyviä asioita enemmin, ku me mietittäs niitä hankintaan liittyviä kysymyk-
siä. Et se säästi meidän aikaa suoraan sanottuna - mä väittäisin et nyt noin vuoden.” (Vas-
taaja B) 
Hankinnan lopputulemana sopimus tehtiin sopimustoimittajan kanssa valitusta asianhal-
lintajärjestelmästä ja järjestelmän käyttöönoton toteuttajaksi tuli näin kyseisen järjestel-
män järjestelmätoimittaja. 
”Joo, elikkä kuviohan on se, että me on ostettu [sopimustoimittajan] tuote ja [sopimus-
toimittaja]on taas kilpailuttanut sen, sen ikäänku sinne toimittajan heidän sille tuotteel-
lensa, joka on [järjestelmätoimittaja]. Ja tota sillon me ollaan niinku sopimukset on kaikki 
[sopimustoimittajan] kautta, mutta [sopimustoimittaja] käyttää sit siinä [järjestelmätoi-
mittajaa] siinä tekemisessä, ku asiakkaat ottaa sitä järjestelmää käyttöön. Ja näin ollen 
mekin tehtiin sit [järjestelmätoimittajan] kanssa.” (Vastaaja B) 
4.2.4 Toteutus ja muutokset 
Toteutuksen työmäärä ja kestomalli tulivat annettuina toimittajalta pohjaten heidän aikai-
sempiin, vastaaviin käyttöönottoihin eri kaupungeissa. Toimittajan kestoarviota pidettiin 
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liian lyhyenä ja asiakas pidensikin projektin kestoa omasta aloitteestaan. Projektin kes-
toksi arvioitiinkin 4 kuukauden sijasta 12 kuukautta. Projektille asetettiinkin kiinteä kesto 
ja ajatuksen tasolla myös kiinteä budjetti. 
Se heidän työmääräarvionsa oli sellanen, et mul ainakin leuat loksahti ku mä kuulin sen. 
He sano, et tää on vedettävissä neljässä kuukaudessa… Ja heidän puolelta se oliskin, 
mutta heh heh… Mä sanoin sillon, et uskokaa mua, että projekti ei mee läpi neljässä kuu-
kaudessa, et mää en niinku suostu siihen. Mä tiedän, et se ei ole mahdollista. Ja onneks 
mua kuunneltiin, koska tota ei se ois menny puolessa vuodessakaan. Et kyl tääl on niinku 
moni sanonut, et hyvä et oli vuoden projekti. Et se… Mä en tiedä… Mä ihmettelen sitä, 
ja ku mä tiedän muutamia muita kaupunkeja, jotka on tän ottanu käyttöönsä ja niillä on 
järjestelmätoimittaja määrittänyt sen, et tää on neljä kuukautta, ni se on niinkun… Se on 
niin kiree aikataulu. Jos sä yrität saada niinku 500 käyttäjää...Saat ite sen haltuun sen 
järjestelmän, määritykset, testaukset, koulutukset… Ei. Se ei oo niinku - vaikka sä tekisit 
24 tuntia vuorokaudessa töitä - se ei oo mahdollista. Et sit ne on niinku joutunu paikkai-
lemaan niitä sit siinä tuotannossa, ja sehän on mun mielestä ihan niinkun väärä lähtö-
kohta. Et kyl se tarttis… Mä lähen siitä, et asiat valmistellaan hyvin, jollon me ollaan nyt 
täs tilantees mis me nyt ollaan. Et voi olla tyytyväinen siihen, miten se homma on men-
nyt.” (Vastaaja A) 
 
”Siis se toimittajan niinku määrittelyt siihen pohjautu oikeestaan heidän edellisiin käyt-
töönottoihin, mitä oli ja tota… Me koettiin se vähän isompana se käyttöönotto, mitä toi-
mittaja oli arvioinut. Ja tota meillä oli huomattavasti pidempi se käyttöönottoaika. Ja tota 
kyl me… Se on ihan osoittautunut hyväksi ratkaisuksi sit kuitenkin. Itse olin kyllä sitä 
mieltä, et oltas voitu mennä tiiviimminkin vielä, mut et kyl tost sit toi meidän projekti-
henkilöstö oli sitä mieltä, et tarvitaan enemmän aikaa siihen. Ihan hyvä ratkaisu ollu.” 
(Vastaaja B) 
 
”…Siis kaikille, jotka ottaa tämän kyseisen järjestelmän [sopimustoimittajan] kautta 
käyttöön, on vakioitu malli. Ja myös työmäärät, mitkä tehdään siinä vaiheessa, kun teh-
dään se tarjous sinne - vaikka [asiakasorganisaatiolle] - niin työmääräthän on samat. Sit 
siinä on optioita, mitä on mahdollista tilata.” (Vastaaja C) 
Koska kyseessä oli vakioidun järjestelmän käyttöönotto, missä toiminnallisuudet tulevat 
annettuna, ei merkittäviä muutoksia projektin aikana tullut eteen. Asiakasorganisaatio 
joutui ennemminkin mukauttamaan omaa toimintaansa sopimaan paremmin uuteen jär-
jestelmään. Tätä ei välttämättä pidetty huononakaan asiana. 
”Nyt ku tää on toista kautta hankittu ku kilpailuttamalla, ni me on ehkä vähän törmätty 
siihen, et tää on tehty niille tietyille kunnille. Ni me ollaan niinku samas ympäristös hei-
dän kans kuitenkin, ja niinku naimisissa sen kanssa. Eli me ei pystytä ehkä ihan samalla 
tavalla ku kaupasta ostamalla, et nyt mä haluan punasen maitopurkin, mut toimittaja tar-
joo sinistä. Mut jos mä ostan ton punasen, ni mä maksan vähän lisää ja saan sen. Et tää ei 
ehkä toimi ihan sillä tavalla. Et me joudutaan niinku yhdessä miettimään niiden muiden 
kuntien kans - yhdessä joudutaan ja saadaan, se on toki, molemmat siinä on - niin et mitä 
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me halutaan tältä. Ni se on vähä ehkä kankeempi. Jollon me joudutaan ehkä vähä tinki-
mään niistä omista vaatimuksista.” (Vastaaja A) 
 
”No kyllä mä ehkä lähtisin niin, että meidän omia prosesseja taivutettiin siihen järjestel-
mään. Ja tota periaatteessa lähden aina siitä, että tietojärjestelmien pitäs palvella toimin-
taa. Mut… Mut tota myöskin tosiasia on se, että ei ne toiminnan prosessitkaan aina oo 
ihan timanttisia. Et tota ei oo aina niinku perusteltua se, että me vaan tehdään tietojärjes-
telmä nykyisille prosesseille. Vaan niinku kyl se… Varsinkin tällainen tietojärjestelmä, 
jota on jo muualla koeponnistettu, ni meil on aina myöskin opittavaa siinä. Et me voitas 
meidän prosesseja viedä siihen suuntaan, ja tota… En pidä sitä tässä tapauksessa ees kau-
heen negatiivisena, et se järjestelmä on niinku tällanen prosesseja muuttava.” (Vastaaja 
B) 
 
”No kyseessähän on siis käyttöönottoprojekti, missä [asiakasorganisaatio] ottaa käyttöön 
tuotteen. Ja se millä tavalla projektimalli on tehty, on se että otetaan todella kyseinen 
tuote käyttöön ja mitä käyttöönottoprojektissa tarvitaan. Kyseessä ei ole kehittämispro-
jekti... Vaan valmis tuote otetaan käyttöön.” (Vastaaja C) 
Ennen varsinaista käyttöönottoa asiakasorganisaatio tilasi vielä järjestelmätoimittajalta 
strategista tiedonhallinnan konsultointia. 
”[Asiakasorganisaatiohan] tilasi yhden option, joka oli tällainen - tiedonhallinnan strate-
gian konsultointi se tais nyt olla nimeltään, minkä he tilas - mutta kyseisessä tai kyseisen 
toimeksiannon puitteissa hehän kävivät läpi sen nykytilan ja olemassa olevat tavallaan 
järjestelmät, missä se sitä samaa tietoa käsittelivät, mitkä tavallaan sitte tuli myös tässä 
[sopimustoimittajan] kokonaisuudessa - tai [asiakasorganisaation] sanoilla [asiakasorga-
nisaation antama nimi järjestelmälle] - kokonaisuudessa tuota mukaan. Ja toimialoittain 
kävivät läpi ja todella siinä on tehty niinku nykytila-analyysi ja sit tavallaan tunnistettu 
niitä hyviä käytäntöjä ja toisaalta kehittämistarpeita. Mutta se oli optio, mikä oli... Oli 
niinkun(--) Tehtiin ennen ku varsinainen käyttöönottoprojekti alkoi ja tavallaan sieltä sit-
ten saivat myös näkökulmia siihen omien toimintamallien muuttamiseen.” (Vastaaja C) 
Vakioidun käyttöönottoprojektin projektimallikin tuli toimittajalta. Toimittajan kehit-
tämä projektimalli pohjautuu PRINCE 2- projektistandardiin, joka on hyvin tuotekeskei-
nen lähestymismalli. PRINCE 2 -mallissa pääpaino on laadukkaan tuotteen valmistami-
sessa, ei niinkään itse valmistamisen prosesseissa, eli lopputulos ohjaa vahvasti tarvitta-
via vaiheita ja prosesseja (Bentley 2006). Järjestelmätoimittajan projektipäälliköllä oli 
PRINCE 2 -sertifikaatti. 
”Tässähän on käytetty PRINCE 2:sta pohjana. Ja itsellänikin on sertifikaatit siitä, että... 
Ja monella muullakin meillä. Mut täs on PRINCE 2:n pohjalla.” (Vastaaja C) 
Käytetty malli oli perinteinen, lineaarinen projektimalli. Asiakasorganisaatiolla itsellään 
ei ole vakioitua mallia, vaan enemminkin kyvykkyys toimia osana useampaa erilaista 
projektimallia. Järjestelmätoimittaja työskenteli pääosin omissa tiloissaan erillään asiak-
kaasta. Kommunikaatio tapahtui suurelta osin toimittajan projektipäällikön (Vastaaja C) 
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kautta sähköpostitse. Kahden viikon välein pidettiin projektipalaveri, jota varten asiakas-
organisaatio lähetti ennakkoon listan kysymyksiä, joihin halusi palaverissa vastattavan. 
”Ja sit meillä oli ihan… No vähän se vaihteli, mut viikon kahden välein oli projektipala-
veria, mihin sit kokosin kysymyksiä, ajatuksia etukäteen täältä päästä, lähetin ne pari päi-
vää ennen sinne ja sit ne käytiin siinä tunnin aikana.” (Vastaaja A) 
Vaikka toimitus olikin pitkälle vakioitu, niin työmäärät ylittyivät vähän, johtuen lähinnä 
projektin pidennetystä kestosta. 
”No alkuperäiseen projektimalliin, ni projektin kesto on ollut huomattavasti lyhyempi, 
mitä [asiakasorganisaatiolla] oli ja [asiakasorganisaatio] halus siihen projektin kestoon 
muutoksen. Elikkä projektihan kesti yli vuoden, kun yleensä tää projekti on viety läpi 
sellasessa neljässä kuukaudessa aikataulullisesti, mutta muutostoive projektin kestosta 
tuli [asiakasorganisaatiolta]. Ja he perusteli sillä, että he haluaa itse, itse käydä myös 
niinku toimintamallit heillä siellä läpi, millä tavalla he sit kouluttaa omat loppukäyttä-
jänsä käyttämään järjestelmää. Elikkä toi tavallaan toiminnallista muutosta melko paljon 
[asiakasorganisaation] entisiin toimintatapoihin verrattuna. Ja nyt kun projekti on päätty-
nyt, niin he toivat esille, että oli hyvä että projekti oli pitempi kun mitä sillon se alkupe-
räinen, tarjouksessa ollut ajallinen kesto oli. Ja, ja todella heillä käyttäjiäkin on niin pal-
jon, niin kyllä mäkin niinkun tässä vaiheessa nään, että varmaan oli heiltä oikea ratkaisu 
pidentään projektia, jotta he ovat onnistuneesti aloittaneet tuotantokäytön... Sehän ai-
heutti siis muutoksen myös työmääriin.” (Vastaaja C) 
4.2.5 Projektin lopputulos 
Projekti saatiin sovitussa, pidennetyssä aikataulussa maaliin ja projektia pidettiin yleisesti 
onnistuneena. Työmäärät ja sitä myöten myös budjetti ylittyivät hieman, mutta tätä ei 
pidetty merkittävänä ylityksenä. Prosentuaalista budjetin ylitystä ei haastatteluiden kautta 
saatu selville. 
”Joo siis sanotaan, et varmaan on budjetin yli menty hiukan. Mut ei oo mun mielestä 
mitenkään niin, että täs projektissa nyt vois sanoo, et ollaan niinku totaalisesti menty 
mettään ja ylitetty se mitä on… Et kyl se on niinku työmääräarviot mun mielestä sieltä - 
se mikä mun käsitys on - ni [järjestelmätoimittajalta] kohtuullisen hyvin pitänyt, mitä ne 
on tehny. Toki heillä on kokemusta tästä jo aikasemmin. Et se varmaan meille tuo tähän 
sen myöskin niinku, kustannusten puolelta ja ajan puolelta sen tietyn turvan, et tätä ei olla 
ensimmäistä kertaa ottamassa käyttöön sitte…” (Vastaaja B) 
4.2.6 Kulttuuri, kypsyys ja kyvykkyys 
Haastateltavien henkilöiden tausta ja kokemus vaihtelivat (taulukko 10). Vastaaja B oli 
ollut projektin omistajan roolissa lukuisissa järjestelmäprojekteissa ja Vastaaja C oli to-
teuttanut useampia asianhallintaprojekteja sekä nykyisessä että sitä edeltäneessä työpai-
kassaan. Sen sijaan Vastaaja A oli ensimmäistä kertaa mukana järjestelmäprojektissa ja 
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samalla ensimmäistä kertaa projektipäällikön roolissa. Projektitiimissä oli mukana asiaan 
perehtymättömiä henkilöitä sekä kokeneempia asiantuntijoita, jotka olivat olleet mukana 
jo edellisessäkin asianhallintajärjestelmäprojektissa vuosituhannen vaihteessa. 
Taulukko 10. CASE Asianhallinta vastaajien itsearviot omasta kokemustasostaan. 
 Vastaaja A Vastaaja B Vastaaja C 
Työkokemus 
yrityksessä 
(vuosia) 
6 vuotta, (hallinto). Aloitti ICT-
yksikössä projektin alkaessa. 
5 vuotta. 5 vuotta (järjest-
elmätoimittajalla) 
Kokemus toi-
mialalta 
Hyvä osaaminen asianhallin-
nasta, joka syventyi projektin 
myötä entisestään 
Ei erityisosaamista (asi-
anhallinnasta). Osaa-
mista lähinnä käyttäjänä 
8 vuotta toiminut kuntien 
asianhallinnan ja arkis-
toinnin projekteissa. 
Kokemus IT-
järjestelmistä 
yleisesti 
Osaaminen painottuu asianhal-
lintaan ja tiedonohjaukseen. 
ICT järjestelmien käyt-
töönotossa vahva koke-
mus. Heikompi osaami-
nen järjestelmien tekni-
sissä ominaisuuksissa 
Erilaisissa tietojärjestel-
mien kehitysprojek-
teissa ollut mukana vuo-
desta 1985 ensin asiak-
kaan puolella ja vuo-
desta 2014 toimittajan 
puolella. 
 
Järjestelmätoimittajan ja asiakasorganisaation organisaatiokulttuurillisia eroja oli vaikea 
arvioida, sillä toimittajan tiimi työskenteli valtaosin erillään asiakkaasta. Eroina asiak-
kaan silmin nähtiin yleisesti julkisen- ja yksityisen toimijan välinen ero. Asiakasorgani-
saatio oli myös jossain vaiheessa antanut palautetta toimittajalle puutteellisesta vuorovai-
kutuksesta ja asiaan olikin reagoitu nopeasti järjestelmätoimittajan suunnalta ja vuorovai-
kutusta oli parannettu. 
”No ehkä se siit just, et he on yksityinen yrittäjä, me ollaan kuntapuoli. Ehkä se siin tuli 
eniten tietyt nää näkökulmat. Mut emmä tiä… Siel oli se yks henkilö, jonka kans me 
pääasiassa asioitiin, ni en osaa sit sanoo… Et hän yleensä vei asioita sielä sit itsenäisesti 
eteenpäin heidän päässään ja… Et me ei varsinaisesti sillai niinku oltu kosketuksissa hei-
dän porukalla, millään isomalla porukalla heidän kans.” (Vastaaja A) 
 
”En mä nyt voi sanoo, et meil nyt mitenkään älyttömän huonosti olis menny. Et sit on 
ihmisten kans on välillä haasteita ja ihmiset on erilaisia. Ja mä luulen, et siitä se sit eniten 
ehkä riippuu. Et kyl me tässäkin annettiin toimittajan projektipäälliköstä jossain vai-
heessa, ni annettiin tiukkaa palautetta sekä [sopimustoimittajan] että [järjestelmätoimit-
tajan] suuntaan, et ei… Homma ei toimi ja vuorovaikutus ei ollu semmosta, ku me halut-
taisiin ja saatiin siihen muutosta, et…” (Vastaaja B) 
Järjestelmätoimittajan toimialaosaamista asiakasorganisaatio arvioi pääosin hyväksi joi-
takin poikkeuksia lukuun ottamatta. Myös osaaminen käyttöön otettavasta järjestelmästä 
oli pääosin hyvää, vaikka yksittäisiin järjestelmämoduuleihin mentäessä osaamista ei 
välttämättä ollutkaan niin helposti saatavilla. 
”Ja sanotaan, et täl [vastaaja C:llä] on ollu kyl tätä kuntapuolen tietämystäkin. Mut esi-
merkiks meidän sil, joka meidän pääkäyttäjiä koulutti sillon - tää projektipäällikkö ei 
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päässyt - ni hänellä ei ollut minkäänlaista. Niinku et hänellä ei ollu mitään kosketuspintaa 
tänne meidän maailmaan. Et se oli täysin niinku tekninen…” (Vastaaja A) 
 
”Toki siellä on semmosia niinku yllättäviä asioita, mitä on sitten taas ilmennyt. Kyl se 
niinku tähän liitetty lomakejärjestelmä, joka on myös siä käytössä, ni itse henkilökohtai-
sesti yllättynyt kuinka vähän siel on ollut sit osaamista kuitenkaan niinku järjestelmätoi-
mittajalla siihen lomakejärjestelmään ja sen ominaisuuksiin.” (Vastaaja B) 
Omaa kyvykkyyttään toimia projekteissa asiakasorganisaatio pitää hyvänä. Myös järjes-
telmätoimittaja koki, että asiakasorganisaation panostus projektiin oli hyvällä tasolla. 
”No kyl mä nään, et meil on ollu ihan hyvä kyvykkyys. Et me on kuitenkin siinä aikatau-
lussa mikä me on määritelty toteuttamaan. Haasteita on tullut, niinku kaikissa projek-
teissa tulee. Ja ihan kaikki mitä me ajateltiin millai asiat toimis, ni ei ne oo kaikki ihan 
sillai toiminut. Mut mun mielestä se on aika tärkee osotus siitä, et sinä päivänä ku me 
oltiin määritelty, että se siirtyy tuotantoon, ni se on siirtynyt tuotantoon. Ja kyl se niinku 
kertoo siitä, että meidän organisaatiolla sellanen peruskyvykkyys on niinku asiat… Asiat 
täs toteuttaa ja projekti on onnistunut.” (Vastaaja B) 
 
”Tämän, tai [asiakasorganisaation], projektityöskentely niin näen heidät erittäin, erittäin 
tuota... Tai hyvää oli se projektityöskentely heillä, että he todella sitoutu projektiin ja 
tekivät heille tehdyt tehtävät ja tuota myös... Aikataulullisesti se oli edellytys sille, että 
päästiin maaliin. Tosin pidennetyssä aikataulussa, mutta joka tapauksessa. Etenivät sen 
mukaisesti.” (Vastaaja C) 
Ohjausryhmän roolia ja toimintaa kyseisessä projektissa kyseenalaistettiin. Ohjausryh-
mätoiminta ei ollut systemaattista. Tästä syystä myöskään projektin omistaja ei ole vält-
tämättä ollut aina tietoinen projektissa sovituista asioista tai muutoksista. 
”Koska se oli ehkä vähä passiivinen se projektiryhmä, tai ohjausryhmä kuitenkin. Kyl se 
niinku se pyöri niin hyvin tässä, meillä eteenpäin. Et oikeestaan me ei tarvittu sitä tässä 
projektissa. Et se oli enemmän semmonen tiedottava taho, joka vei sitä tietoo tonne niinku 
et siin mielessä tietysti ihan hyvä. Mutta sen… Ehkä sen rooli jäi vähän ohueks.” (Vas-
taaja A) 
 
”Niitä ei oo tullut johdonmukaisesti. Eikä se ohjausryhmä ollu myöskään niinku ihan 
johdonmukaisesti toteutettu. Et sanotaan, et tos noitten niinko ketterän projektimallin 
kautta niitä saa paljon selkeemmin myöski ohjausryhmässä, niin tota näkee missä menee, 
missä on muutospyynnöt ja missä on - mitkä on myöskin ne valinnat mitä siihen tehdään. 
Et kyl täs on niinku tämmösen niinku tän tyyppisen projektin mieles, ku on ohjausryh-
mässäkin, tai projektiomistaja roolissa, ni siinä sit vaan mennään ja sit ku projekti on 
loppuvaiheessa, ni katotaan tota, tota… 
...Saatiinko sitä mitä haluttiin.” (Vastaaja B) 
Järjestelmätoimittajan tapoihin kuuluu pitää jokaisen projektin jälkeen projektin purkuti-
laisuus, missä tarkastellaan, miten projektin sujui ja kerätään kehitysehdotuksia seuraavia 
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projekteja varten. Projektista pidettiin vastaavan kaltainen päätöspalaveri myös asiakas-
organisaation kanssa, mutta tätä palaveria ei oltu vielä Vastaaja A:n ja B:n haastattelu-
hetkellä pidetty. Asiakasorganisaation projektiryhmä oli pitänyt myös epävirallisen pur-
kutilaisuuden. 
”Meillä on nyt ohjausryhmä vielä täs keväällä, kevättalvella kokoontuu, et katotaan sit 
vielä. Mä teen tästä nyt loppuraporttia ja, ja... Mut omalla projektitiimillä on kyl vähän 
fiilistelty täs ja sillai käyty läpi(--) Läpikäyty asiaa.” (Vastaaja A) 
Kehittämisnäkökulmasta asiakasorganisaation mielestä alun vaatimusmäärittelyn olisi 
voinut jättää kokonaan tekemättä, sillä vaatimuksilla ei loppujen lopuksi ollut vaikutusta 
lopputulemaan. Koostettuja vaatimuksia ei myöskään hyödynnetty testaussuunnitelman 
pohjana. Myös ohjausryhmän roolia haluttiin jatkossa tarkentaa. Järjestelmätoimittajan 
projektipäällikkö (Vastaaja C) löysi pidennetystä hankkeesta kuitenkin kehitysajatusta 
tulevien projektien palaverikäytäntöihin eli asiakkaan toimittamat etukäteiskysymykset. 
Keskeisenä menestystekijänä projektin omistaja näki rinnalla kulkeneen TOS-projektin, 
joka mahdollisti toimintatapojen uudelleen tarkastelun ja tarvittaessa muuttamisen. 
”Kyl mä jättäisin niinkun… Tai miettisin hyvin tarkkaan sen ohjausryhmän roolin, et 
onko se mukana siinä ja ketä siellä on ja millainen se toimintatapa ehkä olis…” (Vastaaja 
A) 
 
”No mä jättäisin sen turhan vaatimusmäärittelyn pois siitä. Me käytettiin siihen hirvittä-
västi aikaa siihen niinku vääntämiseen ja keskusteluun siitä, mitä ne ominaisuudet on ja… 
Yksityiskohtainen Exceli, mikä siit tehtiin, ni joo hyvä: Oppia kaikki. Mutta tota, turhaa 
niinku… Se ei olis muuttanut tätä lopputulosta yhtään mihinkään, vaikka me ois jätetty 
se myöskin siitä poies. Et tota se on ollu hyvää se, se musta se satsaaminen siihen tie-
donohjausuunnitelmiin ja niiden läpikäymiseen, et se on vienyt koko organisaatioo eteen-
päin. Mut et toi… Kyl ton ois voinu suoraviivaisemminkin vielä ton sin sit hankinnan 
hoitaa.” (Vastaaja B) 
 
”Et ehkä [asiakasorganisaatiossa] tuli esille sellasia hyviäkin asioita, että kun tavallaan 
siinä projektin edetessä käydään läpi niitä heiltä esiin nousevia kysymyksiä siinä käyt-
töönoton tuen vaiheessa, niin siinä oli hyvä malli, mitä vois viedä ehkä eteenkin päin. Et 
he toimitti meille etukäteen kysymyksiä, mihin he haluaa vastauksia ja, ja tuota... Se oli 
helppo... Selvittää heidän kanssaan ne ongelmakohdat ja se on ehkä sellanen, mitä... Mikä 
pitää viedä muihinkin niinku enemmän, että ku käydään niitä palavereja tällasella Skype-
keskustelulla, niin siinä kaikkiin kysymyksiin just vastaaminen ei välttämättä onnistu. Ja 
tällänen etukäteistoiminta auttaa huomattavasti. Ja myös sit ne vastaukset toimitetaan 
niinku kirjallisesti heille, että ei pelkästään oo tällasta keskustelua.” (Vastaaja C) 
4.3 CASE Taloushallinto 
CASE Taloushallinto on keskisuuren Suomalaisen kaupunkiorganisaation (myöhemmin 
asiakasorganisaatio) taloushallinnon järjestelmien uudistaminen, joka oli osa laajempaa 
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taloushallinnon toimintojen ulkoistusta. Asiakasorganisaatiosta saatiin yksi haastatelta-
vaa ja järjestelmätoimittajan puolelta kaksi haastateltavaa, jotka olivat olleet mukana pro-
jektissa hieman eri rooleissa (Taulukko 11).  
Projekti eroaa muista esimerkkiprojekteista siinä, että asiakkaan kirjapito-osaston henki-
lökunta ulkoistettiin kokonaisuudessaan valitulle palvelun tarjoajalle (myöhemmin jär-
jestelmätoimittaja) ja taloushallinnon uudet järjestelmät pystytettiin järjestelmätoimitta-
jan omaan palveluympäristöön. Kokonaisuudessaan projekti kesti noin 12-13 kuukautta, 
mutta järjestelmien osuutta kokonaisuudesta ei ole eroteltu. 
”Elikkä se on vähän niinku sanotaan toiste päin, että me tuomme sen meidän organisaa-
tion mallin ja sieltä asiakkaaltahan siirtyy meille aina melkein henkilökuntaa, elikkä sieltä 
tulee meille kirjanpitäjiä ja reskontran hoitajia. Elikkä he siirtyvät meidän tuotantoon. Et 
nää on sillä tavalla erilaisia käyttöönottoprojekteja. Et me ei oteta pelkästään järjestelmiä 
käyttöön, vaan tässä on tää ulkoistus hyvin vahvana.” (Vastaaja B) 
Taulukko 11. CASE Taloushallinta vastaajaprofiilit. 
 Tehtävänimike Rooli projektissa 
Vastaaja A Controller Projektipäällikkö, asiakas  
Vastaaja B Talouskonsultti Tuotannon arkkitehti  
Vastaaja C Projektipäällikkö Projektipäällikkö, toimittaja 
 
Käyttöön otettavia järjestelmiä oli useampia ja niillä katettiin seuraavat taloushallinnon 
osa-alueet: kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, käyttöomaisuus, ostolaskujen käsittely-
ohjelma, talousraportoinnin ohjelmat. Taloushallinnon järjestelmät integroitiin toimi-
maan keskenään, mutta niiden lisäksi projektiin sisältyi joitakin liittymiä asiakasorgani-
saation olemassa oleviin järjestelmiin, joiden kautta dataa tuotettiin taloushallinnon jär-
jestelmiin. 
”Jos puhutaan liittymämääriä, koska sit tuolla sosiaali- ja terveyspuolella - et vaikka siellä 
nyt, sanoin et oli järjestelmänä [terveydenhuollon järjestelmä] - niin sieltähän tuli monta 
eri liittymää, koska sitä käytettiin niinku eri terveyspalveluissa ja sosiaalipalveluissa.” 
(Vastaaja A) 
4.3.1 Mitä projektilla pyrittiin ratkaisemaan 
Asiakasorganisaation vanhat taloushallinnon järjestelmät olivat uudistamisen tarpeessa. 
Lisäksi asiakasorganisaatio halusi varautua tulevaan SOTE-uudistukseen (Sosiaali- ja 
Terveys). Uudistuksen jälkeen kaupungilla ei olisi ollut enää omia resursseja tuottaa ta-
loushallinnon palveluita, joten samalla etsittiin kumppania palveluiden tuottamiseen. 
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”Taloushallinnon järjestelmät olivat uudistamisen tarpeessa. Samalla varauduttiin tule-
vaan soteuudistukseen. Kaupungilla ei olisi enää ollut edellytyksiä tuottaa itse taloushal-
linnon palveluja, joten tässä haettiin järjestelmien lisäksi kumppani palvelujen tuotta-
jaksi.” (Vastaaja A) 
4.3.2 Projektin esiselvitys ja alustava vaatimusmäärittely 
Asiakasorganisaation puolelta hankkeen käynnisti talousjohtaja, jota ei tutkimuksessa 
haastateltu. Näin ollen asiakasorganisaation näkökulma esiselvityksestä ja vaatimusmää-
rittelystä jää puuttumaan. Asiakasorganisaation projektipäällikkö (Vastaaja A) liittyi pro-
jektiin vasta projektin käynnistyessä. Järjestelmätoimittajan tuotannon arkkitehti (Vas-
taaja B) oli kuitenkin toteuttamassa alkukartoitusta ennen varsinaista projektia. Alkukar-
toitus on melko pitkälle vakioitu ja sen lopputuloksena syntyy kartoitusraportti. 
”Mä olin esiselvitysvaiheessa, elikkä tein itseasiassa sen esiselvityksen taloushallinnon 
puolelta… … Siinä kartoitetaan asiakkaan sen hetkiset järjestelmät, sitten haastatellaan 
työntekijöitä eri prosesseista, elikkä myyntireskontran hoitajia, ostoreskontran hoitajia ja 
kirjanpitäjiä, haastatellaan vähän sillä tavalla. Tehdään vähän jo kartoitusta heidän käy-
tössä olevista liittymistä. Ja se on vähän semmosta vapaamuotoista se keskustelu. Ja sen 
jälkeen siinä esiselvityksessä meillä on aika semmonen vakiopohja - vakiopohja, tommo-
nen word-dokumentti, mihkä me viedään niitä asioita. Ja siinä samalla myöskin - koska 
esiselvityksen aikana, tai esiselvityksen vaiheessa, asiakas ei ole vielä meidän asiakas, 
hän on vasta tuleva asiakas - ni se on samalla tietysti semmosta niinku benchmarkkaa-
mista meidän organisaation toimintatapoihin ja meidän järjestelmiin ja niin pois päin. 
Elikkä vähän tämmöstä myyntiä siinä samalla.” (Vastaaja B) 
Lisäksi järjestelmätoimittaja kerää volyymitietoja taloushallinnosta erillisellä esitietolo-
makkeella. 
”Meillä on ensin semmonen esiselvitys - samanlainen vähän lomake, ku sulta tuli, elikkä 
tämmönen esilomake - ja siinä me kysytään kaikki heidän volyymit, eli paljonko on 
myyntilaskuja, ostolaskuja... Kysytään tämmösiä tilinpäätökseen liittyviä asioita, koska 
meillä on sit taas kirjanpito tämmöstä tuntiperusteista, ja siinä me haarukoidaan jo vähän 
tämmöstä, et minkä kokoinen organisaatio on. (Vastaaja B) 
Järjestelmätoimittajan alkukartoituksen ja esitietolomakkeen lisäksi asiakasorganisaa-
tiolla oli kokonaisarkkitehtuurityötä tehty ainakin järjestelmäarkkitehtuurin osalta. 
”Kyllä, et heillä oli kyl tämmöstä kokonaisarkkitehtuuria, et kaikki järjestelmät oli siellä, 
siellä niinkun kartotettu ja semmoset. Ja samaten myöskin liittymistä oli valmiina jonkun 
verran materiaalia.” (Vastaaja B) 
Lisäksi asiakasorganisaation projektipäällikkö tiesi kertoa, että jonkinlaista markkina-
kartoitusta oli tehty ja naapurikaupunkien ratkaisuihin taloushallinnon puolella oli toki 
tutustuttu ennen palvelun hankintaa. 
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”Täs on semmonen vähän ny haasteena, et mähän alotin sillon(--) vasta siinä vaiheessa, 
ku projekti alko. Et mä en ollu sillon viä kaupungin palveluksessa, ku oli tää esiselvitys. 
Mut tota noin niin, tiedän sen, että meillä talousjohtaja selvitti mitä niinku naapurikun-
nissa oli, et minne oli ulkoistettu ja(--) Näitä kartoitti eri vaihtoehtoja ja sitten sen pohjalta 
nousi tää, tää toimittajavalinta mihin päädyttiin… Et kyllä siellä tehtiin erilaisia vertailuja 
ja tavattiin näitä eri toimittajien edustajia.” (Vastaaja A) 
4.3.3 Hankintavaihe 
Taloushallinnon palvelut päätettiin hankkia julkisten toimijoiden yhteisesti omistamalta 
yhtiöltä (järjestelmätoimittajalta), sillä vastaava palvelu oli käytössä myös muilla lähialu-
een kaupungeilla ja kunnilla ja kyseistä palvelua ei tarvinnut erikseen kilpailuttaa. Tark-
kaa kuvaa hankintaprosessin kulusta ei saatu, sillä kukaan haastateltavista ei ollut vah-
vasti mukana hankintaprosessissa. Budjetti hankkeelle on muodostettu järjestelmätoimit-
tajan tekemille laskelmille, jotka pohjautuivat esiselvityksessä saatuihin volyymi- ja liit-
tymämäärätietoihin sekä aikaisempiin vastaaviin hankkeisiin. 
”Ja sit tässähän on taustalla myöskin sellanen, kun tän alueen kunnat, ni ne on perustanut 
kuntayhtymän... Kuntayhtymän, ja tota näillä muilla oli sit jo tää sama palveluntuottaja. 
Ni nytten ku me vuoden vaihteesta siirrettiin tuotanto tähän kuntayhtymään niin, tää on 
ollu ehkä niinku helpompi toteuttaa, ku kaikilla näistä niinku(--) näillä kunnilla, jotka on 
tän sosiaali- ja terveystoiminnan siirtäny kuntayhtymään, ni meil on ollu sama palvelun-
tuottaja taustalla.” (Vastaaja A) 
 
”Et meillähän toimii tämä niin, että kun me ollaan tämmönen julkishallinnon in-house-
yhtiö, niin meiltä pitää(--) Ensin he ostavat tietysti meiltä osakkeita tai tavallaan maksun, 
elikä mehän ei voida muille - siis tossa vaiheessa ei olla vielä muille pystytty niinkun 
tekemäänkään tätä palvelua. Ja sen jälkeen kun he ovat niin kuin niin sanotusti meidän 
omistajia, niin tota sillon se lähtee se kierros sillä tavalla, et me tehdään tarjoukset ja niin 
pois päin. Ja sen jälkeenhän he ovat kun meidän asiakkaita, niin he saavat kaikki niin 
sanotusti ohjelmaominaisuudet sun muut, ni se on niinku meidän kautta. Et heidän ei 
tarvitse kilpailuttaa.” (Vastaaja B) 
Järjestelmätoimittajan työmääräarviot pohjautuivat aiempaan projektikokemukseen vas-
taavista projekteista. Täyttä varmuutta ei saatu siitä, minkälaisella kokoonpanolla arvio 
toteutettiin, mutta järjestelmätoimittajan projektipäällikön (Vastaaja C) arvion mukaan 
arvion on tehny pieni työryhmä, ei yksittäinen henkilö. 
”Ne perustuu tietysti kokemukseen siitä, että tota kun, tässä kun ollaan kaupallinen toi-
mittaja, niin tota täähän lähtee sitten tommosen(--) Lähtee niinku tarjouksesta liikkelle ja 
se taas mitä me siinä tarjotaan, ni lähtee liikkeelle sit siitä kokemusmaailmasta, että mitä 
niinku, mitä tämmösen paketin vieminen niinku ihan oikeesti asiakkaalle niinkun laajuu-
dessaan, kustannusmielessä ja sitten tota aikamielessä, ja sitten tota, tarkoittaa. Ja siitä 
pystytään arvioimaan aika hyvin semmosta, et niinku työmäärät kaiken kaikkiaan ja sitä 
kautta sitten kustannukset, et mitä se tulee niinku maksamaan. Ja tota, tota... Siitä se 
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niinku lähtee, et ei siinä niinku sen kummempaa. Totta kai siinä on sitten niinku se asi-
akkaan niinku että sen ympäristön tavallaan laajuus tai monimutkaisuus, liittymien 
määrä... Kaikkihan siihen sitte vaikuttaa niinku sillai, että joko vähän isontavasti tai sitten 
pienentää, jos ei niitä ole. Mutta tossahan nytte ku oli tehty esiselvitys, ni siinähän oli(--
) Meillä oli aika hyvä kuva siitä, että mitä siinä niinku, mikä siinä tän asiakkaan yhtey-
dessä laajuus on.” (Vastaaja C) 
4.3.4 Toteutus ja muutokset 
Projekti käynnistyi virallisesti toiminnallisuuspäivillä, missä asiakkaalle kerrottiin tule-
vasta muutoksesta käytännön prosessiesimerkein. Tilaisuudessa asiakas myös näki tule-
vat järjestelmät ensimmäistä kertaa. 
”He näkivät sillä tavalla, et meillä oli tämmönen kick-offi heti siinä ku alotettiin... Alo-
tettiin. Ja he aloittivat sit tosiaan budjetoinnilla, että se riippuu vähän siitä täs projektissa, 
et päästäänkö aloittamaan keväällä, ni sillon alotetaan budjetoinnilla, jos lähdetään vasta 
lomien jälkeen - siis syksyllä - ni sillon lähetään heti sil taloushallinnon järjestelmällä. Ja 
se budjetointi tulee sit vasta seuraavana keväänä. Et nyt päästiin aloittamaan niinku ke-
väällä, joo tai kesällä, ni tota meillä oli heti siinä lomien jälkeen, ni tämmönen kick-offi. 
Ja siitä lähettiin sitte suunnittelemaan tämmöset toiminnallisuuspäivät ja siellä todellakin 
- kun eihän me niin sanotusti määritellä, kun ei me tehdä uutta ohjelmaa - niin tota, meillä 
on tämmöset niin sanotut toiminnallisuuspäivät ja siellä käydään sitä prosessia niinkun 
heti läpi ja näytetään, et tällä tavalla tämä tulee muuttumaan ja teettekin tällä, tällä ohjel-
malla tämän asian.” (Vastaaja B) 
Varsinainen käyttöönottoprojekti käynnistyi, kun asiakasorganisaatio sai palkattua pro-
jektipäällikön hankkeeseen. Projektiryhmän koko vaihteli pitkin projektia aina sen hetki-
sen osa-alueen mukaan 5-20 henkilön välillä. Ohjausryhmässä oli 8 henkilöä asiakasor-
ganisaatiosta ja 5 henkilöä toimittajaorganisaatiosta. 
No sillon tää lähti etenemään ja alettiin oikeesti työstämään. Voi olla, et siinä oli kuu-
kautta aikaisemmin vähän jotain tehty, mutta kyl se niinku siitä ku minä tulin taloon, ni 
tää lähti eteneen todenteolla. Ja tossa niin, sanotaan et ku oli mennyt se 7 kuukautta, ni 
sit oli tilinpäätös, tilinpäätösaika, elikkä siinä vaiheessa lähti sit uusilla järjestelmillä tuo-
tanto toimimaan, ku se oli siihen vuoden vaihteeseen rajattu näitten uusien käyttöönotto. 
Mut se, että eihän se projekti siihen päättynyt, kun alettiin uuteen kantaan viemään ai-
neistoo, et kyllä sen jälkeen piti tehdä vielä niitä lopputöitä. Ja sit siellä oli tämmösiä 
liittymiä, jota ei saatu tietenkään ees tuotantoon ennen ku oli vanha vuosi suljettu.” (Vas-
taaja A) 
Projektissa käytetty projektimalli tuli järjestelmätoimittajalta. Malli on itse kehitetty ja 
vakioitu vastaavien projektien myötä. Järjestelmätoimittajalla on oma projektitoimisto, 
mikä hallinnoi toteutettavat projektit. 
”Et se täs toimittajassa on hyvä, että he tekee nää projektit sillä heidän tavalla, minkä he 
on nyt hionut, mikä heille toimii. Ja minusta se on tämmösessä projektissa oikein hyvä, 
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et toimittaja pystyy sen... Pystyy sen hoitamaan, koska tässä on niin monta semmosta 
asiaa, että se ei ehkä kuitenkaan olisi meillä niinku kaupungin päässä se määrittely, osaa-
minen siihen. Ja ku tämä vaikuttaa niin paljon toimittajan päähän, ku he ottaa sen henki-
löstön vastaan ja he jatkossa tuottaa sen palvelun. Niin sillon ku se tehdään heidän mal-
lilla, ni saadaan siitä palvelusta toimiva.” (Vastaaja A) 
 
”Projektimalli oli tässä asiakkassa hyvä. Elikä tota... Et meitä oli semmonen työpari tässä, 
elikä mä olin niinkun tuotannon arkkitehtinä ja sit meillä oli projektipäällikkö. No toki 
meillä oli tämmönen vahvuus tässä, et olemme edellisessä työpaikassa molemmat olleet 
samassa paikassa ja tehneet ennenkin yhdessä projekteja. Elikä tehtiin sellanen malli, että 
meillä oli ihan säännölliset palaverit sekä sisäisesti meidän organisaatiossa että asiakkaan 
kanssa, elikkä koko ajan... Meillä oli joka toinen viikko sisäiset palaverit, joka toinen 
viikko sitten asiakkaan kanssa. Ja siellä oli projektiryhmässä hyvin monta ihmistä jo sel-
laisia, jotka siirtyivät meille sitten töihin. Ja tota... Hyvin tarkkaan pidettiin aikataulusta 
kiinni, työtehtävistä, et kuka tekee, mitä tekee, millon tekee. Meillä oli hyvin vakioidut 
pohjat, mitä me annettiin aina asiakkaalle täytettäviksi ja tietyt päivämäärät ja pidettiin 
niistä kiinni. Et tämmönen malli ainakin täällä asiakkaalla toimi erittäin hyvin.” (Vastaaja 
B) 
 
” Kyl mä sanosin, et se on aika vakioitu. Et se menee ihan määrättyjen steppien kautta, et 
siinä on ihan tämmöset päätöspisteet sitte tossa väleissä, että tota... Joka niinku haetaan 
ohjausryhmältä sitten niinku semmoset... Semmoset niinku, koko ajan, että - Mä otan nyt 
vaikka pari esimerkkiä - niin tota ennen kuin kun tossa nyt on valmistelevat toimenpiteet, 
ni sitten on tota projektisuunnitelman hyväksyminen jossakin sopivassa kohtaa. Se nyt 
vähän voi vaihdella, mutta kumminkin että ennen ku lähetään toteuttamaan, ni on sillai. 
Ja sitte haetaan loppupeleissä, sanotaanko - on nyt muitakin kohtia- mutta ennen ku men-
nään tuotantoon, ni sitten on aika tiukastikin katotaan siis semmoset niinku(--) Et onko 
se ihan oikeesti se tuotantovalmius niinku. Onko meillä kaikki osaset siinä kunnossa, että 
se tuotanto on mahdollista aloittaa. Että nää on nyt - kyllä siinä muutakin on - mut mä 
otin vaan nyt pari esimerkkiä siitä. Kyl se sillai on(--) Aika vakioidusti vedetään niinku 
se läpi.” (Vastaaja C) 
Vaikka malli oli enemmän lineaarinen malli, niin asiakasorganisaation puolelta toiminta 
nähtiin kuitenkin ketteränä. 
Tota kyllä tää oli enemmän ketterää. Vaikka meillä oli tässä nää projektiryhmät ja ko-
koonnuttiin, ja siellä sovittiin tiettyjä asioita, mutta kyllähän tämmösessä projektissa, 
jotta se etenee aikataulun mukaan ja saadaan - Nyt ku se on kuitenkin aika nopeesti pitää 
näin iso kokonaisuuski hoitaa - ni kyllä se edellyttää sitä, et ku minä olin projektipäällik-
könä, niin mun kautta kulki paljon viestejä. Niitä vaan tehtiin niinku... Tehtiin sitä mu-
kaan ku tuli eteen ja sit ne vietiin niinku jälkikäteenki projektiryhmälle. Et jos aattelee 
varsinkin sitä niinku aikaa ennen vuoden vaihdetta, ni se oli tosi, tosi tiivis ja nopeella 
tahdilla piti tehdä. … Jos aina oltas jääty odottaan kahta viikkoo, ni kyllä olis aikataulut 
venynyt.” (Vastaaja A) 
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Kesto on määritetty taloushallinnon prosessien vuoksi kiinteäksi, koska tietyt prosessit 
tapahtuvat taloushallinnossa aina tiettyyn aikaan vuodesta. 
”…Elikkä tota taloushallinnon projektithan on hyvin vakiomallisia. Et se pitää se(--) Se 
pitää se käyttöönotto olla aina vuodenvaihteessa. Et tota, siihen aina tähdätään ja sillä 
tavalla se menee. Ja siellä on tietyt asiat, mitkä pitää tehdä melkeinpä ihan päivän tark-
kuudella siinä ennen vuodenvaihdetta. Et siellä on aina ensimmäisenä pitää saada, et pal-
kat menee maksuun ja sit lähtee myyntilaskut ja ostolaskut ja loppu on kirjanpitoo. Et 
tota, taloushallinnon projekti on hyvin, hyvin vakioitua. Ja kumminkaan ku ei me tehdä 
uutta ohjelmaa niin sanotusti, vaan se on jo olemassa siellä...” (Vastaaja B) 
Vakioidun palvelun käyttöönotto tarkoitti myös prosessien uudistamista asiakkaan päässä 
ja tämä nähtiin pelkästään hyvänä asiana. 
”Tota... Meil ei oo kaikilta osin prosessit ihan ollu aina kunnossa ja se niinku järkevin 
mahdollinen tapa. Et nyt kyllä pikkasen niinku prosessit sai myöskin muuttua. Joka oli 
erittäin hyvä asia. Ja oon sitä mieltä, et vieläkin voisi vähän enemmän muuttua prosessit 
siihen suuntaan, mitä monella niinku muullakin kunnalla on. Et tota... Aina kaikkee ei 
tarvi tehdä kaikista työläimmällä ja hitaimmalla tavalla, et sitä toimintaa voidaan tehos-
taa.” (Vastaaja A) 
Projektissa tuli jonkun verran muutoksia ja järjestelmätoimittajan työmäärä kasvoi noin 
25 % alkuperäisestä arviosta. Noin 60 % kaikista muutoksista oli uusia vaatimuksia eli 
asiakasorganisaatio toivoi lisää ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia mukaan palveluun. 
Loput 40 % muutoksista muodostui liittymätöihin käytetystä ylimääräisestä ajasta, yli-
määräisestä projektihallinnosta ja muusta ylimääräisestä työstä. Projektiryhmä kirjasi 
muutokset Sharepoint-alustalla säilytettävään muutoslokiin ja muutokset sekä päätökset 
hyväksytettiin ohjausryhmällä, mikäli niillä oli kustannusvaikutuksia projektille. 
”No jotain oli ihan tämmöstä, et esiselvitysvaiheessa oli jäänyt sit vähäsen tarkentamatta, 
niin esimerkiksi että meillä oli tommonen maksusitoumusten täyttöön tarkotettu semmo-
nen kohdennus, kohdennustyökalu, niin ni semmosta piti sitten laajentaa myöskin, että 
rakennettiin se liittymä tähän. Ja sit samoin oli jotain - Meillä oli sähköiseen arkistoon 
menny palkkahallinnon aineistoja - ni ne piti vielä laajentaa mukaan ja... Mitä ei oltu 
sillon esiselvitysvaiheessa huomattu, ku vaan puhuttiin niin taloushallinnon projektista, 
mut sit todettiin et tätä meidän sähköistä arkistoo ni käyttää myöskin henkilöstöhallinto. 
… 
No arvioidut työmäärät ylitty eniten kirjanpidon määritysten ja erityisesti - Sit joo meillä 
oli näissä tiliointisäännöissä - Tota sen verran niinku monimutkainen tää meidän kirjaus-
suunnitelma, et niiden(--) Sillä niinku tarkkuudella tehdyt tiliöintisäännöt, ni ne oli työ-
läämpi toteuttaa ostolaskujen tonne käsittelyohjelmaan ja sitten vastaavat saada myöskin 
niinku tähän taloushallinto(--) taloushallinnon järjestelmään. Et sieltä tuli aika paljon. 
Ja... Sitten siinä oli tonne tota liittymätöissä myöskin se, että niinku meidän toimittajan 
piti olla ennakoitua enemmän yhteydessä näihin liittymien toimittajiin.” (Vastaaja A) 
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”Jotkut muutokset on aina tietysti tämmöset liittymäkustannukset, et niitähän ei voida 
niin sanotusti siinä suunnitelmavaiheessa edes ihan täysin määritellä, koska sen maksaa 
aina asiakas ja sit se kolmas osapuoli sillä niin sanotusti, ne liittymämuutokset. Ni sieltä 
tulee aina yllätyksiä kuitenkin. Et se on niinku toteutuman mukaan niin sanotusti ja meiltä 
myöskin työ toteutuman mukaan. Ni siinä varmaan oli jonkun verran. Ja sit siellä otettiin 
jotakin uusia ominaisuuksia vähän käyttöön, et niistä tuli kustannusta lisää.” (Vastaaja B) 
 
”Kyllä siihen jonkun verran tuli muutoksia ihan niinkun. Mutta se tuli niinku - sanotaanko 
nyt näin, että tota - Et jotain tuli niinkun lisuketta, mitä niinkun asiakaskin niinkun taval-
laan "keksi" - keksi ja keksi, hipsukoissa - niinku että tässä ois hyvä olla jotain tässä 
paketissa mukana. Sielt tuli semmosia niinku liittymäpintamuutoksia, taikka lisäyksiä lä-
hinnä. Sitte tuli tota... Sitte tuli tämmöstä niinku arkistointiosuutta. Ehkä niitä ei ollu niin-
kään sitten mietitty siinä asiakaskaan niinku siinä alkuvaiheessa, että... Niin tota kyllä 
siinä tuli semmosia, joilla oli sitten ihan taloudellistakin merkitystä. Kun meiltä sitten 
löyty näitä palveluita ja pystyttiin siihen oheen laittamaan, ni niitähän sitten laitettiin. Ja 
tota... Ja... Mutta ne tehtiin sitten sillä tavalla, että kaikki tämmöset, mitkä oli ihan sel-
keesti rahan arvosia niinkun lisäyksiä, ni ne tuotiin niinku tonne muutoshallinnan kautta 
tonne ohjausryhmään päätökseen, että niissä oli ihan selkeet sitte päätökset, että tämmö-
nen, et ei ollut alkuperäisessä scopessa, mutta tuli jotakin selvästi sitten lisää. 
Muutoksia tuli myös projektihallinnosta, jonka määrä yli tuplaantui. Tämän arveltiin joh-
tuvan myyntiorganisaation taipumuksesta pienentää projektin työmäärää vähentämällä 
projektihallinnosta. Tarjouksen houkuttelevammaksi tekeminen oli yksi Chemuturin 
(2009) mainitsemista syistä työmäärän aliarviointiin. 
” Eli, eli meni niinku... Oiskohan toi nyt... Se oli niinku ykkösellä myyty, ni meni melkein 
kaks ja puoli...” (Vastaaja C) 
Projektin loppuun pidettiin ohjausryhmän kanssa projektin purkutilaisuus, jossa käsitel-
tiin projektin päätösraportti. Raportissa yksi osio käsittelee projektin onnistumisia ja ke-
hityskohteita. Järjestelmätoimittaja kerää näitä palautteita projektitoimistoonsa, mutta 
tällä hetkellä ei ole vielä systemaattista tapaa jalkauttaa kehitysehdotuksia käytäntöön. 
Järjestelmätoimittajan sisäistä purkutilaisuutta ei pidetty. 
”Ohjausryhmän kanssa käytiin kyllä läpi loppuraportti ja siinä yhteydessä näitä onnistu-
misia ja epäonnistumisia.” (Vastaaja A) 
 
”Meil on ollut tapana tehdä se niin, että me tehdään tohon loppuraporttiin semmoset 
niinku... Siihen yhteyteen sitten tavallaan niinku, niinku sillä tavalla, että me tota kirjoi-
tetaan siitä niinku tavallaan meidän, meidän näkemys. Ja sitten asiakas pääsi pistämään 
siihen sitten omat näkemyksensä. Ja tota meillä oli esimerkiksi semmosella, semmosella 
otsikolla tota ku "projektin opit". Tän projektin onnistumiset ja näin, niin on sitten kirjattu 
tota niinku semmosia yksityiskohtia(--) Semmosia kohtia, et mitä tuli vastaan sitten sen 
projektin aikana. Että tässähän on niinkun(--) Tässähän tää tulee, et meille tää on selkeesti 
opiksi, asiakkalle täähän voi olla juuri niin ettei siinä nyt oo(--) Ei todellakaan oo vähään 
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aikaan ees tämmösiä projekteja. Mutta kyllä asiakas on niinku(--) Asiakas tietysti kysy-
essä ni mielellään kommentoikin. Tietysti ihan selkeesti heidänkin näkemyksensä, et 
missä tässä(--) Missä onnistuttiin ja missä ei.” (Vastaaja C) 
4.3.5 Projektin lopputulos 
Projekti saatiin ajallaan päätökseen 25 % alkuperäistä arviota suuremmalla työmäärällä. 
Projektia pidettiin onnistuneena ja sen nähtiin vastaavan sille asetettuja vaatimuksia. 
” Kokonaisuutena vastas kyllä hyvin.” (Vastaaja A) 
 
”No kyllähän me käyttöönottoprojekti saatiin ihan, ihan tota vietyä ihan ok. Mut ite ha-
luaisin edelleen parantaa sillä tavalla nimenomaan sitä, niitä prosesseja, käydä sen asiak-
kaan kanssa, että mikä siellä sit todellakin muuttuu, kun he ulkoistavat. Ja uuden henki-
lökunnan perehdyttäminen, että... Et vielä... On vielä paljon parannettavaa, vaikka muu-
ten meni ihan aikataulussa ja ihan ok.” (Vastaaja B) 
4.3.6 Kulttuuri, kypsyys ja kyvykkyys 
Kaikilla haastateltavilla oli aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisesta projektista. Asia-
kasorganisaatiossa projektin aloitushetkellä aloittanut projektipäällikkö oli tehnyt vastaa-
van projektin samaisen järjestelmätoimittajan kanssa edellisessä kaupunkiorganisaa-
tiossa, jossa hän työskenteli. Myös järjestelmätoimittajan edustajilla oli pitkä kokemus 
omilta osa-alueiltaan ja molemmat vastaaja B ja vastaaja C olivat työskennelleet yhdessä 
aikaisemmissakin projekteissa (taulukko 12). 
Taulukko 12. CASE Taloushallinto vastaajien itsearviot omasta kokemustasostaan. 
 Vastaaja A Vastaaja B Vastaaja C 
Työkokemus 
yrityksessä 
(vuosia) 
1,5 vuotta 3 vuotta (järjest-
elmätoimittajalla) 
4,5 vuotta (järjest-
elmätoimittajalla) 
Kokemus toi-
mialalta 
Olen taloushallinnon asian-
tuntija, kokemusta on niin yk-
sityiseltä kuin julkiselta sekto-
rilta n. 17 vuotta. Työurani ai-
kana olen ollut monessa käyt-
töönottoprojektissa mukana. 
Vahva kokemus. Koko 
työurani tehnyt taloushal-
linnon parissa ensin tuo-
tannossa (20 v), tämän jäl-
keen taloushallinnon jär-
jestelmien parissa (15 v) 
Suurin osa 9 vuoden 
projektipäällikkötehtä-
vissä on ollut taloushal-
lintoon liittyviä projek-
teja. 
Kokemus IT-
järjestelmistä 
yleisesti 
En ole tekninen osaaja, 
työssä tarvittavia ohjelmia 
käytän sujuvasti ja omaksun 
nopeasti uusien järjestelmien 
toimintatavan. 
Useiden taloushallinnon 
ohjelmien kanssa tehnyt 
koko työurani. 
n. 40 vuotta alalla 
 
Järjestelmätoimittajalla ei ollut ulkoisia sertifikaatteja tai standardeja, joihin käytetty pro-
jektimalli perustui. Malli oli rakentunut pitkän kokemuksen ja aikaisempien projektien 
pohjalta. 
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”Jos mä voin tähän väliin sanoo, et ku edellisessä työpaikassa olin vastaavassa mukana 
tän saman toimittajan kanssa, niin tota sillon oli semmonen, et meillä neljä kuntaa yhtä 
aikaa liitty, ni sillon niinku luotiin ja hiottiin tätä mallia, et miten tää projekti kannattaa 
viedä läpi. Ja se oli aikamoinen sillon, ku neljä kuitenkin ihan hyvän kokoista kuntaa 
liittyy yhtä aikaa, ni se oli iso projekti. Mutta sen myötä niin, kyl niinku siinä molemmat(-
-) Molemmat osapuolet sai paljon oppeja. Mun mielestä sen takia myöskin meidän osalta 
tää meni varmasti niinkun näin hyvin, koska he oli sen jo hionut sen mallin toimivaks.” 
(Vastaaja A) 
 
”No tota mulla on taustana semmonen, et mä oon ollut ohjelmistotalossa 15 vuotta. Ja 
tota tehnyt pelkästään projekteja, käyttöönotto(--) Tämmösiä taloushallinnon koko-
naisprojekteja ihan 7 vuotta ihan yhtä soittoo ja tehnyt tämmöstä mallia.” (Vastaaja B) 
Järjestelmätoimittajan projektipäälliköllä oli henkilökohtainen IPMA-sertifiointi. IPMA 
on projektipäälliköille suunniteltu sertifikaatti, joka pohjautuu yksilön henkilökohtaisiin 
kyvykkyyksiin kolmella osa-alueella: Ihmiset, prosessit ja perspektiivi. Nämä osa-alueet 
jakautuvat vielä tarkempiin kompetensseihin, joita sertifioinnissa arvioidaan 
(Vukomanović et al. 2016). Projektipäällikön rooli korostuu, kun projekti pyrittiin pitä-
mään vakioidun mallin raameissa. 
Tää on hyvä sit sanoo kuitenkin, että nythän tämmösessä toimituksessa, mikä me tälle 
[asiakasorganisaatiollekin] tehtiin, niin tota, niin siinähän niinku yritetään pitää tää niinku 
tämmönen niinku niin sanottu pakettiratkaisu päällä. Sen takia, että tota, et se saadaan(--
) Kaikenlainen tällanen ylläpidettävyys ja semmonen hanskaaminen jatkossakin, ni se on 
helpompaa, kun sinne ei tule kauheesti mitään tämmösiä asiakaskohtaisuuksia mukaan. 
Ja kun tän hyvin perustelee, niin asiakkaat kyllä ymmärtää niinku sen aika hyvin. Et ne-
hän on käyty siinä esiselvityksessä ja sitten noissa määrittelyissä, mitä tossa alkuun oli, 
niin tota, niin kyllähän siellä oli(--) Kyllä siellä jonkun verran oli semmosia yhteentör-
mäyksiä, että tota, että asiakas olis halunnut vähän jonkun toiminnon tai prosessiosuuden 
menevän näin ja näin. Mutta sitten ku me perusteltiin ja käytiin se läpi, niinku hyvin 
seikkaperäisesti, niin ehkä niinku saatiin se pysymään siinä, että "hei hei, et tää on niinku, 
tää on meillä tämmönen hyvä ratkaisu tähän tehty, et eikö se vois mennä näin". Ni sillon 
se niinku ei tuo sitä niinku sitä muutostarvettakaan niin paljon.” (Vastaaja C) 
Järjestelmätoimittaja arvioi itse omaa kyvykkyyttään toteuttaa esimerkin kaltaisia projek-
teja vielä melko huonoksi johtuen yrityksen rakenteesta ja vakioinnin keskeneräisyydestä. 
”Aika huono vielä tällä hetkellä. Ja johtuu siitä, että käyttöönottoprojektit tehdään siinä... 
Tai siis sama henkilökunta tekee sitä käyttöönottoprojektia, jotka ovat meillä tuotannossa. 
Ja sielt ei irroteta kauheesti sitä henkilöstöö. Et meidän organisaatio on rakennettu sillä 
tavalla, et meillä on tämmönen niinku serveri, missä on nää järjestelmät, ja sit meil on 
tuotanto, missä meillä on todellakin kirjanpitäjät, reskontran hoitajat ja niin pois päin. Ja 
tota, sitten mä olen tällaisessa tiimissä kuin talouskonsultointi, elikä meillä on nyt täm-
mönen uus tiimi tullu, et on täs niinkun vuoden, vuoden verran ollu. Et se arkkitehti, se 
tuotannon arkkitehti tulee nimenomaan sieltä. Ja sithän meillä on projektitoimisto erik-
seen, mistä tulee projektipäällikkö. Ja tota meillä ei kauheestii oo tällasii konsultteja, niin 
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se... Se... Näitten kaikkien palasien yhteensovittaminen on aika haasteellista meillä 
vielä.” (Vastaaja B) 
 
”Me ollaan menty koko ajan eteenpäin. Että se riippuu pikkasen tosta, niinku että minkä-
laisella miehityksellä toi projekti on sitten niinku täältä meiltäkin miehitetty. Et siinä on 
vähän enemmän tota niinku... Kenellä on sitten kokemusta, niin ovat niinku vähän, vähän 
parempia, etevämpiä siinä, mut jos siihen tulee vähän vihreitä, ni sillon, sillon siinä on 
voinu olla pikkasen niinku hakusessakin olevia asioita, että tota... Meillä on tää malli ollu 
muutaman vuoden nytte tota niinku ajettu sisään, ja tota... Se on tämmösessä vaiheessa, 
että... Että sillä kokemuksella mitä mä nyt olen ollut täällä talossa, ni on paljonkin menty 
eteenpäin. Ku aluks ei oikein ollutkaan mitään mallia. Sit oli vaan niinku aikasemmalla 
kokemuksella - niinku ihan mitä nyt sit oli hankittu - ni vedettiin niitä projekteja. Nyt on 
sentään ihan kyllä mallinnus ja sitä noudatetaan siinä mielessä, mutta... Kyllä se vähän 
on vaihtelevaa, et koko ajan on kehittämistä.” (Vastaaja C) 
Asiakasorganisaatio kuitenkin koki järjestelmätoimittajan osaamisen projektityöskente-
lystä ja kuntakentästä erittäin hyvänä, sillä monella järjestelmätoimittajan työntekijällä 
on itsellään julkisen sektorin työtaustaa. 
”Oikein hyvä. Hyvä kokemus ja osaaminen on, et kyllä minä vielä kolmannenkin kerran 
lähtisin tämän toimittajan kanssa käyttöönottoprojektiin, että... Et ei mulla siinä oo niinku 
moitteen sanaa.” (Vastaaja A) 
Kypsyysmalleista kenelläkään ei ollut sen syvempää tietoa. Järjestelmätoimittajan pro-
jektipäällikkö (Vastaaja C) oli aikaisemmassa työpaikassaan ollut mukana toimintopiste-
analyysityyppisessä arvioinnissa ja tiesi mainita, ettei sellaista ole ainakaan näissä pro-
jekteissa käytetty. 
Asiakkaan kyvykkyyttä toimia osana projektia pidettiin järjestelmätoimittajan puolelta 
hyvänä, sillä asiakkaan projektipäälliköllä oli aikaisempaa kokemusta identtisestä projek-
tista ja asiakas oli sitoutunut projektiin ja teki annetut tehtävät määräaikoihin mennessä. 
Kirjanpito-osaston ulkoistaminen oli kuitenkin suuri muutos asiakkaan toimintatapoihin, 
joten muutosvastarintaa esiintyi ja sitä osattiin myös odottaa. Järjestelmätoimittaja oli pi-
tänytkin asiakkaalle noin puolen päivän mittaisen koulutuksen muutosjohtamisesta. 
”Täällä oli tosi vahva niinku persoona [päällikkötason henkilö], ni hänen kanssa niinku 
se yhteistyö, ni se oli välillä haastavaa, ja sitten hän niinku omalta osaltaan yritti jarruttaa 
tätä projektia. Et välillä olisin toivonut, et hän ois ollut sivussa tästä projektista, ni ois 
saanut vietyä asiat läpi. Ja vaikka siinä vaiheessa, ku tehtiin uutta kirjaussuunnitelmaa, ni 
olis saanut tietynkin toimialan kanssa paremmin vietyä sen sillä tavoilla, mikä oli minun 
ajatus siitä, ja miten se olis toiminut nykyistä paremmin. Mutta ku tässä oli mukana myös-
kin tää [päällikkötason henkilö], joka sitten meinas, että asiat tehdään niinku on aina en-
nenkin tehty ja lähti niinku siihen toimialan taakse. Ku hänen ois pitänyt vaan uskoo, että 
mulla oli ehkä parempi näkemys, et miten ois pitänyt se tehdä. Mut jatkokehityksenä tää 
toimiala tulee muokkaamaan kirjaussuunnitelmaansa nytten ensi vuodelle” (Vastaaja A) 
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”Ja meillä oli niinkun evästyksenä vielä semmonenkin, että tota kyllä siellä - et ei tää nyt 
olis liian positiivinen kuva - niin tota se oli niinkun(--) Siellä tota tapahtui niinku aika 
oleellisiakin tämmösiä sisäisen työn ja prosessien, toiminnan niinku muutoksia ja tota tää 
oli... Tää oli ihan tiedossa oleva juttu. Ku lähdettiin liikkeelle, ni mä muistan vielä, ku 
talousjohtaja itse sanoi, että tota että, että kun näin tulee tapahtumaan, ni se on ihan selvää, 
et sieltä tulee sitten sieltä kentäl(--) Heidän omalta asiakaskentältä tulee aivan varmasti 
nurinaa ja sopeutumisvaikeuksia, ja niin tuli kanssa. Ja se on sitten pikkasen niinku tota(-
-) Se on nyt tietysti sitten asiakkaan organisaation asia tai arvioitavissa sitten se, että 
kuinka hyvin he hoitivat sitten sitä tavallaan sitä, tämmöstä muutosjohtamista siellä 
omassa organisaatiossaan, että tota... Kyllä sitä niinku tuli. Mutta sinänsä niinku se pro-
jektin henkilö - henkilöt ketä tässä oli mukana - oli aika asiantuntevaa porukkaa ja sillä 
tavalla niinku tiesivät kyllä mikä tää juttu on.” (Vastaaja C) 
Muutosvastarintaa esiintyi myös järjestelmätoimittajan palkkalistoille siirtyvällä henki-
löstöllä. Asiakasorganisaatiosta toivottiin siirtyvän henkilöstön parempaa perehdytystä. 
Koettu muutosvastarinta ei kuitenkaan aiheuttanut viiveitä itse projektissa. 
”Ja siitä jossain sitten projektin loppuvaiheessa olikin meillä semmonen toive, et kun seu-
raavan kerran he tekee tämmöstä projektia, ni voisi olla ihan hyvä että siirtyvä henkilöstö 
ni kävis ikään kuin työharjoittelussa, et ne tekis jonkun tän toimittajan asiakkaan (--) Ole-
massa olevan asiakkaan kirjanpitoo, ostoreskontraa, myyntireskontraa näillä uusilla jär-
jestelmillä. Et pääsis siihen oikeesti tutustuun ja opetteleen jo vähän etukäteen. Koska 
nytten kun myöskin tässä projektissa oli mukana tää siirtyvä henkilöstö, niin he ehkä pai-
koitellen vähän niinku jarrutti tätä viemistä, ku he ei osannut hahmottaa sitä, et mihin 
suuntaan ollaan menossa ja miten nää kannattaisi tehdä. Et sitä muutosvastarintaa tuli 
sieltä vähäsen.” (Vastaaja A) 
 
”Siinä on meillä iso sarka vielä niin sanotusti, elikä... Uusien työntekijöiden perehdyttä-
minen on meillä aika huonoa, se me ollaan itsekin myönnetty. Et siihen meidän pitäs 
saada panostusta lisää ja ohjeistusta ehdottomasti paremmaks. Et siinä tehdään koko ajan 
työtä.” (Vastaaja B) 
 
” Ne ei päässyt hetkeen aikaan kuitenkaan tekemään niinku tavallaan niinku niin sanotusti 
meidän talon töitä. Ja sitten tota, ja sitten tavallaan siinä tuli niinku sitä, että tota että kun 
ne ei ollutkaan enää siellä vanhassa organisaatiossa, niin ihan jopa tämmöstä, että kenellä 
siellä oli se määräysvalta antaa niitä töitä, että... Siinä meni vähän puurot ja vellit sekaisin 
niinku sitten siinä, hetken aikaa siinä murros(--) Siinä just siinä taitekohdassa.” (Vastaaja 
C) 
Järjestelmätoimittaja pyrkii omien sanojensa mukaan kehittämään toimintaansa jatku-
vasti ja uudenlaisia jatkuvan kehittämisen toimintamallejakin oli tulossa. Lisäksi toimin-
nassa pyritään noudattamaan yleisiä suosituksia, kuten JUHTA:n tuottamia eri JHS-suo-
situksia. Vakiointia pyritään lisäämään. 
”JHS-suositusten mukaisesti me tehdään prosessit esimerkiksi ja piirretään ne prosessit-
kin, elikkä JHS:n mukaan. Ja sitten(--) Meillä on koko aika täällä menossa(--) Meillä on 
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vahvasti nyt tulossa liinaukset [LEAN-ajattelutavan mukainen toiminta] ja juuri kaikki 
tämmöset chekkauspisteet, et missä pitää olla mitäkin, elikä koko ajan tehdään työtä nii-
den eteen. Mutta ei ole vielä valmista.” (Vastaaja B) 
Järjestelmätoimittajan kehitysajatukset tulevia projekteja varten liittyivät vahvasti asiak-
kaan ymmärryksen kasvattamiseen muutoksessa. 
”Tota, vielä vakiointia enemmän, elikä nää on niin vakioita nää taloushallinnon projektit 
meillä täällä, ku meillä on sama ohjelma aina. Niin edelleen tekisin vakiointeja, doku-
menttien vakiointia ja edelleen prosesseja piirtäisin, kävisin asiakkaan kanssa enemmän 
läpi, että vielä, vielä enemmän semmosta tarvis olla.” (Vastaaja B) 
 
”Et jotenkin kyl tota käyttäsin selkeesti enemmän ehkä panok(--) Paukkuja sit siihen, että 
tota, et tavallaan niinku tähän projektin sellaseen, sellaseen läpiviennin niinkun etukäteis 
semmoseen aukasuun. Että niinku mitä tapahtuu missäkin vaiheessa, ja mitä odotetaan 
sieltä niinku asiakkaan edustajilta ja sillä tavalla. Ni mä uskon, et sieltä löytyy selkeesti 
sit tehostamista, jos sitä niinku... Jos kaikki tunnistaa paremmin sitä rooliansa, miksi se 
projekti niinku toimii, ja mitä mitä mitä mitä... Et kyl siinä niinku ehkä on, on kyllä pa-
rantamisen varaa… Vaikka meilläkin oli niinku(--) Tossakin, kun meil oli kyllä hyvin 
säännölliset kokoukset ja seurataan niinku sitä edistymistä, mut tavallaan just jotenkin 
sillä tavalla, että se(--) Sielt saatas ehkä vielä enemmän irti. Ja välillä tuntuu sillä tavalla, 
et meillä on sit kuitenkin ehkä vähän liikaakin porukkaakin siinä niinku, et me ollaan 
ainakin yritetty sitä itekkin niinku täältä niinku selvästi, et sitä niinku(--) Et vastuutetaan 
sitä niinku sitä toimijoita paremmin… Ihan meidän omasta organisaatiostakin, ettei tota, 
et siel ei mene palaveriaikaa niin paljon sen takia, et siel istutetaan vaan jonkun osa-
alueen asiantuntijaa, joka saa olla 5 minuuttia äänessä ja muuten se vaan odottelee siinä, 
jossakin palaverissa.” (Vastaaja C) 
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5. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
Kaikkia projekteja yhdisti se, että projektien kestot onnistuttiin pitämään hyvin alkupe-
räisessä arviossa. Jokaisessa projektissa budjetti ylitettiin alkuperäistä arviota suuremman 
työmäärän vuoksi. Lisäksi jokaisen projektin yhdeksi pääasialliseksi ajuriksi mainittiin 
vanhentuneen ratkaisun korvaaminen. Seuraavassa näitä tarkastellaan tarkemmin. 
5.1 Keskeiset havainnot 
Haastatteluissa ei saatu kunnolla selvitettyä organisaatiokulttuurin tai organisaation kyp-
syyden ja kyvykkyyden laajempaa vaikutusta muutosmäärään, sillä haastattelujen perus-
teella ei ollut mahdollista hahmottaa vastaajaorganisaatioiden organisaatiokulttuuria ja 
toimintatapoja. CASE Identiteetinhallinnassa haastatteluissa nousi esiin eniten eroja toi-
mittajan ja asiakasorganisaatioiden toimintatapojen ja kulttuurin välillä, mutta tämän kor-
relaatiota muutoksiin ei saatu selvitettyä.  
Haastatteluista kuitenkin tunnistettiin joukko erilaisia muutosvaikuttimia, jotka on mah-
dollista tunnistaa ennen projektin aloittamista. Yksittäisten muutosvaikuttimien suhdetta 
muutosmäärään ei kuitenkaan saatu haastattelujen avulla selvitettyä. 
Projektien vertailusta tekee haastavaa niiden erilainen luonne ja se, ettei kahdesta projek-
tista saatu kovin tarkkoja, suhteellisia muutoslukuja. Muutosmäärää pidetiin esimerkiksi 
CASE Asianhallinnassa melko pienenä (taulukko 13). Jokaista projektia pidettiin siinä 
mielessä onnistuneena, että se asetti sille asetetut tavoitteet. Tämä viittaisi siihen, että 
tavoitteet olivat useammin projektin kestoon ja toiminnallisuuksiin liittyviä.  
Taulukko 13. Tutkimuksen esimerkkiprojektit. 
 CASE Identiteetinhallinta CASE Asianhallinta CASE Taloushal-
linto 
Kesto 12 kuukautta 12 kuukautta 12 kuukautta 
Muutosten 
määrä alku-
peräisiin vaa-
timuksiin/ 
suunnitelmiin 
nähden 
n. 50 – 70 % Ei tiedossa tarkkaa lu-
kua. ”Vähän”. 
25 % (15 % uusia, halut-
tuja toiminnallisuuksia ja 
10 % yllätyksenä tullutta 
lisätyötä). 
Vaikutus bud-
jettiin 
n. 30 % lisärahoitus tarvittiin Ei tiedossa tarkkaa vai-
kutusta. 
Ei tiedossa tarkkaa vai-
kutusta. 
Työmäärän 
arviointime-
netelmä 
Ei tarkkaa tietoa, kokemuspe-
räinen. 
Kokemusperäinen Kokemusperäinen, vo-
lyymikertoimet 
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Keston, kustannusten ja laajuuden käyttäminen projektin onnistumisen indikaattorina on 
kerännyt myös kritiikkiä, sillä huolimatta siitä saadaanko projektin maaliin aikataulussa, 
budjetissa ja sovitulla laatutasolla, voi projektin lopputulos silti olla epäonnistunut. Pro-
jektin kokonaiskustannusten arviointi, joka huomioi myös oman henkilöstön tekemän yli-
työn sekä projektin päättämisen jälkeiset huolto- ja korjauskustannukset, on suositelta-
vampi vaihtoehto onnistumisen mittaamiselle (Morris & Sember 2008). Toisaalta osa tut-
kituista esimerkkiprojekteista oli päättynyt hieman ennen haastattelujen toteuttamista, jo-
ten projektin onnistumisen arviointi kaikilla kriteereillä oli vielä mahdotonta. 
Lisäksi kahdessa projektissa, CASE Asianhallinnassa ja CASE Taloushallinnossa, ei hyö-
dynnetty lainkaan asiakkaan vaatimusmäärittelyitä, sillä molemmissa projekteissa otettiin 
käyttöön pitkälle tuotteistettu palvelu ja asiakkaiden tuli taivuttaa omat prosessinsa tuke-
maan palvelun toimintamallia. Tämä hankaloitti alkuvaiheen muutosvaikuttimien kartoi-
tusta merkittävästi. CASE Identiteetinhallinnassa tilanne oli päinvastainen. Siinä hankit-
tiin järjestelmä tukemaan asiakkaan prosesseja ja hyödynnettiin asiakkaan sekä erään 
konsulttitalon yhdessä tekemää vaatimusmäärittelyä. Tässä projektissa muutoksia oli 
myös eniten. CASE Asianhallinnassa ja Taloushallinnossa samanaikainen prosessien uu-
distaminen nähtiin projektin onnistumisen edellytyksenä. Vakioinnin tehostava vaikutus 
tukee myös eri kypsyysmallien ideologiaa, vaikka kypsyysmallien mukaista ajattelua ei 
projekteissa esiintynytkään. Esimerkeissä, joissa vaatimusmäärittelyä toteutettiin, ei vaa-
timusmäärittelyyn ollut mitään formaalia menetelmää, eivätkä vaatimusmäärittelyyn liit-
tyvät standardit olleet tuttuja. 
On myös huomattava, että CASE Identiteetinhallinnassa muutosten kasvattava vaikutus 
budjettiin ei kerro aivan koko totuutta, sillä asiakasorganisaation käyttämät omat tunnit 
eivät näkyneet projektin budjetissa. Todellisuudessa siis projektin muutosten aiheuttamat 
työmäärä- ja kustannusvaikutukset ovat taulukossa esitettyä suuremmat. 
5.2 Muutosten synty 
Kuten luvussa 2.5. mainittiin, Schmidtin (2013) mukaan vaatimukset muuttuvat kesken 
projektin, koska asiakkaan ymmärrys implementoitavasta järjestelmästä paranee tai liike-
toimintaympäristö ympärillä muuttuu. Tutkimuksen esimerkkiprojekteissa muutokset 
johtuivat valtaosin asiakkaan ymmärryksen kasvamisesta projektin aikana. Asiakasorga-
nisaatioiden ymmärrys implementoitavasta järjestelmästä kasvoi ja sitä myöten asiakkaat 
myös halusivat muuttaa tai täsmentää vaatimuksiaan.  
CASE Identiteetinhallinnassa muutokset johtuivat suurelta osin väärin ymmärretyistä 
vaatimuksista. Asiakkaan vaatimukset oli kuvattu Excel-tiedostoon, eikä muita kuvaus-
tapoja käytetty. Asiakas myös totesi, että vaatimukset olivat melko korkealla tasolla ku-
vattuja. Käyttötapauskuvauksia prosesseista ei oltu tehty, mutta niitä yritettiin tehdä pro-
jektin alussa kommunikaation helpottamiseksi. Jäi epäselväksi, miksi niiden tekeminen 
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lopetettiin. Asiakasorganisaatio ei voinut joustaa vaatimuksista auditointimerkintöjen 
vuoksi.  
CASE Identiteetinhallinnan osalta on myös huomioitava järjestelmätoimittajan projekti-
päällikön puuttuminen. Koska projektin laajuuden hallinta on yksi projektipäällikön kes-
keisiä tehtäviä (PMBOK 2013), on mahdotonta sanoa kuinka paljon järjestelmätoimitta-
jan projektipäällikön läsnäolo olisi vaikuttanut muutosmäärään. Asiakasorganisaatio ko-
rosti haastatteluissa, että järjestelmätoimittajan kehitystiimi ei juurikaan haastanut asiak-
kaan esittämiä toiveita tai esittänyt vaihtoehtoisia ratkaisuja, vaan toteutti toiveita sellai-
senaan. Tämä on saattanut aiheuttaa merkittävänkin osan muutoksista, mikäli asiakkaan 
toivomat käyttötapaukset ja vaatimukset edellyttivät järjestelmän laajaa räätälöintiä. 
Haastatteluissa projektipäällikön puuttuminen nostettiin esiin myös ongelmana, joka hi-
dasti projektin etenemistä. Lisäksi projektiin sisältyi haastavia integrointeja osana proses-
seja, joista toteuttava tiimi ei vastannut, eli aivan kaikki keskeiset sidosryhmät eivät olleet 
mukana projektissa. 
CASE Asianhallinnassa muutoksille ei löytynyt täysin selviä syitä. Projektin läpivienti 
oli hyvin vakioitu. Yksi muutos oli vakioituun projektin kestoon tehty pidennystoive, eli 
projektin kesto kolminkertaistettiin järjestelmätoimittajan ehdottamasta, joka vaikutti 
myös järjestelmätoimittajan työmääriin. Muutostoive aikatauluun tuli asiakasorganisaa-
tion projektitiimiltä ja projektipäälliköltä. Haastatteluissa syyksi pidennykselle mainittiin 
testaukseen varattava aika. Järjestelmätoimittajan näkökulmasta järjestelmää ei tarvinnut 
erikseen testata. Muissa kaupungeissa projekti oli saatettu maaliin neljässä kuukaudessa, 
mutta ilmeisesti käyttöönoton jälkeen oli ilmennyt vielä jotain korjaustarpeita tuotannon 
puolella. Ero alkuperäiseen kestoon on kuitenkin melko suuri ja herää kysymys, käytet-
tiinkö ylimääräinen 7-8 kuukautta todella vakioidun järjestelmän testaukseen? Haastatte-
luissa selvisi myös, ettei formaalia testaussuunnitelmaa ollut, vaan testaus oli lähinnä lop-
pukäyttäjätoimintojen testausta satunnaisella otannalla. Testauksessa kuitenkin löydettiin 
joitakin suoranaisia virheitä, jotka korjattiin järjestelmätoimittajan toimesta. Näillä ei ol-
lut ilmeisesti mainittavaa vaikutusta työmääriin. 
CASE Taloushallinnossa projekti oli myös hyvin vakioitu. Projektissa ulkoistettiin iso 
osa taloushallinnon henkilöstöstä, mutta muutokset syntyivät pääosin järjestelmien käyt-
töönotosta. Tämä oli myös ainoa esimerkkiprojekti, missä asiakasorganisaation projekti-
päällikkö omasi aiempaa kokemusta vastaavasta hankkeesta. Muutokset johtuivat siitä, 
että kaikkia asiakastarpeita ei oltu alkuvaiheen esikartoituksessa saatu kiinni, ylittyneestä 
työmäärästä liittymien osalta ja kasvaneesta projektihallinnosta. Alkuperäisessä työmää-
räarviossa projektihallinto oli mitoitettu selvästi alakanttiin. Liittymätöistä aiheutunut yli-
määräinen työ koostui valtaosin integroitavien järjestelmien toimittajien seurannasta ja 
ohjeistamisesta, jotta projekti pysyisi aikataulussa.  
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Hyödyntäen luvussa 2.5.3. esitettyjä vaatimuksenhallinnan virhekategorioita (Walia & 
Carver 2009) alempana olevaan taulukkoon on luokiteltu haastattelututkimuksessa tun-
nistetut muutosvaikuttimet satunnaisessa järjestyksessä, jotka voitaisiin tunnistaa myös 
ennen käyttöönottoprojektin käynnistämistä (taulukko 14). 
Taulukko 14. Keskeisimmät muutosvaikuttimet analysoitujen projektien kohdalla, jotka 
on mahdollista tunnistaa ennen projektin alkua. 
Muutosluokka Muutosvaikutin 
Dokumentaatiovirheet Monitulkintaiset vaatimukset 
Inhimilliset virheet Projektiviestinnässä käytetty kieli 
Inhimilliset virheet Järjestelmätoimittajan projektipäällikön kokemus 
Prosessivirheet / Inhimilliset vir-
heet 
Asiakasorganisaation kyvykkyys/ halukkuus muuttaa pro-
sesseja 
Prosessivirheet Sidosryhmien määrä 
Prosessivirheet Projektihallinnon osuus työmääräarviosta 
Prosessivirheet Järjestelmäintegraatioiden määrä 
Prosessivirheet Käsiteltävien järjestelmien datamallien tai käsitemallien 
puuttuminen 
Prosessivirheet Projektin laajuuden arviointimenetelmä 
 
Monitulkintaiset vaatimukset nousivat esiin CASE Identiteetinhallinnassa. Vaatimukset 
oli kuvattu liian ylätasolla, eikä juuri muuta tukevaa dokumentaatiota ollut olemassa. Jär-
jestelmätoimittaja oli ymmärtänyt asiakkaan toivomat vaatimukset väärin. Monitulkin-
taisten vaatimusten lisäksi asiaan on saattanut vaikuttaa projektin kielisyys, joka ei ollut 
asiakasorganisaation oma äidinkieli. 
Järjestelmätoimittajan projektipäällikön kokemus nousi esiin vahvimmin CASE Talous-
hallinnossa, jossa osa asiakkaan toiveista ja vaatimuksista oltiin saatu rajattua projektin 
ulkopuolelle järkevällä perustelulla. Ilman toimivaa laajuuden hallintaa muutosmäärä 
olisi saattanut olla projektissa suurempi. Kääntäen CASE Identiteetinhallinnassa muutok-
sia syntyi asiakkaan toiveista paljon, sillä toimittajan puolelta asiakkaan muutostoiveita 
ei juuri haastettu. Tutkimuksessa ei selvinnyt esimerkiksi erilaisten sertifikaattien indi-
kaatio – tässä tapauksessa projektipäällikköjen sertifioinnit – projektipäällikön kyvyk-
kyydestä.  
Projektin näkökulmasta laajuuden arvioinnissa on enemmän riskejä väärinymmärryk-
seen, mikäli järjestelmätoimittaja pyrkii tulkitsemaan asiakkaan kuvaamia prosesseja. 
Mikäli käyttöönotto on vakioitu tietyille prosesseille ja toiminnallisuuksille ja järjestel-
mätoimittajalla on näistä kokemusta, on todennäköisempää, että toimittajan kokemuspe-
räinen arvio laajuudesta osuu oikeaan. Toisaalta tällainen malli saattaa kasvattaa asiakas-
organisaation työmäärää muutosjohtamisen osalta. 
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Sidosryhmien määrä saattaa kasvattaa vaatimusten monimuotoisuutta. Se myös lisää to-
dennäköisyyttä, että joku sidosryhmistä ei ole osannut kuvata kaikkia tarpeitaan, mikä 
saattaa johtaa puuttuviin vaatimuksiin alkuvaiheessa. 
Projektihallinnon alhainen määrä suhteessa projektin kokonaistyömäärään on usein 
myyntitaktiikkaa. On tutkittu, että projektihallinnon osuus työmäärästä on sidoksissa tii-
min kokoon sekä projektin kestoon (Ahonen et al. 2015). Tutkimuksen tulosten perus-
teella keskimääräinen projektihallinnon osuus on noin 10–12 % suuruusluokassa, mutta 
tutkimuksessa käytetyssä aineistossa tunnistettiin myös raportointivirheitä ja todellisen 
määrän arvioitiin olevan ilmoitettua suurempi. Lisäksi projektihallinnon määrään vaikut-
taa todella monet tekijät, joten oikeaa määrää ei pysty tarkkaan sanomaan. Järjestelmä-
toimittajan paras arvio on vastaavien, aikaisempien projektien toteuma. 
Järjestelmäintegraatioiden määrä kasvattaa muutosriskiä erityisesti silloin, jos integroi-
tava järjestelmä on kolmannen osapuolen ylläpitämä ja integroinnissa tarvitaan kyseisen 
osapuolen apua. Kolmannen osapuolen toimijat tulisikin tunnistaa sidosryhmien kartoi-
tusvaiheessa ja selvittää etukäteen heidän kyvykkyytensä osallistua integraatiotyöhön. 
Järjestelmissä itsessään voi myös esiintyä asiakaskohtaisia toiminnallisuuksia, joiden sel-
vittäminen ennen projektin alkua on erittäin hankalaa. 
Data- tai käsitemallien olemassaolo olisi saattanut auttaa CASE Taloushallinnossa, missä 
asiakasorganisaation monimutkaiset tiliöintisäännöt yllättivät ja aiheuttivat hieman lisä-
työtä.  
Kaikissa esimerkkiprojekteissa työmäärä arvioitiin asiantuntija-arviona sekä aikaisem-
pien, vastaavien projektien toteuman perusteella. CASE Asianhallinta ja CASE Talous-
hallinta olivat lähempänä tilastollista menetelmää, sillä vastaavasti toteutettuja projekteja 
oli molemmissa tapauksissa tehty jo useampia ja toimitus oli hyvin vakioitu. Tästä huo-
limatta asiantuntija-arviointia vaaditaan poikkeuksien huomiointiin, joita näissä esimer-
keissä edustivat liittymätyöt sekä esimerkiksi projektin pidennetty kesto.  
Valitettavasti kaupan voittamisen intressit ajoivat CASE Taloushallinnossa vähentämään 
projektihallintoa suunnitelmasta ja CASE Identiteetinhallinnassa työmäärän sopeutta-
mista pyydettyä pienempään budjettiin vaatimuksista kuitenkaan karsimatta. Asiakasor-
ganisaation tulisikin kyseenalaistaa työmääräarviointi ja pyytää toimittajilta selvitys sen 
muodostamisessa käytetystä menetelmästä. 
Vaikka tutkimuksessa ei varsinaisesti kartoitettu keinoja muutosten ennalta ehkäisyyn, 
niin tulokset antavat indikaatiota siitä, että dialogia toimittajien sekä asiakasorganisaation 
välillä on alkuvaiheessa kasvatettava. Tuotedemojen sijasta tulisi keskittyä keskustele-
maan realistisesti asiakkaan vaatimusten ymmärtämisestä ja monitulkinnallisten kohtien 
poistamisesta. Mikäli mahdollista, molempien osapuolten projektitiimien tulisi olla mu-
kana jo alkuvaiheen keskusteluissa ja vaatimusten tarkastelussa. 
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5.3 Tulosten luotettavuus ja tutkimuksen virhetekijät 
Tutkimuksen tuloksia ei voida pitää kovin yleistettävinä. Tutkittuja projekteja oli vain 
kolme ja ne olivat keskenään melko erilaisia. Kahdessa tutkitussa projektissa ei tutkimuk-
sen kannalta oleellista esiselvitys ja vaatimusmäärittelyvaihetta juuri ollut, jonka vuoksi 
alkuvaiheen rooli muutosvaikuttimien tunnistamisessa oli olematon. Empiirinen aineisto 
pohjautui haastateltavien subjektiiviseen näkemykseen ja kokemukseen, eikä varsinaista 
dataa projekteista ollut saatavilla.  
Tutkimuksen ydinkysymyksen kannalta olisikin ollut mielekkäämpää tutkia useampia 
identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmähankkeita tai ERP-hankkeita, joissa järjestel-
mää mukautettiin asiakkaan prosesseja tukevaksi.  
Saadut tulokset vahvistavat kuitenkin teoriaosiossa esiin nostettuja, aiemmin tunnistettuja 
ongelmakohtia vaatimustenhallinnassa, eikä tutkimus onnistunut tuomaan uusia näkökul-
mia muutoksen aiheuttajien tunnistamiseen. Monet teoria-aineistot ovat kuitenkin keskit-
tyneet enemmän uusien ohjelmistojen kehittämiseen liittyviin projekteihin kuin valmii-
den, kaupallisten järjestelmien käyttöönottoihin, joihin sisältyy usein myös kehitys- kon-
figurointityötä osana asiakaskohtaista räätälöintiä. 
Koska tutkimuksessa ei myöskään saatu mitään mitattavia tai määreellisiä arvoja eri muu-
tosvaikuttimille, on mahdotonta antaa niille mitään painokerrointa. Kuten alun teoria-
osuudessakin todettiin, vaatimusten hallinta on hyvin ihmislähtöistä. On mahdotonta tun-
nistaa kaikkia muutokseen vaikuttavia tekijöitä ennen projektin alkua, mutta suuntaa an-
tavaa indikaatiota projektin muutostodennäköisyydestä voi toki arvioida tutkimuksessa 
löydettyjen muutosvaikuttimien avulla. 
5.4 Jatkotutkimuksen aiheita 
Esimerkkiprojekteissa vaatimukset ja spesifikaatiot oli usein tehty täysin tekstipohjaisina. 
Olisi aiheellista tutkia lisää esimerkiksi sitä, miten paljon eri kuvausmenetelmien käyttö 
alentaisi väärinymmärryksiä eri sidosryhmien välillä pelkän Excel-tiedoston sijasta. 
Myös kokonaisarkkitehtuurityöskentely ei ollut järin systemaattista tutkituissa yrityksissä 
tai ainakaan sen tuotoksia ei esimerkkiprojekteissa hyödynnetty. Haastatteluissa ilmeni, 
että kokonaisarkkitehtuurityön merkitys kyllä tiedostettiin, mutta sen vaatimia henkilöre-
sursseja ei kuitenkaan ollut. Moni järjestelmähanke kuitenkin parantaa automaatiota ja 
tehostaa toimintaa, jonka pitäisi epäsuorasti säästää manuaalisen työn määrää. Olisi mie-
lenkiintoista tutkia, miten tehostamisvaikutuksia mitataan, ja mihin säästetyt resurssit 
käytetään. 
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Tässä tutkimuksessa nousi myös esille se, että vaatimusten validointiin sidosryhmien 
kanssa ei käytetty juuri aikaa. Vaatimukset muodostettiin sidosryhmähaastattelujen poh-
jalta tehdyllä tulkinnalla. Olisi mielenkiintoista selvittää kuinka monta vaatimusvirhettä 
saataisiin kiinni ennen kehitystyötä asianmukaisella validointikierroksella. 
Vaikka työmääräarvioinnin tarkkuusvertailua eri menetelmien välillä on tutkittu aiem-
minkin, olisi mielenkiintoista selvittää asiakkailta saatavan vaatimusmäärittelyn pohjalta 
työmääräarvion tarkkuutta esimerkiksi Whiteband Delphi -menetelmällä suhteessa yhden 
henkilön tekemään kokemusperäiseen arvioon ja vertailla, kuinka paljon kattavampi ar-
viointimenetelmä vaatii aikaa suhteessa hyötyihin. 
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LIITE A: HAASTATTELUN MUISTILISTA 
 
Yleiset 
 Mikä oli projektin käynnistyksen perimmäinen syy / mikä oli projektin päällimmäinen 
ajuri? 
 Kuinka monta käyttäjää järjestelmällä tulisi olemaan ja ketkä olivat pääasialliset sidos-
ryhmät? 
 Kuinka moneen olemassa olevaan järjestelmään uusi järjestelmä tulisi integroida? 
Kokonaisarkkitehtuuri 
 Oliko projektin aikana olemassa ja millä tasolla (avataan termejä tarkemmin) 
 Tietoarkkitehtuuri 
 Järjestelmäarkkitehtuuri 
 Prosessiarkkitehtuuri 
 Teknologia-arkkitehtuuri 
Esiselvitys 
 Minkälainen esiselvitys hankkeelle tehtiin? 
 Miten esiselvitys tehtiin? Oliko sidosryhmähaastatteluja? 
 Kauanko esiselvitysvaiheeseen käytettiin aikaa  
 Kuinka hyvin prosessi tai prosessit, joihin järjestelmä tulee vaikuttamaan, oli kuvattu 
o Kuvattiinko prosesseja auki tai selvitettiinkö niiden nykytilaa muuten? 
 Tehtiinkö nykytilan analyysi ja tavoitetilan asetanta ja dokumentoitiinko ne jotenkin? 
Miten? 
 Tuliko esiselvityksen aikana tai sen tuotosten pohjalta muutoksia alkuperäiseen han-
kinta-ajatukseen? 
 Mitä muuta dokumentaatiota esiselvityksen aikana syntyi? 
 Minkälainen budjetti hankkeelle muodostettiin ja mihin tämä arvio perustui? 
 Kuinka uudesta asiasta oli kyse? Oliko yrityksessä ennen tehty vastaavaa projektia ja 
oliko prosessi tai prosessit, joihin järjestelmä kytkeytyy olemassa ennen järjestelmää 
vai oliko kyseessä enemmänkin olemassa olevan prosessin tehostaminen? 
 
Ensivaiheen vaatimusmäärittely & Hankinta 
 Kuinka hyvin tunnet CMMI:n, Functional Points. 
 Oman organisaation kypsyys projekteissa? 
 Kuka toteutti vaatimusmäärittelyn? 
 Minkälaisia ulkoisia vaatimuksia projektiin liittyi (lait, standardit?) 
 Karkeasti arvioituna, kuinka monta erillistä vaatimusta alkuvaiheen vaatimusmääritte-
lyssä oli? 
 Onko tapa tehdä vaatimusmäärittelyjä vakioitu ja pohjaako se johonkin suositukseen 
tai standardiin? 
 Oliko vaatimukset priorisoitu 
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 Kuvattiinko käyttötapaukset? Miten (teksti, kuva)? 
 Tehtiinkö hankittavasta järjestelmästä käsitemalli? 
 Kuinka vaatimukset tarkistettiin ja hyväksyttiin ennen hankinnan käynnistämistä? 
 Kuinka paljon arvioisit, että alkuvaiheen vaatimusmäärittelyyn käytettiin aikaa? 
 Kuvaile lyhyesti hankintaprosessia? 
o Miten tarjoajat valittiin? Montako tarjoajaa oli? 
o Käytiinkö alustavaa vaatimusmäärittelyä tarjoajien kanssa läpi ennen hankin-
taa? 
o Pyydettiinkö tarjoajilta lisätietoa? Käytettiinkö tätä lisätietoa ja kysymyksiä 
vaatimusten tarkentamiseen? 
o Oliko tuotedemonstraatioita, Proof-Of-conceptia tms? 
o Kuinka aktiivista dialogia toimittajien kanssa käytiin? 
o Oliko sopimuksessa jotain houkuttimia (esim. tavoitehinta) tai sanktioita työ-
määrän, keston tai kustannusten muutosten osalta? 
 Miten tarjoajia arvioitiin? Mitä painotettiin? 
 Miksi ko. tarjoaja loppupeleissä valittiin toimittamaan ko. järjestelmä? 
 Miten alkuperäinen työmääräarvio/ kustannusarvio toteutettiin? Asiantuntija-arviolla 
vai jollain muulla menetelmällä? 
Muutokset 
 Miten kuvailisit käytettyä projektimallia? 
 Muuttuivatko vaatimukset projektin aikana? 
o Kuinka paljon? 
o Mitkä asiat muuttuivat? 
o Mistä muutokset johtuivat? 
 Miten muutokset tai päätöksen muutoksesta kirjattiin ylös? 
Toteutuma 
 Miten arvioisit toimittajan/ asiakkaan osaamista ja kokemusta ko. järjestelmästä? 
 Miten arvioisit toimittajan/ asiakkaan osaamista ja kokemusta ko. projektityöskente-
lystä? 
 Miten arvioisit toimittajan/ asiakkaan osaamista ja kokemusta ko. toimialasta? 
 Miten kuvailisit omaa teidän organisaatiokulttuurianne? Entä toimittajan/ asiakkaan? 
Olivatko toimintatavat yhtenäiset? 
 Vastasiko toteutus kokonaisuutena sille asetettuja vaatimuksia? 
 Pysyikö projekti budjetissa? 
o Paljon mentiin yli ja mistä tämä mielestäsi johtui? 
 Pysyikö projekti aikataulussa? 
o Paljon mentiin yli ja mistä tämä mielestäsi johtui? 
 Toteuttiko järjestelmä kaikki vaatimukset ja käyttötapaukset? 
o Paljon mentiin yli ja mistä tämä mielestäsi johtui? 
 Taivutettiinko prosesseja sopimaan paremmin järjestelmän toimintaan vai taivutet-
tiinko järjestelmää sopimaan prosesseihin? 
 Pidettiinkö projektista asianmukainen ”Lessons learned” sessio? 
 Mitä tekisit nyt toisin, jos aloittaisit samaa projektia uudestaan? 
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 LIITE B: ESITIETOLOMAKE 
 
Organisaatio   
Yrityksen/ Organisaation toimiala?   
Organisaation työntekijämäärä projektin hetkellä?   
Monessako maassa yrityksellä on toimipisteitä   
Yksityinen / Julkinen toimija   
Projekti   
Minkälainen järjestelmä projektissa implementoitiin?   
Mikä oli projektin tärkein ajuri ja mitä keskeisiä ongelmia 
projektilla pyrittiin ratkaisemaan / mitä keskeisiä proses-
seja projektilla pyrittiin tehostamaan tai parantamaan? 
  
Projektin kesto kalenterikuukausina?   
Oliko joku seuraavista asioista asetettu kiinteäksi projek-
tissa: Aikataulu, Kustannukset, Laajuus / Laatu 
  
Henkilö   
Tehtävänimike organisaatiossa projektin hetkellä?   
Rooli projektissa?   
Kuinka monta vuotta olit työskennellyt organisaatiossa en-
nen projektia? 
  
Onko sinulla aiempaa kokemusta vastaavanlaisista projek-
teista, ja jos on, niin kuvaa lyhyesti aiempi kokemuksesi? 
  
Kuinka kuvailisit osaamistasi IT järjestelmistä yleisesti?   
Kuinka kuvailisit osaamistasi ja kokemustasi siinä tietyssä 
liiketoiminnan/organisaation osa-alueessa, johon projekti 
liittyi? 
  
